
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1216-2016-525101/1 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000763 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jablůnka 

 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: X X X X X X X X X X 

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Adresa: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“). 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2,  má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: X X X X X X X X X X 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: X X X X X X X X X X 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ (dále jen smlouva).  Dne 

13. 10. 2017  byl ke smlouvěvo dílo uzavřen dodatek č. 1. 

 

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Z předané dokumentace této dílčí části 
vyplývá, že skutečný rozsah provedených prací činí 683 MJ, tedy o 13 MJ méně oproti 
smlouvě o dílo. Při ceně 550 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 7 150 Kč bez DPH.  
Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy navýšení 23 MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků s řešením pozemků v 
pozemkové úpravě dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Skutečný rozsah provedených prací 
u této dílčí části činí 315 MJ, tedy o 23 MJ více oproti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Při ceně 
2 600 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 59 800 Kč bez DPH. 
V souvislosti se změnou obvodu pozemkové úpravy dojde také v dalších etapách ke změně 
velikosti řešeného území, s čímž souvisí snížení počtu měrných jednotek v Hlavním celku 3.2. 
Návrhové práce, dílčí části 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení na 675 MJ z 
původních 696 MJ dle smlouvy o dílo, tedy o 21 MJ méně. Při ceně 750 Kč za 1MJ se jedná o 
mínus 15 750 Kč bez DPH a u dílčí části 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 675 MJ z původních 696 MJ dle smlouvy o 
dílo, tedy o 21 MJ méně. Při ceně 1 450 Kč za 1MJ se jedná o mínus 30 450 Kč bez DPH. 

Z popsaných důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 59 800 Kč bez DPH a ke snížení 

ceny díla v hodnotě 53 350 Kč. Změna závazku, resp. součet hodnot všech změn po dodatku č. 

1 a dodatku č. 2 činí 2,7% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných 

jednotek u těchto dílčích částí díla: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
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pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.1.5. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných 

zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona.   

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.           

315 MJ x 2 600 Kč = 819 000 Kč 

Termín ukončení: 30. 11. 2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

683 MJ x 550 Kč = 375 650 Kč 

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení 

675 MJ x 750 Kč = 506 250 Kč 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

675 MJ x 1 450 Kč = 978 750 Kč 

 

II. 

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 

3 133 250 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 

1 754 600 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 278 400 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  266 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 432 250 Kč 

DPH 21% 1 140 773 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 573 023 Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 

celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 

nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu 

realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 

náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  
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III. 

Text článku 10. Ochrana informací se doplňuje o nový bod 10.10, který zní: 

10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017 zůstávají v 

platnosti beze změn. 

 

V. 

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1,  ve 

dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich 

má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).    

Ve Zlíně dne 6. 9. 2018 Ve Zlíně dne 11. 9. 2018 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 

 
 

 

ČR – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
X X X X X X X X X X 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
X X X X X X X X X X 
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V Brně dne 7. 9. 2018 

 

 

Za zhotovitele:  
 
 

 

 

Geocart CZ a.s. 
X X X X X X X X X X  

 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ  Jablůnka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

 Cena bez DPH

celkem v Kč  

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce 14% 86%

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 200 48 000 6 720             41 280           

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 400 34 000 4 760             29 240           

Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) 

KoPU mimo trvalé porosty
ha 453 1 600 724 800 101 472         623 328         

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 

trvalých porostech
ha 243 1 950 473 850 66 339           407 511         

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 315 2 600 819 000 114 660         704 340         30.11.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona  100 bm 91 3 350 304 850 42 679           262 171         15.09.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice
100 bm 37 3 900 144 300 20 202           124 098         15.10.2017

Rozbor současného stavu                      ha 696 300 208 800 29 232           179 568         15.11.2017

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 683 550 375 650 52 591           323 059         15.1.2018

3 133 250 438 655         2 694 595      15.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 675 750 506 250 70 875           435 375         

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 79 1 300 102 700 14 378           88 322           

3.2.1.2.

Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 130 640 83 200 11 648           71 552           

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 17 2 100 35 700 4 998             30 702           

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 675 1 450 978 750 137 025         841 725         15.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 24 000 48 000 6 720             41 280           
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 754 600 245 644         1 508 956      

3.3 Mapové dílo ha 696 400 278 400 38 976           239 424         

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

278400
38 976           239 424         

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 280 950 266000 37 240           228 760         

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 266 000         37 240           228 760         

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

15.5.20173.1.1.

3.1.2. 15.5.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

3.1.4.

15.1.2019



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

3 133 250      438 655         2 694 595      

1 754 600      245 644         1 508 956      

278 400         38 976           239 424         

266 000         37 240           228 760         

5 432 250      760 515         4 671 735      

1 140 773      159 708         981 064         

6 573 023      920 223         5 652 799      

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ve Zlíně dne 11. 9. 2018                                        V Brně dne 7. 9. 2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Ve Zlíně dne 6. 9. 2018       

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

X X X X X X X X X X

Ředitelství sílnic a dálnic ČR Správa Zlín                                  Geocart CZ a.s.

                                                                                                         

X X X X X X X X X X                                                                X X X X X X X X X X

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:                                                                 Za zhotovitele:

……………………………………………                                   ……………………………………


