Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava chodníků na ul. Pod Školou a Nad Stadionem, k.ú. Frýdek“
  

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo
č. S/0327/2018/ODaSH (u objednatele)
č. 181/400/2018 (u zhotovitele)
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  

DIČ: 

tel.: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: 

· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

zastoupena: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 

DIČ: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., 

Tel: 
E-mail: 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
email: 

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníků na ul. Pod Školou a Nad Stadionem, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností, jež vznikly během realizace výše uvedené veřejné zakázky:

1) Během bourání stávajících silničních a chodníkových betonových obrub došlo vlivem velmi pevného spojení obrub s podkladovým betonem litého asfaltu k nestejnoměrnému odbourání a tím zásahu do podkladového betonu litého asfaltu. Po odbourání obou obrub (silniční a chodníkové) zbyl uprostřed stávajícího chodníku pás původního podkladového betonu. Vzhledem k nutnosti sjednocení konstrukční vrstvy chodníku bylo nutno zbývající středový pás podkladního betonu rovněž vybourat.

2) Oprava obrusného povrchu komunikace podél silniční obruby bude provedena v rámci celoplošných oprav komunikací ulic Pod Školou a Nad Stadionem, jež jsou předmětem smlouvy o dílo S/0461/2018/ODaSH (č. objednatele), 123/400/2018 (č. zhotovitele) která byla uzavřena dne 10. 8. 2018. 
3) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných a neprovedení některých původně sjednaných prací, které jsou specifikovány v příloze 
č. 1 tohoto dodatku, a které nyní (před dokončením díla), kdy je již znám jejich rozsah, přesně i s dopadem do ceny díla tímto Dodatkem č. 1 vymezují.
1) S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly také na změně sjednané ceny díla tak, že odstavec 1., článku 4. „Cena a platební podmínky“ shora uvedené smlouvy se mění takto:

„1) 
Cena bez DPH




1 152 955, 66 Kč

21% DPH





   242 120, 69 Kč

Cena celkem, včetně DPH



1 395 076, 35 Kč“.
II. 

Závěrečná ustanovení dodatku
1.  Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento Dodatek.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 119. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 11.9.2018.
5. Součástí smlouvy jsou její přílohy:
a) Příloha č. 1 - Opravený oceněný výkaz výměr o neprováděné a dodatečné práce díla: „Oprava chodníků na ul. Pod Školou a Nad Stadionem, k.ú. Frýdek“
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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