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SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 73/2018
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXX tel: XXXXXXX

(dale jen "objednatel")

zhotovitel:
HORASs.r.0.
Sidlo: Trzni 274/2, 390 01 Tabor
IC: 26015889
DIC: CZ26015889
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX
Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Spisova znacka: Krajsky soud v CB, oddil C, vlozka 9094
Kontaktni osoba: Ing Jan Hora, jednatel spole¢nosti
tel: / fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: Ing. Jan Hora, jednatel spole¢nosti
Veéci technické: XXXXXXXXXXX
(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s ndzvem ,,Zatepleni obvodového plasté bytovych
domi, ul. Kvapilova, ¢p. 2119-2120, Tabor" realizovaného objednatelem podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "zdkon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo
(dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Zatepleni obvodového plasté bytovych domi, ul. Kvapilova, ¢p. 2119-2120, Tabor
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Misto stavby: ul. Kvapilova, ¢p. 2119, 2120
Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BY TES Tabor S.I.0.
Zhotovitel projektu:  Graphic PRO s.r.o., Stranského 2255, 390 02 Tabor, IC: 28125657

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila "Zatepleni obvodového plasté bytovych domi, ul. Kvapilova, ¢p.
2119-2120, Tabor,“ a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky
zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér - rozpoctu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se provést dilo na svij naklad a na své
nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zaddvaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zdkonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpisi, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mtze zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v piiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoCtu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci
predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu samostatné, ale tvofi souCast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, ulozeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zatizeni stavenisté véetné potfebnych energii,

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potfebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na poZzadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni Cisty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté¢ provizornimi zasténami v chodbach a konecny
generalni uklid,

K) néklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) néaklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhut, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v ¢asovém harmonogramu akce.
Doba plnéni:
e predani staveniste: 17.9.2018
e dokonceni celého dila:  15.11.2018
e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnii po pfedéani a prevzeti dila.

3.2. Termin zahéjeni provadéni dila (pfedédni stavenisté¢ zhotoviteli) bude na zdkladé Zapisu o pfedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku.

3.3. Casovy harmonogram obsaZeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavkii objednatele
uvedenych v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dle dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v
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zavislosti na datu uzavieni smlouvy, pficemz je vSak povinen dodrzet zavazné lhuty dle ¢l. 3.1 smlouvy tj.
zejména lhity vymény oken a termin dokonceni dila.

V piipadé¢, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadn¢ pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici rocnimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

3.6. Objednatel ma moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredkd.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Pievzeti dila objednatelem brani drobné vady a nedodélky zjisténé v prejimacim fizeni,
které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse ptipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH ¢&p. 2119, 2120 2569 610,61 K¢
vySe DPH 385 442,39 K¢é
celkova cena vé. DPH 2 955 053,00 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximaln¢ do vySe 80% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v
béZném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
piislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daiovym dokladem véetné DPH a
tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotéena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou ¢. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki vzeslych z piejimaciho
fizeni. Konecnéd faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z t¢tu objednatele.

Opravnéné vystavend faktura - dafovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
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>

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

>

Kone¢ny piijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

Tabor

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- = = - > -

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zédkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daiiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipad¢, Ze faktura nebude vystavena opravnéng, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doruenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni pozadavka §
222 odst. 5 zakona o VZ, pfi¢emz v piipadé zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V piipadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pii dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pti ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude tidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzZet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napf. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutec¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 60 kalendainich dnli, mize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pieneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pfeneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vysSe dan¢€. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sd€leni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.
Smluvni strany se pro ptipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vzdjemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do dtivodii a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.
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5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inZenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel piedad zhotoviteli protokolarné staveni§té vcetné ureni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani staveni$té pieda zhotoviteli veSkeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zah4jeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpoveédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokoneny piedmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadienimi vetejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnt od piedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
staveniSti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢€lku, bude-li s nimi dilo objednatelem
prevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkous$ky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveni§ti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti G¢ast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavateltim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod€lkli bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré cCinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, piipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpisa.
Zhotovitel nejpozdéji pii predani stavenisté predlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(techniki), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, kterd souvisi s provadénim dila. V prubéhu
plnéni smlouvy Ize tyto osoby nahradit pouze po ptedchozi dohodé s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimélné stejnou odbornou kvalifikaci. V ptipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

Zhotovitel se zejména zavazuje provadét prace instalaci zateplovaciho systému a montaz plastovych oken
pouze proskolenymi osobami. Nejpozd€ji pii predani stavenist€ piedlozi zhotovitel osvédceni o
proskoleni pro:

a) min. 3 odborné pracovniky pro montaz zateplovaciho systému - dolozi opravnéni k montazi
nabizeného resp. realizovaného zateplovaciho systému,
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b) min. 1 odborném pracovnikovi pro montaz plastovych oken - doloZi opravnéni k montazi nabizenych
resp. realizovanych plastovych oken.

V prubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptedchozi dohodé s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V ptipadé poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RIZENIi STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XxxXxXxxxx a mistrem zhotovitele je pan Xxxxxxx, ktery zabezpeduje
zejména tyto Cinnosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptislusnych dokladi

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ugelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potiebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakdzano zapisy V deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téz z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnt pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapise sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dni s uvedenim dtivodt, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych pfedpisu.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materidlu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikl nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelng kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skuteCnosti a je podkladem pro piipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedod€lkd zjiSt€nych pii pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist,.
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadet prabéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikll na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.
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Uplatnovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodévaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd€jsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zadkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pifedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrZena zasada regulace stavebni innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se
zhotovitel pii realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordindtorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel souc¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V pfipadé vysokého rizika ohrozeni bezpec¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V pripadé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lIze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pfi
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pfed zahajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytd o pribéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstficné k
najemnikdm bytl, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim nanaseni fasadni vrstvy vytvofit vzorek fasady o rozmérech min.
2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlaseni tohoto vzorku fasady. Dalsi nanaseni fasadni vrstvy je
mozZné aZz po odsouhlaseni vzorku fasiddy objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem
dodrzena tj. fasadni vrstva bude nanesena bez ptedchoziho schvaleni vzorku fasady objednatelem a
objednatel s ni nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasadni vrstvu odstranit na své naklady a
postupovat dle véty prvni tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramcei vefejné zakazky. V ptipad¢, Ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny piislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi préci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveniS$t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadéani
objednatele umozni vstup dalSich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.
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Zhotovitel je povinen udrzovat na ptevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladdani pfipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporucuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézené¢ho materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho ptevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stiezeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadeéni stavebnich praci. K lokalité bude zajistén
vjezd pro vozidla zachranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostors, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochézelo ke Skoddm na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na staveni$ti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim dajl o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANIi A PREVZETI DIiLA

Radn& provedena stavba se pfedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a prevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit prfedlozeni veskerych atestl, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale piipravi tyto doklady:

= osveédceni o zkouskach pouzitych materiala

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespont 7 dnt pred zahajenim
piedavaciho fizeni a to zpisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych 1daji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel pfevezme dilo pouze v pfipadé, Ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery bude
bez vad nedodg€lki, zadina bézet zaruéni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo prevzit v ptipad¢, Ze dilo
obsahuje vady nebo nedodélky.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz piivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu Fizeni, nebo jestlize sam zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védeét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipad¢, pokud s nimi bylo dilo protokolarné ptedano a pfevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jind ujma v dobé do okamziku prechodu rizik na objednatele,
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odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel mé rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfisluSnych pravnich predpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne pfedani celého dila. Zaruéni lhtita na dodavky stroji a
technologického zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V ptipade, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokondi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dtsledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1haté do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcl smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadreni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladt zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v ramci zaruky provede na své naklady Sefizeni vSech dodanych vyplni
otvord v obdobi do 6 mésicti od pfedani dila objednateli a dalsi servis bude zhotovitel realizovat na
zakladé pozadavku objednatele, naklady spojené se servisem budou po celou dobu zaruky v rezii
zhotovitele. Pfi podpisu smlouvy uchaze¢ piedlozi seznam servisnich tikond, které budou provadény po
celou dobu zaruky (60 mésicit) na zakladé vyzadani objednatele v souladu s timto bodem.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mlze povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli ptimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda




10.2.

10.3.
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porusenim dané povinnosti vznikla $koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni vymény vyplni otvorti ve vysi 0,5% z
ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendafni den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkll uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den
prodleni a vadu,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlent,

- smluvni pokutu za poruseni povinnosti ptedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pfi nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta za poruseni povinnosti tykajici se ptedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédéeni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-1i prodleni) zvlast’ G¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadrenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htuté 30 kalendainich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé stran¢ pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyictovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnti
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyGétovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druha strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vys$e uvedené lhité sdélit davody, pro které vyactovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu $kody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zptsobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznaCenim podle pofadového ¢isla
piislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazki v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.
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Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢aste€né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to v
jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mely nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je oprdvnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbytecného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnli ode dne odeslani, je uplynutim této lhuty
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnii od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti celého dila a po odstranéni vad a
nedodélkti predlozi objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vySi 5 % celkové ceny dila bez
DPH. Bankovni zaruka bude v plné vysi platna po celou zaruc¢ni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku
uvolni do 10 kalendainich dnti po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné zadosti zhotovitele. Pravo
z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze zhotovitel neodstrani
oznamené zaruéni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané smluvni pokutu
nebo §kodu zptisobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od jejiho Gplného vycerpani.

12.2. V piipadé jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaruc¢ni doby dila je zhotovitel povinen platnost

12.3.

12.4.

odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zaru¢ni doby.
Zhotovitel se nemtze domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly divodem ¢erpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostatecné nezdtvodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zadrZnym ve vys$i 5 % z ceny dila, pfi¢emz vyuziti
této moznosti pisemné sd€li objednateli nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila. Objednatel po odstranéni
vad a nedodé¢lkti z pfejimaciho fizeni uhradi pouze 15 % z ceny dila a zbylych 5 % z ceny dila bude
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zadrznym nahrazujicim bankovni zaruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pfi¢emz uplatnéni tthrady ze zadrzného je
shodné s pravem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpedeni stavby a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou pfilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli predat
nejpozdéji v den prevzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pfedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipad€, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ticastnikll je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prosttednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se G¢astnik o doruc¢eni nedozvédeél.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni i€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonll a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiradat své zavazky, zejména si vratit
véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
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uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gpravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a piedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i ptipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni Vv registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyvd ucinnosti nejdiive dnem
uvefejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tikont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpodet zhotovitele (ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb)

V Tabofe dne: V Téaboie dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Olga Bastlova Ing. Jan Hora
Mistostarostka jednatel spoleénosti
Mg¢sto Tabor HORASs.1.0.
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