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DODATEK C. 2. KE SMLOUVE 0 DiLO 

Objednatel: 

(dale jen jako ,objednatel") 

a 

Zbotovitel : 

Mesto Rakovnik 
Sidlo: Husovo nam. 27, 269 18 Rakovnik- Rakovnik I 
DIC: CZ00244309 
IC: 00244309 
zastoupene: JUDr. Pavlem Jensovskym, starostou 

firma: 7s architektonicka kancebir s.r.o. 
sidlo: Druzstevni ochoz 1288/20, 140 00 Praba 4- Nusle 

doruc. adresa: De.ivicka 9119/38, 160 00 Praha 6- Bubenec 
IC: 28188845 

DIC: CZ28188845 
ZapisvOR: MestskY soud v Praze oddil C, vlozka 131641 
zastoupena: Mgr. log. arch. Wieslawem Kubicou, jednatelem 

(dale jen jako , zhotovitel") 

( objednatel a zhotovitel dohromady dale jen jako ,smluvni strany") 

A) 

Objednatel a zhotovitel uzavfeli dne 13. 4. 2015 smlouvu o dilo c. OVal-03/20 15 (dale take ,smlouva"). Nyni majf 
obe smluvni strany zajem na nize speciftkovane zmene obsahu smlouvy z duvodu zmeny obsahu realizovaneho dila, a 
proto uzavirajf v souladu v souladu s c t. 9 uvedene smlouvy o dilo nize uvedeneho dne, mesfce a roku tento 

DODATEK c. 2. SMLOUVY 0 DILO 

2. Predmet plneni 

Zneni cl. 2 smlouvy, Pfedmet plneni, ve zneni dodatku c. 1 se rozsifuje o: 

Dokumentace pro provadeni stavby (DPS) bude vyhotovena v rozsahu uzemi dle prilohy c. I , kteni je nedilnou 
soucastf tohoto dodatku. Vykaz vymer a rozpocet budou rozdeleny na dve casti, ktere urci objednatel, tak aby projekt 
mohl b.Yt realizovan ve dvou etapach. 

3. Cena dila 

Puvodni znenf cl. 3 smlouvy ve zneni dodatku c. I se rusf a nahrazuje se textem uvedenym pod nadpisem ,Zneni cl. 3 
smlouvy ve zneni dodatku c. 2. 

Puvodni zneni cl. 3 smlouvy ve zneni dodatku c. 1: 

Celkova cena za provedeni dila ve zneni tohoto dodatku je stanovena v dilcfch plnenich takto: 
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cena bez DPH DPH (21%) cena vcetne DPH 
Cena za projektovou dokumentaci 
pro vydimi rozhodnuti o umisteni 
stavby nebo zarizeni, popl'. 
rozhodnuti 0 zmene vyuziti uzemi.
Cena za zpracov{mf dokumentace 
pro uzemnf rizenf a projedmini se 
spnivci inzenyrskych sitf a DOSS 
die sdelenf koordinatora projektu 
Cena za projektovou dokumentaci 
pro stavebni povoleni, popl'. 
ohlasenf stavby. 
Cena za dokumentaci pro 
provadeni stavby, vcetne soupisu 
praci. 

Cena celkem 248.ooo,- Kc 52.080,- Kc 300.080,- Kc 

Zneni c/. 3 smlouvy ve zneni dodatku c. 2: 

Celkova cena za provedenf dila ve zneni tohoto dodatku je stanovena v dilcich plnenich takto: 

cena bez DPH DPH (21%) cena vcetne DPH 
Cena za projektovou dokumentaci 
pro vydanf rozhodnutf o umisteni 
stavby nebo zafizeni, popr. 
rozhodnutf 0 zmene vyuziti uzemi. 
Cena za zpracovani dokumentace 
pro (Jzemni rizeni a projednani se 
spravci inzenyrskych siti a DOSS 
die sdeleni koordinatora projektu 
Cena za projektovou dokumentaci 
pro stavebni povoleni, popr. 
ohlaseni stavby. 
Cena za dokumentaci pro 
provadenf stavby, vcetne soupisu 
praci. 

Cena celkem 293.ooo,- Kc 61.530,- Kc 354.530,- Kc 

4. Doba a misto plneni 

Puvodnf zneni cl. 4 smlouvy ve zneni dodatku c. I se rusi a nahrazuje se textem uvedenym pod nadpisem , Zneni cl. 3 
smlouvy ve zneni dodatku c. 2. 

Doba a misto plneni, ve zneni dodatku c. 1: 

o Predpokladana doba zahajeni pracf je .. ...... .... ...... ........ I 0/04/2015 

o OUR- odevzdani, vcetne projednani... ................ ... do 8 mesicu od podpisu dodatku c. I smlouvy 

o DSP- odevzdani, vcetne projednani. .. .. . .... ...... ... do 11 mesfcu od podpisu dodatku c. I smlouvy*) 

o DPS- odevzdanf. ....... .. .......... ... ... ..... .......... do 14 mesicu od podpisu dodatku c. I smlouvy**) 

*) nejpozdeji do 2 cydnu od vydani pravomocneho UR 

**) nejpozdeji do 2 cydnu od vydanf pravomocneho SP 

Strana 3 (celkem 4) 



Nove zneni cl. 4 sm/ouvy, Doha a misto plnenf, ve zneni dodatku c. 2: 

o Predpokllidami doba zahajeni praci je ....... ..... .............. I 0/04/2015 

o OUR- odevzdani, vcetne projednani. ........... ........... do 8 mesicu od podpisu dodatku c. I smlouvy 

o DSP- odevzdani, vcetne projednani. ............. .... do II mesicu od podpisu dodatku c. I smlouvy*) 

o DPS - odevzdani. ...... ......... ....... . ................. do 3 mesicu od nabyti ucinnosti tohoto dodatku die cl. B) 

odst. 4 

*) nejpozdeji do 2 cydnu od vydani pravomocneho UR 

B) 

zA VERECNA USTANOVENi DODATKU 

I. Tento dodatek je vyhotoven ve trech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi dve vyhotoveni a 
zhotovitel jedno vyhotoveni. 
2. Ostatni ujednani smlouvy o dilo se timto dodatkem nemeni. 
3. Tento dodatek podleha zverejneni v registru smluv ve smyslu zak. c. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platnem 
zneni. 
4. Tento dodatek nabYv'a platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti dnem 
jeho zverejneni v registru smluv. Zverejneni tohoto dodatku v registru smluv zajisti objednatel. 
5. Uzavreni tohoto dodatku bylo schvaleno usnesenim rady mesta Rakovnik dne 15. 8. 2018, c. usneseni 691/18. 
6. Smluvni strany prohlasuji, ze jednotliva ustanoveni teto smlouvy odpovidaji jejich prave a svobodne vuli, na dukaz 
cehoz pripojuji sve podpisy opravneni zastupci obou smluvnich stran. 

V Rakovniku dne: 1 7. 09. 2018 V Praze dne: /{Z. . e>z. . 2D l B 

Mesto Rakovnik 7s architektonicka kancelar s.r.o . ..,
JUDr. Pavel Jenso Mgr. In g. arch. Wieslaw Kubica, jednatel 
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