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K OBCHODNÍ SMLOUVĚ Č.09/2017 NA „ROZVOJ A AKTUALIZACI MANAŽERSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (MIS) RESORTU MPSV“
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1, 
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
 (dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

DXC Technology Czech Republic s.r.o. 
se sídlem: Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4 
(po změně obchodního jména a sídla společnosti z předchozího
IT Enterprise Services Czechia, s.r.o., se sídlem: Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4)

IČO: 05211131, DIČ: CZ05211131
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 260080
bank. spojení: 	Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 117794553/0300
zastoupená: Ing. Bedřichem Maxem Luftem, jednatelem
(dále jen „Dodavatel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k obchodní smlouvě č. 09/2017 ze dne 28. 2. 2017 na "Rozvoj a aktualizaci manažerského informačního systému (MIS) resortu MPSV" (dále jen „Smlouva“) uzavřené na základě "Smlouvy na rozvoj a aktualizaci manažerského informačního systému (MIS) resortu MPSV" ze dne 7. 5. 2009.
Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a v tomto Dodatku a s úmyslem být Smlouvou ve znění tohoto Dodatku vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

[bookmark: _Ref478374660]PREAMBULE
Vzhledem k neustálému rozvoji ICT infrastruktury Objednatele a aktuálnímu posunu harmonogramu navazujících projektů v rámci MPSV, tj. projektu IS ZAM, vyvstala potřeba prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy vztahujících se k projektu IS ZAM, a tím i adekvátního navýšení ceny za tyto služby. Během tohoto prodloužení budou pokračovat již existující plnění v poskytování součinnosti k projektu IS ZAM a v dopracovávání statistik a reportů. V případě, že by nedošlo k prodloužení poskytování služeb dle Smlouvy, znamenala by tato skutečnost významné ohrožení realizace projektu IS ZAM v závěrečných, kritických fázích projektu. MPSV by v takovém případě nebylo schopno poskytovat příslušnému smluvnímu partnerovi součinnost potřebnou pro jeho řádné plnění, zejména co do migrace dat, korekcí a přizpůsobování systému, testování a dalších činností. Vzhledem k uvedenému Smluvní strany za účelem řádného plnění Smlouvy a naplnění jejího účelu přistupují ke změně Smlouvy.
Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku výslovně vyjadřují svoji vůli, aby bylo plnění Smlouvy prodlouženo až do 30. 9. 2019.
Za výše uvedeným účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek.
Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:
1.1.1 dodatečné služby jsou pro Objednatele nezbytné; 
1.1.2 dodatečné služby spočívající v prodloužení doby poskytování služeb na základě Smlouvy není možno s ohledem na požadavek plné kompatibility plnění Dodavatele vyplývající z původního rozsahu závazku zadat jinému dodavateli než Dodavateli ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
1.1.3 zadání dodatečných služeb jinému dodavateli by s ohledem na poskytování služeb stávajícím Dodavatelem znamenalo nepřípustné riziko vzájemných inkompatibilit s původním plněním a nehospodárné vynakládání veřejných prostředků, přičemž by rovněž způsobilo Objednateli značné obtíže při využívání a kontrole plnění služeb ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ;
1.1.4 dodatečné služby nedosahují limitů dle § 222 odst. 5 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ.
[bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745]PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
1.1.5 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby účinnosti Smlouvy. V souvislosti s tím se čl. 8.2 Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:
„8.2	Tato obchodní smlouva se sjednává na dobu určitou, do doby poskytnutí plnění dle přílohy č. 1 této obchodní smlouvy s tím, že Dodavatel se zavazuje poskytnout toto plnění nejpozději do 30. 9. 2019.“

1.1.6 Smluvní strany se dále dohodly na odpovídajícím navýšení ceny plnění Smlouvy. V souvislosti s tím se čl. 3.1 Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:
„3.1	Celková cena předmětu této obchodní smlouvy pro plnění uskutečněná v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 činí dle dohody smluvních stran nejvýše:
146 813 032 Kč bez DPH
(slovy sto čtyřicet šest milionů osm set třináct tisíc třicet dva korun českých)
Cena bez DPH:			146 813 032,00 Kč
DPH (21%):			  30 830 736,72 Kč
Cena včetně DPH:  		177 643 768,72 Kč

3.1.1	Cena fixního plnění poskytovaného dle přílohy č. 1 činí dle dohody smluvních stran nejvýše:
122 345 360,60 Kč bez DPH
(slovy: sto dvacet dva milionů tři sta čtyřicet pět tisíc tři sta šedesát korun a šedesát haléřů českých)
Celková cena bez DPH:		122 345 360,00 Kč
DPH (21%):			  25 692 525,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	148 037 885,60 Kč

3.1.2	Cena konzultačních služeb poskytovaných dle přílohy č. 1 činí dle dohody smluvních stran nejvýše:
24 467 672,- Kč bez DPH
(slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set sedmdesát dva korun českých)
[bookmark: _Hlk522710530]Cena bez DPH:			24 467 672,00 Kč
DPH (21%):			  5 138 211,12 Kč
Cena včetně DPH:  		29 605 883,12 Kč “

1.1.7 Smluvní strany se dále dohodly na změně zastupující kontaktní osoby za stranu Dodavatele. V souvislosti s tím se čl. 10.6 Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:
„10.6	Jako kontaktní osoby obou stran pro plnění předmětu této obchodní smlouvy se určují:
za stranu Dodavatele:  Ing. Jaroslav Pavlů, v jeho nepřítomnosti Ing. Jiří Vaněček,
za stranu Objednatele:  Mgr. Jiří Károly, v jeho nepřítomnosti Bc. Karel Svítil.
Případnou změnu kontaktních osob je nutno oznámit písemnou formou druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu.“
1.1.8 Smluvní strany se dále dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje ve smyslu přílohy č. 1 tohoto Dodatku a současně se Smlouva rozšiřuje o přílohu č. 2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. [bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
1. Tento Dodatek je uzavřen ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Seznam příloh:
	Příloha č. 1:	„Specifikace plnění – Aktivity v oblasti rozvoje a aktualizace MIS“
	Příloha č. 2: 	„Přehled a předpoklad finančního čerpání v souladu s projektovým plánem“


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V Praze dne _____________

	Dodavatel

V Praze dne _____________

	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Jiří Károly
Ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT

	.........................................................................
DXC Technology Czech Republic s.r.o.

Ing. Bedřich Max Luft
jednatel
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IČO: 00551023 

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,  

č. účtu: 2229001/0710 
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