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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 316 230/02/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO/PD-2017-000014 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Trade FIDES, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Brno, Dornych 57, PSČ 61700 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, 
vložka 2988 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva 
 
IČ:  619 74 731 
DIČ:  CZ 619 74 731 
bankovní spojení:  KB Brno-město 
číslo účtu:  6987310257/0100 
telefon:   545 536 111   
fax:   545 536 520 
e-mail:  info@fides.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva  
  Pavel Cibor, projektový manažer 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu 
III.) ze smlouvy o dílo. 
 
 
Důvodem změny termínu dokončení díla je nutná koordinace s investiční akcí jiného stavebníka 
v areálu VAK HK, a.s. (Nadregionální SMART krizové centrum Hradec Králové – investor 
Královéhradecká provozní, a.s.), který dokončí své práce v měsíci dubnu 2019, konkrétně dokončení 
monitorovací stěny. Do této doby nebude možné provést instalaci a programování systému pro 
nastavení vizualizace dohledového centra (kamerového zabezpečovacího systému).  
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD:       30. září 2018 
 
nově 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:     30. června 2019 
 
 

 
III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 
Příloha: bez příloh  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Vítězslav Kotík MBA 
ředitel společnosti  vedoucí oblasti na základě plné moci 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Trade FIDES, a.s. 
 









 


