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Harmonogram prací pro stavbu: Rekonstrukce opěrné zdi s oplocením

Činnost

dní 24.09-30.09. 01.10.-07.10. 08.10.-14.10. 15.10.-21.10. 22.10.-28.10. 29.10.-04.11. 05.11.-11.11. 12.11.-18.11 19.11.-25.11. 26.11. - 2.12 03.12-9.12 10.12.-16.12

1 Předání staveniště dne 18.09.2018

2 Bourací práce, odstranění křovin

3 Zemní práce, odvoz suti zeminy, rozebrání dlažby

4 Zakládání, betonářské práce, izolace

5 Trubní práce, zednické práce

6 Dokončovací práce

Doba 

trvání

říjen prosineclistopad


