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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy II, dilu 8 ob&anského zakoniku &.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smiouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

S

I. Zakladni ustanoveni

V8eobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP") jsou nedilnou soudéasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohladuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prubéhu provadeni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smluvnich zavazki zhotovitele véetné vedlejsich a dodateénych
Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl pIné funk&ni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodateéné pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplisobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad( v dobé podpisu smlouvy nemoh! ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce
pfedpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou souéasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto &innosti:

a) obstarani potfebnych materialt, véci, energii a dalgich potfebnych medii,

b) doprava potfebnych materiald, véci, strojli, nastroji, pfistrojl a zafizeni, jakoZ i dostateéného poétu
pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo skladd, montazi, praci a dodavek, véech pfipravnych,
demolicnich, vykopovych, instalaénich praci, véech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkousek, reviznich zprav a dalSich
specifikovanych dokladl, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, vedkerych do¢asnych konstrukci, mechanism( a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadeni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany Uéel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfislugnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstranéni vdech dodasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaZe téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
prediozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montaZi (v pfipadé, ze nejsou
obsaZzeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace stavenisté/pracovisté pro potifeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zarover bere na védomi, ze (daje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inZzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt presné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prizkum a zaméfeni viech dotéenych
inZenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za $kody,

g) ohrazeni vykopl pfi realizaci dila a Upravu dotéenych ploch a komunikaci do plvodniho stavu popt. stavu
uréeného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova docasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravai,

i) zpracovani podkladd pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

i) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zaji§téni testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnli za G¢asti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy
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k) veskeré pripomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné Uhrady nakladd za jejich provedeni, ;.
napf. likvidace a odvoz odpadu, pfebytecné zeminy a stavebni suti véetné nakladu na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zajisténi bezpeCného provozu a bezpetnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemku a komunikaci,

) naklady na odstranéni pripadnych 8kod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkou$eni vdech dilgich &asti (technologii) tvoficich soutast predmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individuaing vyzkousena pied
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individuainiho vyzkou$eni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkou$eni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dil¢i fakturaci
provedenych prvki a zafizeni objednateli.

o) ucast pii komplexnim vyzkou$eni vSech systém( a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpist a norem
popf. z dlvodnych pozadavki objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila,

q) pfedani vesSkerych dokumentl vyzadovanych pfislusnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména piedani
stavebnich technickych osvéd&eni (,certifikatd") na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. &.
22/1897 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich predpisU,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a adrzby dila,

s) pfedani dokladl o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokument,

t) pfedani vSech dokladl nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani
kolauda¢niho souhlasu, jakoz i provedeni praci a cinnosti, které pfipadné vyplynou z pozadavkl
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

Zhotovitel provede vramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( (tj. dila) kromé vySe uvedeného téz
veskeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodate¢né Cinnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vysiovné
uvedeny, které vSak pro upIné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré ¢innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vy$e uvedené nezbytné vykony, dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladl pro provedeni dila, nebyly souéasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a doplfiky
pinéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a (fednich ustanoveni, pfedpisl a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplGsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zucastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou chsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé Casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se Fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladl, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavreni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi" nebo ,ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skuteénosti

I pozadavku objednatele; nebo
i, zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
fif. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravcd siti dot¢enych provadénim dila vydaného po uzavieni této smiouvy.
V kazdem pfipadé se jedna o takové prace a pinéni zhotovitele, které nebyly souéasti zakladniho feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemidale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$sich stupfili projektové
dokumentace,

i, prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou pééi pfedvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné ktomu, aby dilo bylo dokonéeno fadné a viéas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni poZadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bod( je zhotovitel
povinen do 3 dnil od obdrZeni poZzadavku pfedlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni koneCného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané
préce a dodavky. V pfipadé, Ze zmény budou mit vliv na dal3i postup praci, upozorni zhotovite! na tuto
skuteCnost objednatele do tfi dnl od doruc¢eni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte€neho odkladu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pifedmétu dila. Po pisemnéem
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé& smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnli od pfedloZzeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
dlvodem k neprovedeni zmény ani k pferuseni &i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vyse 10% smiuvni ceny bez narokd na zménu koneéného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek véas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaiji vliv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt i¢tovany samostatnym dafiovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodl 11.4 az I1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli viechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a 8kody, pfitemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanikad povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucastiovat se schlzek/kontrolnich dnil na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizacnich. Z téchto kontrolnich dnli bude uginén zapis podepsany opravneénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo.

lll. Opatfeni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnen zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim Ucelem poZadovat sjednani napravy ve Ihité jim uréené, mize dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplUsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskute¢néné pro Gcely vykazu provedenych praci;
rovnéz muze sam nebo prostfednictvim teti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlejsi a pomocné,

Uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodieni delSim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho €asti a opatfeni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, i odstranovani odpadd vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodate¢né Ihité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce &i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v pfedepsané kvalité a se viemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smiouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemdlze zhotovitel vzdat &
jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen vEasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho &asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel &i z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vyCisleni Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapaocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v ob&anské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del§i nez dva tydny oproti smiuvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminiim dohodnutym na kontrolnich dnech;

¢) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkiadui k jinym Géeliim nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tieti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f)  poruseni pfedpisti BOZP, PO a OZP;

g) svévolné pferudeni praci na dile nebo provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaSeni zhotovitele uvedené v €l. Il. odst. 8 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované porudeni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD viéi objednateli a/anebo
pouZiti pohledavek vuci objednateli pro jiné zajisténi zavazk( zhotovitele viéi tieti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze zhotovitel podal insolvendni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy$§im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porugovani
protipozarnich, hygienickych predpist, BOZP &i ochrany zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢ nevhodné nebo nesluéné chovani viéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvysSe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pinéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrZel, bude vzdy zapotteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyte€ného odkladu. Bylo-li soudasti zavazk(l zhotovitele
plnéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel & vy$si objednatel opravnén i nadéle uzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coZz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapoéteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdtvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a véas je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyteéného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, & deniku vicepraci,
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9.

pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem splnén do 3
dni od zapséani do stavebniho deniku nebo od dorueni, je objednatel opravnén uginit opatfeni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na U¢et zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veskeré takto
vzniklé naklady vi&i €astkam dluznym zhotoviteli nebo &astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zaleZitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢&ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafedi, obsluhy VZV, stavebnich vytah(, obsluhy stavebnich stroju a
zafizeni, apod.). Pfed zapocCetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikanich prikazl. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze vsichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznacéeni, a
to na své naklady. Objednatel mlize poZadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikaéni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznadeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za uhradu. Oznaceni bude viditeIné umist&no na pracovnim odévu. To
se tyka i v8ech pracovnikl pfipadnych poddodavatel( zhotovitele,

Zhotovitel bere na védomi povinnost viech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomdicky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro &asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mize povolit
pouze v oduvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. V3echny pomucky zajistuje zhotovitel
na sv(ij naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN 1SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spoledenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplathovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceskeé republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmériovani zaméstnanc( a

¢) v oblasti ochrany zdravi a bezpecnosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v ramci moznosti takové zaznamy, kterym muZe vySe uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu svého vlivu tytéz zavazky od svych dodavatell, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vySe uvedenych zavazk( a umoznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
t€elem ovéfeni dodrzovani vy$e uvedenych zavazku

f) v pfipadé zjisténi neshod v0&i pinéni vyse uvedenym zavazk(im identifikovat pfiginu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vidy, kdyZz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku &i pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktuainim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanct
pfitomnych na stavbé, pfi¢emz zapis do stavebniho deniku & pisemné informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrogit hluénost a pradnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych piedpisii a
stavebniho povoleni,

. Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku $kody zpUsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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M.

lo.
17.

19.

20.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady dila zjisténé a
oznacené v pribéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pfed zapoCetim dila piedlozit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribéhu
zakéazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznaceni orientanich méfidel, kterd musi byt prvotné
kalibrovana. Skonci-li v pribéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méridlem jinym, které
dopini do vy$e uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidia, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pri
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné meéfidlo jiz pouzivano na pfedesla méfeni. Za pfedpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnita
vysledky mé&fenti, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchéazejicich vysledkd méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionaini image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnl pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

opera¢niho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvoinény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym orgadnUim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim ufadim, organim
Evropské komise, Evropskeho ucetniho dvora a Evropského ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy§simu kontrolnimu Ufadu, Ufadu pro ochranu hospodéafské soutéze a dalsim organim,
které ke kontrole opraviiuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribé&hu pinéni dila véetné pfistupu i k tém &astem nabidek,
smluv a souvisicich dokument, které podiéhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisll (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti), a to za pfedpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené pravnimi
pfedpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméne 3 let od ukonCeni dila nebo pfipadného operaéniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vy$e uvedenym organiim
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelen nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena &innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu ¢&i pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento materiai je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provédéni dila povinen provést vSechna potfebna opatieni k zajisténi uginné ochrany viech

pramenQ, podzemnich tokl, drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pred
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do Ctrnacti (14) kalendafnich dnl po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostiedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateénym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostredek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem dopinit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostiedku zajistit dikladné odisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich z(¢astnénych oscb a podstatné informace
o planovanych Cinnostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoZ uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaleni dosaZeného postupu, pldorysy a/nebo fezy jednotlivych &asti dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zfeteina oblast dokonéena k danému datu;
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o

o

¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feSeni pfipadného
prodleni vetné informace o aktualné predpokladanych terminech plnéni véech Milnikd a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehied dodanych materiall, technického vybaveni a vyrobkd;

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled véech poddodavatell, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udalosti, ofekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na souginnost
ostatnich osob zu€astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpeénosti
dita nebo odvraceni vzniku 8kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vdechny naklady
vznikle v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista. projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zaji$téni daldich pare,
potfebnych pro prace zhotovitele &i pro vyhotoveni projektu skutetného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za uUhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly predany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s predchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady z(stavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou pééi, zejména po strance
technické a ze ji shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset viechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nelpiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s Ucelem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé Casti projektové dokumentace a jinych podkiadi dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dni po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji v§ak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zji§ténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, v€etné navrhll na jejich fedeni, kterd musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfiméfené Ihité. Zhotovitel tedy neni opradvnén pozdéji namitat, ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladu &i dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné pége zjistit z pfedanych podkladu.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozormnéni na nedostatky v pfedanych podkladech & dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynil objednatele, je odpovédny za véechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, Ze provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkiadil ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykond, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pinéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakekoliv zjisténe nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly nedostatky predem znamy, nebot’
je jeho povinnosti vSechny tyto skuteénosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v priibéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dni) pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat pfedevéim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu zivotniho prostfedi vEetné souvisejicich pravnich piedpis( a
rizika dané technologie dle sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti die nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy ¢. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle pozadavk( objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupl / technologickych pfedpist je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na viastni naklady a tyto
naklady, v¢. rezijnich, je objednatel opravnén cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materidlt (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem &,
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy;

¢) plan jakosti v€etné kontrolniho a zkusebniho pianu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a mérfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) vé. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji véak do néasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
vCas provest jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkouSek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou piedény objednateli
neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladl je objednatel
opravnén provest poZadované zkou$Sky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v&. rezijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokyni objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatell (napf. spravc siti) nebo spravnich Ufadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pievzeti dila nebo jeho &asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti staveni§té /pracovistéd/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skutecnosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
véechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smiouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které die této
smiouvy realizuje (tzn. vCetné jmen osob v8ech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opréavnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména muze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodiené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnli, méa se za to, Zze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi predani dila.

VIl. Stavenisté, protipozarni zabezpeceni, bezpeén hrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

s Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjdich pfedpisl (déle jen "Zakonik prace")

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnepravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpis

» Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich pfedpist
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e)

e Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné

zpUsobilosti, ve znéni pozdéj$ich piedpis(

» Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjéich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, ve

znéni pozdéjsich predpisl

» Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéj§ich predpisi

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskerad nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnii apod.) a organiza&ni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se Fidit vyhlagkou ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlagkou &. 50/1978
Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
Cinnosti vyhladkou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpecnosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V piipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivotll osob) je Objednatel opravnén naridit zhotoviteli
pferudeni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznikd narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferu$eni praci z dlivodu porugeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termin(/ih(t stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni$té zaméstnance, ktery
zavaznym zpUsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani v8ech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisiusné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy u€innym zpUsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpelnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svij systém zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zpUsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci pro danou stavbu se
zvlastnim ddrazem na dodrzovéni zde uvedenych pozadavk(.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat
nebezpecneé Cinitele a procesy pracovniho prostredi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pficiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zfisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni,*
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organiza€nich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpUsobild osoba, ktera zajistuje i daldi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpe€nost a ochranu
zdravi svych zaméstnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracoviéti s ohledem na
mozna rizika". Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelng
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na staveniti (napt.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéZz prokazatelné seznameni s riziky staveni$té a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou €innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovite! sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zplsobilou osobu, zpracovavajici pfislugna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatieni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné $koleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékaiské prohlidky podle véku a
charakteru prace. DlleZitou sougasti systému 3koleni je vstupni Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnik() s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostatecna informovanost viech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvySeni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vy$e uvedena Skoleni v8ichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésiéné (&i Cast&ji dle potfeby) mimofadna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leSeni, zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladu
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazl, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb. VSechny drazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Uraz(l ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodateénému zapsani Uraz(, které se na stavbé nestaly. Knihu Grazd
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamu z pfislusného tydne. Urazy podléhajici registraci podle pfislusnych
pfedpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zékonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi urazu. Toto ohlaSeni urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit uraz na prislusné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané Zivotl a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o urazu sepisuje nejbliz8i nadfizeny poskozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vySkoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonéeni stavby mé& Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hiediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikli Zhotovitele
vzhledem k ukolum v oblasti BOZP (kontrolni Cinnost, evidence Urazl a podepisovani zaznamil o
Urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk( atd.)

Zhotovitel predklada jako soutast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnd pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dili €innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpusob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenskd nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vsichni pracovnici, ktefi budou
prace provadet.

Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfic¢inu smrtelnych uraz( zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatieni proti padu osob a pfedmétd
z vySky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organiza¢ni opatieni (napf. vylouceni praci ve
vysce provedenim urcitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, lesSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit Zadnou z
pfedchozich variant, mize byt navrzeno fe$eni vyuzivajici prostfedki osobniho zajisténi pracovniktl proti
padu (napf. bezpeCnostnich postroju). Prostfedky osobniho zajisténi budou v$ak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedkd spliujicich poZzadavky platnych predpist (napt. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pfisludnych technologickych postupd.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mésicni apod. — vy8§i nadfizeny, mimofadné - odborné zpUsobila
osoba) a bude Objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamu o odstranéni zavad a
pfipadnych postihl jednotlivet za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provéadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontroldch nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfisludné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni
pfipadnych sporu.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zaji§téna ochrana pracovnikl proti padu — a to pfednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpeéné pracovni podlahy $iroké min. 800 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vy§ce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm (viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeénda pracovni podiaha je zajisténa mimo jiné pouZitim
fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodl pouzit kolektivni
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g9)

opatfeni pouzije se osobni zaji§téni proti padu — napf. bezpeénostni postroje jako soudast profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pificemz je nutno zajistit fadné zaSkoleni pracovnikl, prohlidku postrojii pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. DalSim moznym opatfenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stiesnich plastl apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétdi nez 250 mm, (stejné jako
vechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vysce padu nebo mensim rozméru otvoru (napi. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn., pfi
vetSich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Uroved okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vetsich rozmérll je vhodnéjsi opatfit dvoutyéovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vydky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.

Pfi praci ve vySce z pracovnich ko$0 zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde muZe dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace ji$téni bezpecénostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajidténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésSené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatel() dodrzovat bez vyjimky a v
pIném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
I v poloZkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopd, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typl musi byt vZdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislugnych pfedpisl a norem - véetné technicke
dokumentace a pfedavani leeni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, €SN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy8si nez je
trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozdifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi piemistovani nesmi byt
na leseni Zadné osoby ani material, b&hem prace z leeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoz jmenovity vybavovaci proud nepfekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem vCetné& ru€niho elektrického nafadi, zasuvek, rozvadédd a pfivodnich kabel(, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisil, platnych v
dobé provadeéni praci.

Pro v8echny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, e od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych pfedpisii a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfeprave), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zakoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplsobem pojistény
proti dlisledkiim havarie nebo poskozeni.

Kromé osveétleni vlastniho pracovi§té musi Zhotovite! zajistit odpovidajici osvétleni pristupi na
pracovisté a pfislusnych unikovych tras a nouzovych vychod(, podle poZadavk( Nafizeni viady &.
101/2005 Sb. a pozadavki Zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doCasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umist&nim svitidel nedoglo ke zhorgeni
pracovniho prostiedi (osinéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. poloZenim svitidla na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostate¢né vysky, aby se
eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zékladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracoviti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urcuji dal$i pfedpisy (napf. Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jing,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro vdechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétSinu stavebnich &innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem draz(i oéi, atd.). Ostatni 0soby pohybujici se s védomim
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zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o€i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, suSeni odévl a hygienickych zafizeni (Satna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi predpisy (min. 4 zachody pro 150 muzd a daldi zachod pro kazdych dalsich 50
muzi).

Na stavenisti musi byt dodrzovany ur€ené trasy pro staveni$tni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stietu
chodcu s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou Cinnosti v dostateCném mnozstvi bezpeCnostni
znacky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu ucelu musi byt zajiSténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplUsobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veSkeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
poZarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pfedpis(
pozdéjSich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
predpis, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadeét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyteCna pozarni nebezpedi, tzn.,
predevsim vylou¢i v maximaini mozné mife veskeré &innosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist pribézné odstranovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerll apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materialli (véetné klesti a
odstranovanych kfovin, travy, obalovych materidlll apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, Ze pouZiti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovéani asfaltovych pasl apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizaéni a
technicka opatieni k eliminaci pozarniho nebezpe¢i a zabrané vzniku pozaru, véetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podie konkrétnich podminek odpovidajici
prostiedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateény pocet vhodné umisténych a prokazateiné
provozuschopnych hasicich pfistrojl, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢ 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zplsobild osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho Cinnosti na stavenisti zaclenény do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpedim
nebo s vysokym pozarnim nebezpedim (napf. svafeCské prace) v kazdém pfipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovnikd a podminkam stavenisté a ve spolupréaci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o §koleni zaméstnancu.

U svaifovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s diirazem na &l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpelim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpeli svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfujicich bezpeénostnich opatieni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, €I. 3.3.1 — kontrola pracovis§té pfed zahajenim svareéskych praci,
¢1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dali ¢lanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (€l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimainé
8 hodin po skonceni prace (€l. 3.6.6.4) a techmcky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlatenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a &l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed Ucinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovl bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skiadovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislusna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpecnych latek a hoflavych kapalin zejména pfisludna ustanoveni Vyhlagky &. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby viechny Gnikové cesty uvniti i vné stavebnich objektll (viz Ptiloha
Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zistaly za
vsech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostiedky pro signalizaci a
likvidaci pozar(i (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstrafovani
prostiedku slouzicich pro pozérni ochranu stejné jako blokovani Unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahl, které zaroven nevylucuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sh. o pozarni ochrané. Oznaeni Unikovych cest a vychodl jakoZ i informace o
umisténi vécnych prostfedkl( PO se fidi Nafizenim vliady &. 11/2002 Sb.

Pfi vzniku poZaru (i mensiho rozsahu) je zhotovite! povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podie
pfislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostiedky, vyhlasit
pfedepsanym zpUsobem poplach a zajistit pfivolani hasiéli. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostfedi

a)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedloZi svlj systém péce a ochrany zivotniho prostiedi béhem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
pfedpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych pfedpisl souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi, poCinaje Zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pfedpisi pozdéjsich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjsich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpetnych véci (ADR).

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyieseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpisll pozdéj§ich, a Vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpist pozdejsich, véetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadU, ve znéni predpisti pozdéjich, a
Vyhlasky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadi, Seznam nebezpeénych odpadi a seznamy odpad( a statd pro udely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(l (Katalog odpadi),
ve znéni pozdéjsich predpis.

. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé& nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé&/opravach vozidel.

. Vznik odpadi na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadt (§ 10
odst. 1 Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za n&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
aredlu stavby — napf. nadob od olej, oball z vyrobk(, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob urenych na jiny odpad.

. TFidéni odpadu. Plvodce odpadi je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhi a
kategorii. (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpad(, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadl. Plvodce odpadl je povinen zabezpedit odpad pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostiedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevienych ¢&i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpe¢nych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista & prostiedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky &. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové ¢. a nazev shromazidovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédne za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadu. Pivodce odpadli je povinen vést prib&znou evidenci o odpadech a zplisobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislu§ného Uradu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal$i Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdlraznit dodrZovani Zékona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni piedpisti pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku oballl a obalovych odpadu, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni predpisli pozdéjsich, a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni pfedpisii pozdgjsich. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpe€eno osobou odborné
zpUsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narugovat
pfirodni prostiedi, zhordovat odtokové poméry, poskozovat bfehy..." (§ 6 odst. 3 Zakona &. 254/2001
Sb., vodni za&kon, ve znéni pfedpisi pozdéjSich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotece, zabranovali Unikdm a tkapim pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezit¢ s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpist. Zejména to plati pro &innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materidly za jakymkoli uelem. (§ 3 a nasl. Zakona €. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, véetné provadécich pfedpis).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé& neposkozovat a nenicit dfeviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisl pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadieni organu ochrany pfirody.
....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Ghynu rostlin a zrafovani nebo
Uhynu zivocichd nebo ni¢eni jejich biotopd...(§ 5 Zakona ¢. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel muze zavést a vyzadovat dal§i opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadi na zZivotni prostiedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradne osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikl pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem urené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé
porudenim tohoto ustanoveni.

Pini-li na jednom pracovidti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitel(, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzdjemné spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné predané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro tcely pinéni pfedmétu

dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani verejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i neZ povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zplusobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskerad potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiZnostech bude objednatele neprodiené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doc¢asné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpecné ochranovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle pfislusnych pfedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vlas zabezpelit nahradni dopravni feseni. Po ukon&eni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do plvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici ¢i spravci inZenyrskych siti na stavenisti a na
piilehlych, provadénim dila pfimo dot¢enych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a gistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, ze pri
odchodu pracovnikd zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé staveni§té /pracovi$té/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyuétuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem - fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na

pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tietich osob &i k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objekt;
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6.

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svarelskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpecnostni opatfeni v souladu s vyhlagkami MV ¢&. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Piikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za $§kodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi pInéni dila a Ze se této povinnosti nemize zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mize pUsobit i vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skute¢nost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje dal$i sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem $kody.

Hiu¢nost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni v8ech opatifeni k omezeni hlu¢nosti zplsobené jeho &innosti na
staveni$ti/pracovidti, ktera jsou podminéna pfisluSnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté pfekrocit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hiediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realiza¢ni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpetnych latek nebo
chemickych pfipravkl na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyn(i objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedlit u veskere techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpeéenou proti Ukaplm vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukiadat do
k tomu ur€enych a oznaenych shromazdovacich prostfedk.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vSech druhd vzniklych odpadd
(v€etné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlagek o
odpadoveém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodareni s vodou dodrzovat zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravniho tfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech tok( a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojli) mit souhlas vodopravniho Gfadu a dodrZovat ochranna pasma
vodovodnich fad(l a kanalizaénich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadeéni praci neposSkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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o

a) soupis vSech nepfiznivych dopadu na Zivotni prostiedi, které mohou vzniknout z &innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijata opatieni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadl na zivotni prostfedi a osoby
odpoveédneé za jejich realizaci

c) pfehled nebezpeCnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listd poskytovanych
vyrobcem

d) po dchodé s objednatelem havarijni plany

Nahradni_materialy_kontrola provadéného dila

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci mize zhotovitel pouzit pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cen&. Pfipadna
zmeéna ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smlouvy do 7 dnli od pfedioZeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokraovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za pfedpokladu, 2e dodatecnou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-ii
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
UCasti na zkouskach die bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokongenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeneho dila. O pfedpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od po¢atku objednatel, nebezpeéi $kody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpeéi
Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o0 pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pfipravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dn od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny predmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihaty (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmet dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim Ucelem na své naklady v3echny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou predani a pfevzeti dila je Uspé3né provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zejména
pfislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel
na své naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkousek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dni od jejich
provedeni. Vsechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedioZi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zaklade projektové dokumentace, pfeda projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovém nosidi a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v piipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavku dotéenych organl statni spravy nebo vlastnikG a spravcl technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navys$en o pfisludny podet vytiskl pro pfisludné &asti dokumentace. Dokumentace
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skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skute¢ného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prabéhy inzenyrskych siti v¢. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadeni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktuélni projekt
pro provedeni stavby, vnémZ budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skuteéného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
teto smlouvy.

V8echny pfedepsané doklady osvédcujici fadné a kvalitni provedeni dila véetn& ,Prohlaseni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila”, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepiedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruéni listy vyrobkU a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zamérfeni provedeného pfedmeétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé& a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentid tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnli pfedanim a pfevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh priivodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pred
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkou$eni, podle toho, co nastane dfive.
Pravodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(i) obsabh;

(ii) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

i) popis v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popisl provozu jednotlivych &asti
a vybaveni;

(v) schematickeé vykresy oznaCujici hlavni C&asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kddovym E&islem oznacujicim kazdou ¢ast;

(vi) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné viech
Casti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaZnich spoleénosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro v8echny polozky materiall, Vyrobk( a Technického vybaveni:

(viii)  vedkeré vybaveni bude oznaceno kodovym <¢islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou ¢ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych ¢isel pro Géely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro v8echna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni v&etné& automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcii, v€etné navodl na pouziti, udrzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace viech poloZek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni:

(xii) kopie v8ech dokladl, které byly pfedlozeny statnimu pozarmimu dozoru pro pfipravu

kolaudaéniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xii)  dokumentaci pro zdolavani pozar( dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlagky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato &ast prlvodni dokumentace musi byt pfedéna objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakualni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato éast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovateiné podobé

(xv) pfehledova schémata rozvodi vech siti a instalaciftechnického vybaveni (elektro rozvody,
sfaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni

17128



Véeobecné smiuvni podminky provadéni dila

0.

9.

kanalizace, plynt, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalacef/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad,
(xvii)  postup v pfipadé& neCekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
xviii)  seznam doporu¢enych nahradnich dilll; a

(
(xix)  kopie vSech dokladl o provedeni zkou$ek, Udaje a vysledky ze zkougek a provéfovani praci:
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi prejimce stavby jako celku investorem ¢&i pfi kolaudaénim Fizeni nutnost dodani dalsich
dokladl, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora Ci pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych &i neuplnych doklad(l pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skuteénosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tfidenni IhGty je kazdy daldi den prodieni hodnocen jako prodieni zhotovitele
s dokonc&enim dila, a to s dlsledky stanovenymi v &l. Xl 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmeét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 obCanského zakoniku neni timto dotéena.

. Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zéapis, ktery podepidi vSichni G€astnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo Caste¢ného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedloZeni pozadovanych dokladll pro piejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel miize prevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji & mu nevadi a nebréani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

. V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavani dila je objednatel opravnén piejimaci fizeni pierusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych ¢astek dle smlouvy (dale jen OZ)

pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek v€etné jednotkovych cen a celkové ¢astky uréené k fakturaci

¢) pfislusné predavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkoudek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladli uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, predlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento ndvrh SVCP prezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skute¢né jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li Udaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni prediozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
tastku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vzniki narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vzniki objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokd a s odlvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdsji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedloZzeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodéavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové Eastky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) wvysijistoty dle €l.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Dafiovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorugdi
zhotovitel doporuéené nebo osobné na adresu pro doru¢ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a podina bézet od jeho doruéeni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskutecnéni zdanitelného pinéni se povazuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je dafovy
doklad vystaven, den vystaveni dafového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dilci ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem ubhrady danového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

. Dafové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kodum klasifikace

produkce CZ-CPA 41 - 43, které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vZdy obsahovat

tyto Udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

c) poradové Cislo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutednéni zdaniteIného pinéni;

g) vysi ceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vy&i dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;

) poZadavky zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &.563/1991 Sb., o Uéetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danove doklady ~ faktury na ostatni prace souvisejici s pInénim této smiouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Udaje:

a) obchodnijméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele:

b) obchodni jméno, adresa pro dorucovani, DIC, IC objednatele;

¢) pofadové &islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, ndzev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

) datum vystaveni dokladu;
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni:

) vySiceny bez dané celkem;

) sazbu danég;

i) vysidané

j) cenu celkem

k) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni:

) pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, a zakona &.563/1991 Sb., o U&etnictvi, oboji

v platném znéni.

Q>0

. Faktura bude mit pfilohy die ¢l. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li danovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedené naleZitosti, nebo je bude uvadét chybné& nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve |h(té splatnosti. Ve vraceném danovém dokladu — faktuie objednatel
vyznaci dlvod jeho vraceni. Po dorugeni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury
bézi nova lhita splatnosti.
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13. Pfi nedodrZeni terminu splatnosti dafovych dokladl - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Urok z prodleni ve

9.

vy8i 0,02% z neuhrazené castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vici zhotoviteli s platbou, kiera byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu pferusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy den
predleni az do spinéni pfedmétu plnéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodieni a dodrzeni kone¢ného
terminu dokonceni dila vréati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nesplnéni milnik(i v ramci
vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokon€enim dila v terminu die smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnu
prodleni a ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy den prodleni, po¢inaje 15. dnem prodleni.

Nedodr2i-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smijuvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni lhity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodieni.

Za kazdé poruseni piedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené Ih(té ¢&i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném porudeni ohrozujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000,- K¢ Tato smluvni pokuta bude vylCtovana samostatnou fakturou a zapoétena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani pfedpistl BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruSeni smlouvy a mize byt dlivodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel | pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminelné dodrZovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hiaSeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, z2e zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jind prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vuci objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zaji§téni svych
zavazkl (Cl. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takove poruseni ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele:

b) povinnost fadné zabezpeCit a ochranit zpUsobem uréenym objednatelem v pfipadé docéasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

¢) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zku$ebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpenosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedio-li porugeni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a pfediozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spoCivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) vpfipadé, Zze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpisti a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uré¢enou objednatelem;
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J) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spotivajici v zékazu pouziti vybu$niny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a

) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
predani a prfevzeti dila.

.V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstaveci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroj(i pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracoviStich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spocivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotiebny a odpadovy material zhotovitele:

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobk(i a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP: zejména se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi:

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobkl a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f) povinnost zajistit ochranu strom( a ket podle SOD nebo téchto VSP:

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplsobené skody na v8ech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vdechna vhodna opatfeni k zajisténi uinné ochrany vSech pramen{l, podzemnich tok,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed zneci§ténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a predkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zdznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteé&ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

.V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén

pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy§i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za

kazdy i zapogaty den prodlent:

a) povinnost vykiidit stavenisté ve Ihté stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokraovat v fadném provadéni nepozastavenych &asti dila v pfipadé, 2e se docasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze ¢asti dila;

¢) povinnost pfedlozit ve stanovenych Ihitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena |hita;

d) povinnost sezndmit se s vadou dila ve Ihité stanovené v &lanku XIll. VSP nebo ji odstranit ve Ih(té
stanovené v clanku Xill. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ih(té
stanovené v &lanku XIll. VSP;

e) povinnosti pfedloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkladani véech
vykrest, vypottl, specifikaci, pracovnich postupd, manuall, vzork(, atestl a vysledkl zkou$ek
pozadovanych v ramci provadéni dila:

f) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu  zhotovitele detailni  kratkodoby
harmonogram speciainich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzl(.

. Poéinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000,- K& (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni ucet uvedeny v &lanku | smlouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registraénim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (¢l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&,

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v piné vysi.

Objednatel je opravnén vyuétované smiuvni pokuty zapogitat jednostrannym tkonem na opravnéné splatné |
nesplatné pohledavky zhotovitele vi&i objednateli.

Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost
vykonavat s cilem minimalizovat pfiginy a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XIll. Kvalita dila, zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude spliovat pozadavky na jakost specifikovane v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavki na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona &. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalSim platnym pravnim
pfedpisim. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporucene se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel piejima zavazek, Ze zhotovene dilo - a to kazda jeho
gast — bude plné zpusobilé k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvykiému Ucelu a Ze si zachova smluvené
nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zarugni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé& odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v pribéhu plnéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudaé&niho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob¢anského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruéuje, 2e pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obmeénitelne v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardum dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zaruka za jakost se nedotyka naroku a lhut
z odpovédnosti za vady dila.

V piipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni pfedani a pfevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni &isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. RovnéZ sdéli kontaktni osobu v&etné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé& co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotl a zdravi osob
nebo vzniku znaénych $kod & pro minimalizaci $kod vzniklych v disledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou &i doporugenym dopisem (ozndmeni uginéna osobné, telefonicky, faxem Ci elektronickou
postou bez zarudeného elektronického podpisu ¢i znacky musi byt bez zbytecného prodieni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) dorugenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — ozndmenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihaté jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisiusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
Ihatu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihuté neucini, ma se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravediivé pozadovat, nejpozdéji vsak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznaéil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespofi bezprostiedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohrozeni zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
gkod nebo alespofi k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé, kterou lze po ném spravedlive
pozadovat, nejpozdséiji véak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto clanku.

.U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterem
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihité dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a Ihitu, v niz vadu dila odstrani, pficemz Ihita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendarni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnti u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendafnich dnl u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neudini, ma se zato, ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdeji ve Ih(té uvedené v pfedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé& s objednatelem muze pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feSeni pred odstranénim vady dila, v tomto pFipadé nesmi byt Ihita pro dokonceni nahradniho feseni pred
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendaini dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnl u funk&nich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a Ihata pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendafnich dn.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ih(itu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihiitu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Ih{ity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhl vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve Ih(té:

a) 4 kalendafnich dnul u funkénich vad dila branicich Fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendafnich dn( u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feseni pred odstran&nim vady dila je zhotovitel povinen zah4jit a dokonéit
ve Ihuté stanovené dle téchto VSP. Ptesny termin nastupu na odstranéni vady dila & na nahradnim fegeni
pred odstranénim vady dila, odhad doby potiebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet &tyfi (24) hodin pred zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vy$e uvedené dvacetittyihodinové (24) Ihity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila ¢i na
nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfisludné zaruéni doby, budou podle nazoru objednatele pro dal§i provadéni dila, zajisténi
bezpelnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfimérené Ih(té, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednate! povazovat za potiebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak v8echny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhaveé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné miie mozné) splatnou pohledavku
objednatele viéi zhotoviteli.

Zhotovitel zahdji odstrafiovani vady i v pfipadé, e reklamaci neuznava, naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhod&iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zarudni doby nebo
nezahdji-li jeji odstrafiovani v terminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Qdstranéni vady dila v zaru¢ni dobé&, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokl objednatele v(i&i zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, e odkaze, ze vady byly odstranény tieti osobou. Zhotovitel jev
takovém piipadé povinen uhradit objednateli &astku, ktera se rovna ceneg, kterou objednatel tfeti osobé v
disledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 50.000,- K¢& za kaZdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XIl.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vi&i zhotoviteli vzniklé v dasledku neodstrariovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapoCist na splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Cerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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V piipadé zaniku pravnich uc¢inkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skuteénosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch Casti dila, které jiz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich u&ink( smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohiidek
technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Cetnost
prohlidek a popis ¢innosti, které bude zhotovitel vramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnu pfed terminem ukonceni zarucni doby.

Soubor &innosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za Gcelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prabéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodicke prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaru¢ni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

¢) Upozormnéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z divodl zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukonéena do tfi (3) dnl od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového pfehledu.

XIV. Ujednani souviseijici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen &innosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici &innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skutenost neprodlené
pisemné& oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smiouvy o dilo odstoupit pro
porugeni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona €. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, dotasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmetu
ginnosti nebo Ginnosti zakazal, jde-li o &innosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pinéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je vSak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vyse uvedené nemoznosti plnéni zcela Ci z ¢asti, je zhotovite!
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpUsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi Uéastniky smlouvy doruéuji prostiednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb &i osobné na adresu U¢astnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vréti jako nedorutitelnd nebo bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doru€eni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorugitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pievzeti adresatem ¢&i poslednim dnem Ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, $kody, poskytnuté
nahrady &kod ¢&i jiné naroky a jiné vydaje vEetné nahrad nakladl na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpUsobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisii nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vZdy na vyzvu objednatele ucinit
veskere potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dikazy, vysvétleni a daldi potfebnou soucinnost véetné
vstupu do pfisluéného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek Fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje uginit préavni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
Uéastnit t&chto fizeni jako vedlej$i Ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Davérné informace

Pro ucely SOD se za davérné informace povazuji informace oznagené objednatelem za divérné. Za divérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odli§nym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto &lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruseni zakonné (tj. pravnim fadem uloZzené) & smluvni povinnosti zhotovitele. Za davérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za divérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije davérné informace pro jiné udely, nez pro uUcely provadéni dila a spinéni povinnosti podie SOD; a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tieti osobé, vyjma svych zaméstnanc(, ¢len(
svych organl, poradcl a pravnich zastupcl a poddodavatelll. Témto osobam viak mize byt dlvérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyZadovat poskytnuti jakékoli davérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skute&nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi divérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit diivodné podezieni, ze doslo ke zpfistupnéni
dlvérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propaga&nim a/nebo reklamnim U&eldim, ani nebude sé&m nebo S jinou osobou
publikovat Zadné ¢lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel mé& vidy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dudevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narok( vech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatellim.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze cela dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit Zadne
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, ze uhradi objednateli véechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni vi&i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokl za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dudevniho vlastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pInéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpusobUm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

c) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smiouvy na tfeti
osoby.

XVIl. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-|i
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefske skoly, je kazda osoba povinna predlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdaji do navétévniho systému Skoly.
Viezd vozidel a stroj(i do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem :
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18.
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Véechny osoby a subjekty, vyskytujici se v aredlu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v&. vybranych internich pfedpisii vlastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

V3echny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskyluji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatfeni
k ochrané pfed jejich pusobenim

b) spolupracovat pii zajistovani bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatfeni k ochrané bezpeCnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi pri vystavbe
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl (zakon o zajiténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich Cinnostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnil pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doru€i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavd a arazli a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance & navitévnika stavby povinen zajistit odetfeni pacienta pfivolanim lékafske sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostiedkl a stroj( do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde méa Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynageni a vyvazeni véci movitych, vyfazeneho materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zaklade

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych ¢innostech si Zhotovitel musi poginat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostiedi.

Pfi svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

pfedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své &innosti musi minimalizovat produkci emisi kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecidtovani (vozidia, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v aredlu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfislusnych prostredcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci viastnich odpadu v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plvodce” odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vznikle ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arediu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke $kodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

. Pozadavek napojeni zafizeni staveni$té na sité piedlozi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méfeni

je soucasti zapisu o pfedani staveniste.
Prostory pro deponie materidlu a odpadu lze vyuzit dotasné prostory jsou soucasti zapisu o predani
stavenisté.

26128



Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42,

43.

44,

Zhotovitel musi zafizeni stavenisté provést tak, aby nedodio k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizacni §achty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpe&uje Zhotovitel v souladu se svymi
potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni staveni$té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucést zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pFipojeni na
odbé&rna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na thradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuZije stokovych siti
je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potteby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozd&ji do deseti (10) dni od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancl) svych poddodavatel(), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam prilbézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na staveniéti identifikadni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim (daji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikadni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jine reklamy, ¢i identifika&ni tabule
(napf. poddodavatelll) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveniété nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisli o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaéek v souvislosti s pribé&hem provadéni praci.
Jakekoliv pokuty ¢i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen prib&zné ze stavenidtd odstrafiovat vSechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni materidl, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniti vegkera bezpeCnostni opatieni a hygienicka opatieni a pozarni
ochranu staveni$té i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpegdit stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniité pozarni Fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a viezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
staveniSti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnil ode dne pfedani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpegit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havérie (ekologické a energeticke), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni staveni$té aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateti.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v prub&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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50.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravcl nebo viastniku siti a nese veSkeré dusledky a
skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajiStuje Zhotovitel u
spravcd siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadeni dila.

Zplsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisernné alespon 14 dni pfedem.
Napojovéani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s plathymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostort v prabéhu provadéni stavebnich innosti,
zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatieni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladu, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel muze poskytnout nebytove prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s prondjmem a uréuje podminky pronajmu.

52. Sankce za porudeni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatreni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K¢
b) Porudeni kanalizaCniho fadu, kontaminace vodnich zdroju 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenskeé infrastruktury 30.000,- KC + Ghrada vyvolanych nakladd na uvedeni do plvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- KE

e) Ulozeni nebezpeéného odpadu do kontejnerl nebo na skladku 50.000,- K¢

f) Ulozeni odpadu do kontejnerd OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plastd a papird 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V ptipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smiuvni pokuta ve
vysi této Castky

53. Kontakty:

Smiluvni, koncepéni a organizaéni zaleZitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej€iek

Problematika zivotniho prostredi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova

Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie « Voda, kanalizace tel..800 202 700

e Plyn: 1239
e Elektricka energie: 840 850 860
e Verfejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Beélé dne:

0 anat

e

Za objednatele: Za zlfotovitele: .

oV
724 00 O
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