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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Bezbariérovost – 2. ZŠ Bezručova, Říčany“
SOD/00138/2018/OIÚ
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing.arch. Alice Štěpánková

	Technický dozor investora (TDI):
	[bookmark: _GoBack]

	tel.:
	

	Email:
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

	sídlem:
	Ovenecká 32, 170 00 Praha 7

	zastoupený:
	Petrem Tatarem, na základě plné moci

	bankovní spojení
	KB Praha 7

	číslo účtu:
	

	IČO:
	25599348

	DIČ:
	[………….…]

	Identifikátor datové schránky
	B3f9ygy

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	

	tel.:
	

	email
	

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.3.2018 smlouvu o dílo č. SOD/00138/2018/OIÚ „Bezbariérovost – 2. ZŠ Bezručova, Říčany“, (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 18-35-004 ze dne 9.8.2018 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00138/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“): 
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací na akci „Bezbariérovost ZŠ Bezručova“ 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č.1  nemění.  

Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
 
	Stavební objekt
	Vícepráce bez DPH
	Vícepráce s DPH
	Méněpráce bez DPH
	Méněpráce s DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	SOD
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	2.787.974,55 Kč
	3.373.449,20 Kč

	Dodatek č.1
	45.487,18 Kč
	55.039,49 Kč
	-5.192,78 Kč
	-6.238,26 Kč
	40.294,40 Kč
	48.756,22 Kč

	CELKEM
	45.487,18 Kč
	55.039,49 Kč
	-5.192,78 Kč
	-6.238,26 Kč
	2.828.268,95 Kč
	3.422.205,43 Kč




4.2. Původní text Čl. 3, odst 3.1. se nahrazuje novým textem:

3.1.	Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele, je stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty předepsané zákonem, a činí:
3.1.1 Cena bez DPH ve výši  2.828.268,95 Kč 
3.1.2 DPH ve výši  593.936,48 Kč
3.1.3 Celková cena včetně DPH ve výši 3.422.205,43 Kč., dále jen „cena“.




Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č. 1 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
5.6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.7. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by měnila celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. 



Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 + položkový rozpočet




	V Říčanech
	dne 
	V Říčanech      
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města	
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