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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 810/ORM/2018 ze dne 23. 5. 2018 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „MŠ Riegrova, Jihlava – zateplení, výměna kotlů“ (dále též jako „smlouva“).
I. Smluvní strany
1. Objednatel:    Statutární město Jihlava

                          Se sídlem: 

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města 
                                                                   Magistrátu města Jihlavy
IČO: 


00286010

DIČ: 


CZ00286010

2. Zhotovitel:
   SPA, spol. s r.o.

                          Sídlo firmy: 

Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava

   Zastoupený:
 
Ing. Petrem Šimkem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 8460 

IČO:


46990763

 
DIČ:


CZ46990763




Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxx
 

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 23. 5. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou a to na akci „MŠ Riegrova, Jihlava – zateplení, výměna kotlů“.
2. Vzhledem ke změně požadavků objednatele, kdy nebudou zhotovitelem v rámci provádění díla dodány níže uvedené dokumenty, uzavírají smluvní strany tento dodatek, který tuto uvedenou skutečnost zohledňuje a zároveň upravuje i cenu díla. Jedná se o tyto dokumenty:
-  zpracované energetické posouzení v souladu se „Závazným vzorem a metodickým postupem pro energetické posouzení“, vydaným Ministerstvem životního prostředí pro OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
· vyplněný formulář „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“
III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a s ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, tedy úpravy původního předmětu díla dle smlouvy o odpočet dokumentů, které nebudou zpracovány.
2. Z výše uvedených důvodů upravují smluvní strany čl. II. odst. 3. písm. j) smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním: 
„j) Projektová část zateplení bude navržena tak, aby součinitel prostupu tepla jednotlivých zateplovaných konstrukcí byl menší než 85 % doporučené hodnoty (0,85 x Urec) pro obvodové konstrukce stavby.

Další požadavky objednatele na projektovou dokumentaci:

- zpracovat štítky obálky budovy vč. protokolů pro stav před provedením zateplení, po provedení zateplení a pro referenční budovu. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí být menší než doporučená hodnota.

– zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy a doložit povinné přílohy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o protokoly výpočtů.

Budova po zateplení musí splnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího předpisu – viz § 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.“
3. Smluvní strany se v souvislosti se se změnou rozsahu předmětu díla uvedeným v tomto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se následujícím zněním se zvýrazněnými změnami:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 2. 5. 2018.     Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech touto smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení. 
· PD pro provádění stavby vč.


inženýrské činnosti pro ohlášení udržovacích prací


200.000,- Kč
snížení ceny dle dodatku č. 1                                                        - 9.000,- Kč

· autorský dozor






  36.000,- Kč

Cena celkem bez DPH


227.000,- Kč
                                                                                          ==========================
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018 pod ev. č. 810/ORM/2018 na akci „MŠ Riegrova, Jihlava – zateplení, výměna kotlů“.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne:                                                       V Jihlavě dne:
          xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                          
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                                   ……………………………………….                             ………………………………………

                    Objednatel 



       
           Zhotovitel
2

