
DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 828-2015-544203 ze dne ze dne 27.8.2015 na provedení stavby 

„Realizace IP2 v k.ú. Dolní Morava“  

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

 Pobočka Ústí nad Orlicí 

                                                                       Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. 

 vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 

tel./fax: 601 584 036  

e-mail: pu_usti_no@spucr.cz 

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:  

      Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí  Pobočky Ústí 

nad Orlicí, Alexandr Mikuláš                         

tel./fax:                                                       602 311 545 

e-mail:                                                        a.mikulas@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ 01312774 

a 

Zhotovitel:                                                    P O P R   spol. s r.o.  

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:                                                 Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem 

tel./fax:                                                         495 543 210  

e-mail:                                                          popr@popr.cz 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx        

tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 46509283  

DIČ: CZ46509283 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2285. 

Čl. I 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je aktualizace soupisu prací a konečné ceny díla na základě stanoviska 

autorského dozoru k nutné změně při provádění díla z důvodu zastižení materiálu ve dně 

vodních ploch I a IV znemožňujících zaražení dřevěných kůlů do dostatečné hloubky – srubová 

stěna z výřezů byla proto nahrazena záhozem z lomového kamene. Za méněpráce je označen 

rovněž celý SO 03 – Ozelenění, následná péče, který nebyl realizován z důvodu termínu 

provedených výsadeb. 

2. Soupis prací více i méněprací je vyjádřen v soupisech prací - přílohách, které jsou nedílnou 

součástí dodatku. Nedílnou součástí dodatku je rovněž aktualizovaná příloha Krycí list 

rozpočtu. 

Čl. II 

Cena za dílo 

Celková cena za provedení díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí  2 414 972  Kč 

DPH činí 507 144  Kč   

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 2 922 116  Kč 

 (u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).  

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotovených, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek 

je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Ústí nad Orlicí dne 27. 10. 2016    V Hradci Králové dne 31. 10. 2016 

 

 

 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.    Ing. Vladimír Pražák  

vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí   jednatel  

Státní pozemkový úřad     P O P R spol. s r.o. 



položka cena bez DPH (Kč)

SO 01 - Vodní plochy 2 097 851,81

SO 01 - Vodní plochy vícepráce dodatek č.1 10 604,99

SO 01 - Vodní plochy méněpráce dodatek č.1 -10 678,95

SO 02 - Ozelenění 93 113,56

SO 03 - Ozelenění, následná péče 12 956,10

SO 03 - Ozelenění, následná péče -12 956,10

SO 04 - Úprava komunikace 169 078,55

Vedlejší a ostatní náklady (VON) 55 000,00

Celkem bez DPH 2 414 971,96

DPH (21%) 507 144,11

Celkem včetně DPH (zaokrouhleno na celé Kč) 2 922 116,00

V Ústí nad Orlicí dne 27.10.2016 V Hradci Králové dne 31.10.2016

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. Ing. Vladimír Pražák

vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí jednatel 

Státní pozemkový úřad P O P R spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Realizace IP2 v k.ú. Dolní Morava

(rekapitulace soupisu prací + VON)






