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DODATEK č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0008296
uzavřená mezi smluvními stranami
statutární město Jablonec nad Nisou
a
První podještědská stavební spol. s r.o.
Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 
                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.: 115-4410620227/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

První podještědská stavební spol. s r.o.

IČ:
477 81 874
 

DIČ: 
CZ47781874
 

se sídlem Hanychovská 832/37,  460 07 Liberec 3  

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 3922

zastoupená Ing. Martinem Stašákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci


        Luďkem Smržem, výrobním ředitelem - na základě plné moci  

bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2291106209/8040 
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

PreambULE

1. Tento Dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“, číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0008296 (dále jen veřejná zakázka).
2. Tímto Dodatkem nejsou měněny práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo. Uzavřením Dodatku není dotčeno ustanovení § 222 ZZVZ. Tímto Dodatkem dochází pouze k administrativní úpravě Přílohy č. 1 ke smlouvě u části Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve smyslu níže uvedeného předmětu Dodatku.
1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1. Předmětem Dodatku k uzavřené smlouvě o dílo s názvem „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“ je pouze administrativní úpravu struktury oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je částí Přílohy č. 1 uzavřené smlouvy o dílo a byl ve stávající struktuře součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.
1.2. K úpravě struktury oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a tedy změny Přílohy č 1 ke smlouvě o dílo dochází ve smyslu znění Obecných pravidel pro žadatele a příjemce z IROP. Tato administrativní úprava nemá vliv na jednotlivé položky (měrné jednotky, množství, jednotkovou cenu ani cenu celkem). Krycí list nabídky, jež je součástí Přílohy č. 1, zůstává nezměněn.

1.3. Tímto Dodatkem se mění a nahrazuje Příloha č. 1 ke smlouvě ve znění Přílohy č. 1, jež je součástí tohoto Dodatku (čl. 2.6. Dodatku)
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Vyhotovení Dodatku 
                              Tento Dodatek ke smlouvě byl uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Zhotovitel.
2.2. Platnost Dodatku 
Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 
2.3. Účinnost dodatku
Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.4. Zveřejnění Dodatku
Strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jeho příloh.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Dodatku je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Dodatek ke smlouvě o dílo může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona
2.5.    Další ustanovení  
          Ostatní ustanovení a znění článků v uzavřené smlouvě o dílo nedotčené zněním tohoto      Dodatku zůstávají beze změny a v platnosti. 
2.6.  Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo je následující příloha:

	   Příloha č. 1
	 Krycí list nabídky, Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nové struktuře

	
	

	
	


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke smlouvě o dílo důkladně přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek ke smlouvě o dílo byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne                                     Liberec, dne   18.9. 2018
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Petr Beitl, primátor                                                            

……………………………………

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 
  
náměstek primátora 
………………………………

za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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