Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo smlouvy zhotovitele: 02/PB/2018/I

 (dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
Smluvní strany

Město Blovice

IČO: 
00256455

DIČ:
CZ00256455

Sídlo: 
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Zastoupená: 
Jan Poduška, starosta

E-mail:


Bankovní spojení:
.

Číslo účtu: 


na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

BÖGL a KRÝSL, k.s.
IČO: 
26374919

DIČ:
CZ26374919

Zapsaná:
u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

Sídlo: 
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Zastoupená: 
Josefem Krýslem, Peterem Johannem Hainem 


a Christianem Schrödlem -  jednateli  komplementáře


Janou Krýslovou, Ing. Michaelem Köpplem,– prokuristy

E-mail:


Bankovní spojení:


Číslo účtu: 


na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 19.4.2018, jejímž předmětem je provedení díla – stavby
„Oprava místních komunikací – Blovice, Hájek – část západ“
A.

Na základě dohody zástupců smluvní stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k prodloužení doby plnění výše uvedené stavby o 3 týdny. Důvodem je nemožnost prací kvůli nevhodným klimatickým podmínkám ve 24. týdnu a současně neustálé komplikace při parkování aut v ulici i přes osazené zákazové dopravní značení a tím znemožnění stavebních prací. Dále byly prováděny práce nad rámec smlouvy na úpravě odvodnění.
Na základě dohody zástupců smluvní stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Změna části 4. Termín a lhůty plnění, bod 4.1.2. Lhůta pro dokončení díla
Původní znění bodu 4.1.2.
4.1.2. Lhůta pro dokončení Díla

4.1.2.1. Lhůta pro dokončení Díla je stanovena na 125. dnů od termínu zahájení provádění Díla.
se mění a nahrazuje takto:

4.1.2. Lhůta pro dokončení Díla

4.1.2.1. Lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 31.10.2018
B.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv (je-li relevantní) a na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele.
3. Tato SoD je vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis této SoD má platnost originálu.
4. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strany tento dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že je nedílnou součástí SoD, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Blovicích dne:      
V Praze dne: 
.............................................................
.............................................................

Jan Poduška
     
starosta města
BÖGL a KRÝSL, k.s.
(objednatel)
(zhotovitel)
Strana 1 (celkem 2)


