
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 55/2018/ORS ze dne 1. 6. 2018

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce: Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba

1. Smluvní strany

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
00283061 
CZ00283061

Objednatel:
sídlo:
zastoupené:
IČ:
DIČ:

dále jen „Objednatel"

a

Zhotovitel: F&K&B, a.s.
sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku OR KS Brno, oddíl B, vložka 3531
zastoupená: Ing. Stanislavem lvičičem, místopředsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Stanislav lvičič
IČ: 26236061
DIČ: CZ26236061
daňový režim: plátce DPH

dále jen „Zhotovitel"

společně též jako „smluvní strany" nebo „účastníci"

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem číslo 1 dohodli na rozšíření předmětu díla „Stavební úpravy 
stávající části Sokolovny a přístavba sociální zázemí klubovny" o stavební práce dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Současně se i navyšuje sjednaná cena díla o 398 965 Kč bez DPH, plus 21% 83 783 Kč, tj. o 
celkem Kč 482 748 včetně DPH. Celková cena díla je tedy po započtení tohoto dodatku je 3 
264 474 Kč bez DPH a 3 950 014 Kč, včetně DPH.

Dále se smluvní strany dohodli na prodloužení termínu dokončení díla, a to do 16.11.2018.



3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 55/2018/ORS uzavřené 
dne 1. 6. 2018, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o 
registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho 
obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: Rozšíření předmětu díla

V Břeclavi dne /{.C[:C!.:. září 2018 V Břeclavi dne 13. září 2018

Ing. Stanislav/vičič, místopředseda 
představenstva

istc
stv;

ZhotovitelObjednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 
94. dne 12.09.2018 usnesením č.

V Břeclavi dne ...:lC(r..?.'..^P'^

Ing. Pavel Dominik 
starosta města


