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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení opravy průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem I. etapa

   Spr 1029/2017

Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	Zastoupený:
	Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupeného pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1123/2018, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8




 a
Zhotovitel:  



MAVEZA s.r.o.

Sídlo:




Klíšská 72, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:



Martinem Veselým a Vladimírem Šímou

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 
Martin Veselý a Vladimír Šíma 

E-mail/telefon:


info@maveza.cz

IČO:




27283461

DIČ:




CZ27283461

Bank. spojení: 



Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:          


199966936/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 11642, datum zápisu 10. prosince 1996. 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.
I.

V rámci provádění stavebních prací na vstupním schodišti do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem byla po odkrytí konstrukcí zjištěna rozsáhlejší degradace nosné výztuže a tvarová odchylka horního povrchu desky než předpokládala navržená projektová dokumentace. O tomto stavu byly provedeny příslušné záznamy a byla navržena nová technologická řešení opravy. K výše uvedenému byl, autorským dozorem Ing. Karlem Bartoníčkem (PROJEKTY CZ s.r.o.), zpracován změnový list č.1 a důvodová zpráva, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny byly schváleny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. 
Článek I. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy a dále pak dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1 492 720,10 Kč (slovy jedenmiliončtyřistadevadesátdvatisícesedmsetdvacetkorunčeskýchdesethaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 
Článek IV. odst. 2 (rozpis ceny) smlouvy se mění takto:

· cena bez DPH 1 233 653,00 Kč  (slovy jedenmiliondvěstětřicettřitisícšestpadesáttřikorunyčeské)

· DPH 259 067,10 Kč (slovy dvěstěpadesátdevěttisícšedesátsedmkorunčeskýchdesethaléřů)

· celková cena vč. DPH 1 492 720,10 Kč (slovy jedenmiliončtyřistadevadesátdvatisíce-sedmsetdvacetkurunčeskýchdesethaléřů) 
Rekapitulace
	
	Původní cena
	Změnové práce
	Konečná cena díla

	Cena bez DPH
	1 172 803,00 Kč
	60 850,00 Kč
	1 233 653,00 Kč

	DPH
	246 288,60 Kč
	12 778,50 Kč
	259 067,10 Kč

	Cena s DPH
	1 419 091,60 Kč
	73 628,50 Kč
	1 492 720,10 Kč


II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy: 
· Příloha č. 1 - technický list změny (včetně příloh)
V Ústí nad Labem dne: 18.9.2018


V Ústí nad Labem dne: 17.9.2018
Za objednatele:                                    

Za zhotovitele: 

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  
MAVEZA s.r.o.

Ing. Jan Tobiáš




Martin Veselý a Vladimír Šíma
Funkce:  ředitel správy soudu              

Jednatelé společnosti
………………………………. 


……………………………….
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