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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
· oprava průjezdu a přilehlých komunikací Krajského soudu v Ústí nad Labem -
ze dne 29. 9. 2017 uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „dodatek“):
Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	Zastoupený:
	Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupeného pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1123/2018, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy 

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 

e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz 

datová schránka phgaba8




jako objednatel na straně jedné
a

Obchodní firma: 


Projekty CZ, s.r.o. 
Sídlo: 




Ústí nad Labem, 400 01, Hradiště 96/8 

zastoupena:



 Ing. Arch. Zdeněk Šťastný, jednatel 

IČO: 




28693213 

DIČ: 




CZ28693213 

bankovní spojení: 


Raiffeisenbank a.s., č. ú. 4308292001/5500 

e-mail: 




info@projekty-cz.eu 

datová schránka: 9ggu7cj 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 27130. 
jako zhotovitel na straně druhé.
S ohledem na nutnost úpravy projektové dokumentace s přihlédnutím k provozu a bezpečnosti budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku:
1. Článek III odst. 1 se doplňuje o bod 1.3. ve znění:
zpracování projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek na realizaci samostatné stavební etapy, jejímž předmětem bude: posunutí stávající pojízdné brány, vybudování druhé pojízdné brány, vybudování rolovací mříže, doplnění oplocení pro uzavření dvora, oprava a zastřešení anglických dvorků a úprava komunikací. 
2. Článek IV odst. 1 se mění takto:

Cena celkem bez DPH

141 200,00 Kč
DPH 21 %


29 652,00 Kč
Cena celkem vč. DPH

170 852,00 Kč
Rekapitulace
	
	Původní cena
	Navýšení
	Konečná cena

	Cena bez DPH
	135 000,00 Kč
	6 200,00 Kč
	141 200,00 Kč

	DPH 21%
	28 350,00 Kč
	1 302,00 Kč
	29 652,00 Kč

	Cena s DPH
	163 350,00 Kč
	7 502,00 Kč
	170 852,00 Kč


3. Článek IX se doplňuje o odst. 11 ve znění:
S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Krajským soudem v Ústí nad Labem, a to v rozsahu nezbytném pro zhotovení projektové dokumentace, a to v rozsahu předmětné smlouvy. Zhotovitel současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizaci a předání projektové dokumentace budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, které je obsahují uchovávány Krajským soudem v Ústí nad Labem po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu podepsaného smluvními stranami.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Ústí nad Labem dne: 17.9.2018


V Ústí nad Labem dne: 18.9.2018
Za zhotovitele:                                    
Za objednatele: 

Projekty CZ, s.r.o.



Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  
   Ing. Arch. Zdeněk Šťastný   


Ing. Jan Tobiáš   


Funkce: jednatel společnosti


Funkce: ředitel krajského soudu              
………………………………. 

……………………………….
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