
   Číslo Dodatku č. 2 objednatele: SPU 416948/2018                        
                                                                          Číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:      

                                                                                                         Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Liboc u Kraslic 
 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 502-2015-529101 ze dne 10. 7. 2015, na vypracování návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Liboc u Kraslic (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Liboc u Kraslic, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2017, uzavřený podle § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad Karlovarského kraje, 
Pobočka Karlovy Vary 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj (at) spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : xxxxxxxxxx 

E-mail : kvary.pk (at) spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (dále jen „zhotovitel“) 

Zhotovitel: Sdružení zhotovitelů : 

a) GROMA PLAN s.r.o. 

b) Ing. Helena Krausová 

Representant sdružení : GROMA PLAN s.r.o 

Sídlo: a) Plachého 40, 301 00 Plzeň 

b) Jiráskovo nám. 274/31 

326 00 Plzeň Východní Předměstí 

Zhotovitel zastoupený: jednatel GROMA PLAN s.r.o  xxxxxxxxxx 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 274501350277/0100 

IČO: a)252 33 025  b)722 74 433 

DIČ: a) CZ 252 33 025  b) xxxxxxxxxx 

Representant sdružení - Společnost je zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu 
zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků 

xxxxxxxxxx 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Liboc u Kraslic 

 
Strana 2 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 502-2015-

529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo. 

  

Změna údajů v identifikaci objednatele 

1.1. V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele 

ve Smlouvě o dílo 

 

Původní údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad Karlovarského kraje, 
Pobočka Karlovy Vary 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj (at) spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : xxxxxxxxxx 

E-mail : kvary.pk (at) spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

Nový údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad Karlovarského kraje, 
Pobočka Karlovy Vary 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Adresa : Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: +420 355 311 718 

E-mail : karlovarsky.kraj (at) spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : xxxxxxxxxx 

E-mail : kvary.pk (at) spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 
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Vymezení rozsahu změn 

2.1. Změna termínů dokončení fakturačních celků 

 

Termíny ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě 

o dílo - KoPÚ Liboc u Kraslic, č. 502-2015-529101 se mění následovně: 

Změny termínů ukončení u fakturačních celků dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo: 

 

 Fakturační celek MJ počet 
MJ dle 

SoD 

cena za MJ 
bez DPH dle 

SOD 

Celková cena 
bez DPH 

celkem v Kč 
dle SOD 

Původní 
termín 

ukončení 

 

Nový 
termín 

ukončení 

(max. do) 

 
3.2.1. 

Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 294 550,- 161 700,- 
30 měsíců 
od podpisu 
SoD 

20. 9. 2018 

 
 
3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko 
geologický průzkum pro 
opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků 

100 bm 70 200,- 14 000,- 

32 měsíců 
od podpisu 
SoD 

39 měsíců 
od podpisu 
SoD 

 
 
3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko 
geologický průzkum pro 
vodohospodářská a 
protierozní opatření 

 ha 2 5 000,- 10 000,- 

32 měsíců 
od podpisu 
SoD 

39 měsíců 
od podpisu 
SoD 

 
 
3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty                                                  

ha 16 1 000,- 16 000,- 

32 měsíců 
od podpisu 
SoD 

39 měsíců 
od podpisu 
SoD 

 
 
3.2.1.3. 

Potřebné podélné a příčné 
profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami                                       

100 bm 120 200,- 24 000,- 

32 měsíců 
od podpisu 
SoD 

39 měsíců 
od podpisu 
SoD 

 
 
3.2.1.4. 

Potřebné podélné a příčné 
profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami                   

100 bm 10 1 000,- 10 000,- 

32 měsíců 
od podpisu 
SoD 

39 měsíců 
od podpisu 
SoD 

 
 
3.2.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 293 700,- 205 100,- 

35 měsíců 
od podpisu 
SoD 

42 měsíců 
od podpisu 
SoD 

 
        Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 
 

474 100,- 

do 36 
měsíců od 
podpisu 
SoD 

do 43 
měsíců od 
pospisu 
SoD 

 

 

2.2. Zdůvodnění: 

Důvodem je přerušení prací v období od 6.2.2018 do 6. 9. 2018, t.j. po dobu 7 měsíců, během kterého probíhala 

jednání ohledně docílení souladu návrhu PSZ s platnou ÚPD Města Kraslice, jejichž výsledkem byla nutnost 

zpracování dvou variant návrhu PSZ předložených na zasedání zastupitelstva Města Kraslice konaného dne 

6.9.2018 k výběru a schválení jedné z nich.  

Ostatní termíny ukončení následných prací dle fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - 

KoPÚ Liboc u Kraslic, č. 502-2015-529101 se nemění. 
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Závěrečná ustanovení 

3.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům 

Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, 

v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby 

dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je 

oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 

“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými 

právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen 

v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 

veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

3.2. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních 

pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále 

v platnosti. 

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 

vůle připojují své podpisy. 

V Karlových Varech dne 18. 9. 2018 
 

V Plzni dne 17. 9. 2018 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 

 
 

 

 
Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 
Karlovarský kraj 

 

 
xxxxxxxxxx – zástupce sdružení zhotovitelů 
GROMA PLAN s.r.o. a xxxxxxxxxxxx 
 

 


