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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 564/2018/OSM ze dne 14. 08. 2018 na dílo: 

„Zajišt ění prostorového lešení pro restaurování zasedacího sálu č. p. 644 ve Slaném“ 
uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný  
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   RV LEŠENÍ s.r.o. 
Sídlo:     Šeříková 765, 273 43 Buštěhrad 
IČO:     026 47 541 
DIČ:     CZ02647541 
Statutární orgán:   Radim Volf 
(dále jen zhotovitel) 

 

 
Z důvodu upřesnění předmětu plnění, které bylo vyvoláno zjištěním havarijního stavu 
balkonu, sjednávají smluvní strany změnu technologie montáže lešení nad balkonem a to 
provedení vykonzolovaného lešení. Toto řešení nebylo součástí původní zadávací 
dokumentace. 
 
 
V souladu s ustanovením odst. 11.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
 
Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 
konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené 
s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 
cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až 
do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:      109 928,00 Kč 

DPH v zákonné výši:        23 084,88 Kč 

Cena díla v četně DPH:     133 012,88 Kč 

Slovy: sto třicet tři tisíc dvanáct korun českých, osmdesát osm haléřů. 
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Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

 

Ve Slaném dne ………….. 2018         V Buštěhradě dne 24. 08. 2018 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   Radim Volf, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracoval:  Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby 




