                                       ul. ha Václavka, Třebíč
Dodatek č. 2
ke  S M L O U V Ě   O   D Í L O
č. objednatele: 05/14/2019/18
uzavřené dne 16.01.2018  podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) 
1.  Smluvní strany

Objednatel:
Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupený:
Mgr.  Pavlem  Krausem, vedoucím  odboru  správy  majetku  a investic města 
 IČ:
002 90 629

bank. spojení:

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
VIPA project, s. r. o.

                                   Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

zastoupený:
Ing. Pavel Vidlák - jednatel

ve věcech tech.:
Ing. Pavel Vidlák

IČ:
04637470

DIČ:
CZ04637470

bank. spojení:


zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5.  – Čas a místo plnění, předání díla se znění  odstavce 5.1  ruší a nahrazuje se tímto novým textem: 
Zhotovitel  se zavazuje  provést dílo:
Část  I -  Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP -  do 31.10.2018
          Projektová dokumentace pro provedení stavby PDPS -  do 31.12.2018
Část II - Inženýrská činnost (podání žádosti o stavební povolení) -  do 31.12.2018 

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, schváleného radou města na 37. schůzi dne 03.12.2013.

V Třebíči dne: 10.09.2018                             
V Třebíči dne: 10.09.2018
za objednatele:





za zhotovitele:

.........................................




.........................................

  Mgr. Pavel Kraus





Ing. Pavel Vidlák
vedoucí OMIM                                                                         jednatel
                                       ul. c
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