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Dodatek č. 1

K Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a

nemocenského pojištění OSVC — II

Číslo: APV POJ - ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy

APV 2016 — 2017 C12171295

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:_

tel:—

e-maih—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Unicorn Systems a.s.

Sídlo: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená:— předsedou představenstva,— členem představenstva

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4579

Kontaktníosoba:—

tel-z—

e-mail: info©unicornsystems.eu;—

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19—3196300227/0100

IČO: 25110853

DIČ: C2699004029

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku společně označováni též jako „Smluvní strany“ nebo

jednotlivě jako „Smluvní strana“)



 

Článek 1

Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 9. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a

údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů

a nemocenského pojištění OSVČ — 11, Číslo: APV POJ- CSSZ— Legislativní změny a povinné

úpravy APV 2016— 2017 C12171295, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro

Objednatele úpravy aplikačního programového vybavení POJ (dále jen „Dílčí smlouva“).

1.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku 2 tohoto Dodatku, na

které se Smluvní strany dohodly.

Článek 2

Změna ujednání Dílčí smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 3 odst. 3.1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy — Specifikace Díla se

ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

3.1 Harmonogram

 

 

 

 

  

' milník" " " ' ,_ L ; _' Tema.

Iterace I T + 5 měsíců

Iterace II T + 20 měsíců

Iterace III T + 20 měsíců

 

V rámci každé iterace proběhne:

0 detailní analýza změn

Výstupem detailní analýzy bude analytická dokumentace, aktualizovaná uživatelská příručka a

technická dokumentace, testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti.

nasazení APV POJ do testovacího prostředí

nasazení do produkčního prostředí

. podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu dvou týdnů

v

Clánek 3

Ustanovení společná a závěrečná

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonemč.340/2015 Sb.,o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel souhlasí s tim, aby

tento Dodatek byl zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

3.2 Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti.
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3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) exemplářích s platností originálu, z nichž 3 (tři) obdrží

Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento

Dodatek vlastnoručně podepisují.

Česká republika - Unicorn Systems a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení

V Praze, dne.....ďqťý/Zďf? V Praze, dne 31 7i . QCM?

 

Ing. Miroslav Bauer, MBA, ' . nredstavenstva

ředitel odboru implementace APV

člen predstavenstva

  



UNICORNlSystems

Urvccrr Systems a.s.

V Kam, mně 2757/2

CZ - 13C 00 Praha 3

016:02699004029 ll


