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S M L O U V A   O   DÍ L O  -  dodatek č. 1 

 
uzavřený 

 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „obchodní zákoník“) 

 

KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou 

SMLUVNÍ STRANY: 

   
O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

                            Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Hana Němcová  

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o. 
Adresa:       Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Zastoupený:       Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxx, Tomáš Charvát 

Bankovní spojení:       xxxxxxxx 

Číslo účtu:       xxxxxxxx 

IČ/ DIČ       27331083/ CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 

vložka 24660 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1          
 

Název veřejné zakázky  

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou 

Místo plnění veřejné zakázky 

Katastrální území Kostomlaty pod Milešovkou 

 

Na základě provádění zakázky dle Smlouvy o dílo č. 121-2014-508101, a to z důvodů méněprací u bodu 

1.4. a 1.5 se obě strany dohodly ve smyslu této smlouvy o změně počtu měrných jednotek a změně počtu 

stabilizací plastovými značkami u části dílčího fakturačního celku l.4.  a 1.5.: 

 

 

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava Čl. VII: 

 

1) změna 1 – Přípravné práce, dílčí plnění u bodů 1.4 (dle záznamu ze dne  24. 6. 2015) 

                                      dílčí plnění u bodů 1.5 (dle záznamu ze dne  24. 6. 2015) 
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1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 400 778,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 399 000,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2) bez DPH 
490 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 2 289 778,- Kč 

DPH (21%) 480 853,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 770 631,- Kč 

 

 

Zároveň se mění příloha č. 1 ke SOD (Krycí list “KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou“) u bodu Přípravné 

práce 1.4 a 1.5.  

 

1. Přípravné práce           

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území s šetřením 

hranic včetně katastrálních, obecních a 

jejich změn a potřebných GP a ZPMZ 

100 bm 161 

 

 

1 550 

 

 

 

249 550 

 

 

 

 

 

 

 

02.7.2015 

    

 

 

    

Stabilizace plastovou značkou      bod 923 68 62 764 

1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území s šetřením 

hranic, jejich změn a potřebných GP a 

ZPMZ 

100 bm 178 

 

 

1 650 

 

 

293 700 

Stabilizace plastovou značkou      bod 462 68 31 416 

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zák. – vytyčení pozemků 100 bm 42 

 

600 

 

 

25 200 

Stabilizace plastovou značkou      bod 61 68 4 148 

 

 

Ostatní  ujednání   vyplývající   ze   smlouvy   o   dílo č.121-2014-508101  ze dne 31. 3. 2014 zůstávají   

v platnosti. 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami. 

 

V Teplicích dne  1. 7. 2015                                                              V Teplicích dne  1. 7. 2015 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

……………………………                                             ……….……………………………… 

Ing. Pavel Pojer                                                                  Tomáš Charvát  Jiřina Charvátová 

pověřen zastupování ředitele KPÚ                                                jednatelé společnosti 

Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 


