
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

Jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

NOVOSTAV s.r.o. 

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupený: jednatelem  

IČO: 45539006 

DIČ: CZ45539006 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

Číslo účtu: 1034616/0300 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 127/2018 ze dne 24.5.2018 

 

 uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

na kompletní dodávku stavby: 

„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo: 

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o dílo 

snižuje o méně práce. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

Část 1 Uznatelné náklady (SO 001.2 a  SO 101.2)bez DPH   2 030 966 Kč 

DPH       426 503 Kč 

Část 1 Uznatelné náklady (SO 001.2 a  SO 101.2) včetně DPH   2 457 469 Kč 
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Část 2 Neuznatelné náklady (SO 001.1 až SO 101.1) bez DPH   56 417,-Kč 

DPH                                                                                                                          11 848,-Kč   

Část 2 Neuznatelné náklady (SO 001.1 až SO 101.1) včetně DPH   68 265,-Kč 

 

 

Celková cena díla bez DPH:                                                           2 087 383,-Kč 

DPH 21% :                                                                                             438 351,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH :                                                       2 525 734,-Kč 

 

Rezerva bez DPH……………………………………………………………………………….80.000,- Kč 

Rezerva včetně DPH…………………………………………………………………………...96.800,- Kč  

 

Cena díla vč. DPH a rezervy vč. DPH                                  2 622 534,- Kč 
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II. 

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.   

2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv.  

4. Dodatek může být změněn nebo zrušen pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním 
podepsaným oběma smluvními stranami.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 
vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

7. Přílohou č. 1 dodatku je rozpočet méněprací 

8. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 404- 
17356/18 ze dne 10.09.2018. 

 

V Novém Městě nad Metují dne 18.09.2018 V Hradci Králové dne 18.09.2018 

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………….......                                 ………………………………… 

Petr Hable, v. r. ,starosta města                                                    , v. r., jednatel 

Nové Město nad Metují                                                          NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové  


