Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Název akce: Psychiatrická nemocnice Jihlava – oprava oken a dveří

Dodatek č.1

SML – 0066/18
 ke Smlouvě o dílo
Č. smlouvy objednatele: SML – 0040/18
Č. smlouvy zhotovitele: SP8-4957-SE8-0429-SH8-0205
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
Zastoupený:
MUDr. Zdeňka Drlíková
IČO:
00600601
DIČ:
CZ00600601
Peněžní ústav:
Česká národní banka
Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
PKS okna a.s.
Sídlo firmy:
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
Zápis v OR:
u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996
Zastoupený:
Ing. Petr Pejchal, Ing. Edmund Neubauer
IČO:
652 76 507
DIČ:
CZ65276507

Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3. Ve smluvních věcech jedná
· za objednatele:
Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz
· za zhotovitele:
xxxxx
V technických věcech jedná

· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz
· za zhotovitele:
vedoucí divize Plastová okna – xxxxx
· za zhotovitele:
vedoucí divize Eurookna – xxxxx
· za zhotovitele:
vedoucí divize Hliníkové konstrukce – xxxxx
I. Předmět dodatku
II.1. Předmětem dodatku č.1 je rozšíření díla a změny, na kterých se dohodl objednatel se zhotovitelem oproti původnímu zadání předmětu díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – oprava oken a dveří“ Smlouvy o dílo SML- 0040/18 a SP8-4957-SE8-0429-SH8-0205, II. Předmět díla čl. II.5. ze dne 17.7.2018.
II.2. Odpočet položky předmětu díla bude proveden na základě požadavku objednatele. Jedná se o méněpráce na výměně PVC okna vrátnice. Vícepráce se týkají 3 ks nových hliníkových výplní vstupních dveří do oddělení pavilonu 9 a sítí proti hmyzu bytu a vrátnice. 
II.3. Rozsah a kvalita předmětu Dodatku č.1 smlouvy jsou dány:
a) Nabídkou zhotovitele, specifikace v popisu konstrukčních prvků u jednotlivých položek je součást tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1
b) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
II. TERMÍN PLNĚNÍ
III.1
Rozšíření a změna předmětu díla má vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle        Smlouvy o dílo. Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.1 prodlužuje do 20.11.2018. 
III. CENA ZA DÍLO
III.1. Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je platná po celou dobu výstavby oceněním konstrukčních prvků u jednotlivých položek v Příloze č.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:
Cena díla dle SOD bez DPH:
940 360,00 Kč 
Cena dodatku č. 1 bez DPH:                                                                    550 950,00 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:
1 491 310,00 Kč
DPH:
313 175,10 Kč 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:
1 804 485,10 Kč
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
III.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
III.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.
III.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního ze smluvních stran.
III.5. Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
V Jihlavě dne: 



          
Ve Žďáře n/Sázavou dne:

---------------------------------------------------

------------------------------------------------------
MUDr. Zdeňka Drlíková                           

Ing. Edmund Neubauer
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                ředitel společnosti               
--------------------------------------------------------
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
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