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Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    611-2018-OÚaHR/VO
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel

Název:


Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo: 


Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Zastoupené: 

Ing. Petr Beitl, primátor města
Ve věcech smluvních:
       JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora
   Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje
Ve věcech technických:
Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu


115-7230360257/0100
 IČ:                                                00262340
DIČ:


CZ00262340
E-mail:


kypta@mestojablonec.cz
Telefon:


+420 483 357 451

(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel

Název:


Entalpa s.r.o.

sídlo:


Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha


 
 

zastoupený:

Ing. Michalem Pavlasem


 

kontaktní osoby:   
Ing. Michal Pavlas
  
IČ:


28403304


                     




   

DIČ: 


CZ28403304

                              
 

Bankovní spojení:         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 

Číslo účtu:  
   
1387416549/2700
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, vložka   C 139024
 

 (dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 611-2018-OÚaHR/VO

I.  Předmět Dodatku č.2
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
II. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO), se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (méněpráce) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu č.2.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 4 Cena díla se mění takto:

Původní text po Dodatku č.1:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla), doplněná o změnový list ve výši:

4.1 Nabídková cena díla bez DPH
793 759,32     Kč
4.2 DPH 21 % 
166 689,45     Kč
4.3 Nabídková cena díla včetně DPH


       960 448,77   Kč
Se nahrazuje textem:
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla), doplněná o změnový list ve výši:

4.1 Nabídková cena díla bez DPH





790 159,32 Kč

4.2 DPH 21 % 
                          




165 933,45 Kč

4.3 Nabídková cena díla včetně DPH


    956 092,77 Kč

V souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o změnu z důvodu nepředvídaných méněprací a víceprací při realizaci díla, která činí za neprovedené:

Méněpráce:
-14 000,- Kč bez DPH, 
tj.       -16 940,- Kč s DPH 
Vícepráce:
  10 400,- Kč bez HPH,  tj, 
12 584,- Kč s DPH
IV. Článek 5. Platební podmínky
Původní text SOD:

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
Se nahrazuje textem:
5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 611-2018-OÚaHR/VO, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy: Změnový list č.2
Za objednatele
Za zhotovitele

V Jablonci nad Nisou, dne 17.9.2018
V Praze, dne 18.9.2018
__________________________


    
     __________________________

Ing. Petr Beitl
Ing. Michal Pavlas
primátor města
jednatel
__________________________

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního a
hospodářského rozvoje
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