
Smlouva o dílo

Preambule: Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. 
Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen „OZ“) .
Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

„ÚV Lázně Bělohrad“
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SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:
objednatel
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
Sídlo
:
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
Statutární orgán
:
JUDr. Jan Malý, předseda představenstva


Petr Soukup, místopředseda představenstva



JUDr. Ing. Rudolf Cogan, člen představenstva



Ing. Lubor Jenček, člen představenstva



Ivan Doležal, člen představenstva



Ing. Pavel Šubr, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
JUDr. Jan Malý, předseda představenstva 
b) ve věcech technických
:
Michal Bartoš
IČ
:
60109149
DIČ
:
CZ60109149
Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s., pob. Jičín
Číslo účtu
:
115-3016210217/0100
Tel. / Fax
: 
+420 493 544 811
E-mail
:
vosjicin@vosjicin.cz 
zhotovitel 

Společnost ÚV Lázně Bělohrad

Účastníci společnosti:

VCES a.s. (správce společnosti)

VHZ-DIS, spol. s r.o. (společník)


Sídlo
:
Vážní 456, 503 41  Hradec Králové

VCES a.s. (Správce společnosti) Na Harfě 337/3, 190 05  Praha 9
VHZ-DIS, spol. s r.o. (společník) Mírová 25, 618 00  Brno
Statutární orgán


VCES a.s. (Správce společnosti)
:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva



David, Olivier Labardin, místopředseda představenstva



Ing. Miloš Emmer, člen představenstva



Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva



Ing. Pavel Chalupa, člen představenstva

VHZ-DIS, spol. s r.o. (společník)
:
Ing. Libor Šebesta, jednatel

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva



Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva
b) ve věcech technických
:
Ing. Milan Kunert

IČ

VCES a.s. (Správce společnosti)
:
267 46 573

VHZ-DIS, spol. s r.o. (společník)
:
469 61 445
DIČ

VCES a.s. (Správce společnosti)
:
CZ26746573

VHZ-DIS, spol. s r.o. (společník)
:
CZ46961445

Bankovní ústav
:
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu
:
117973973/0300
Tel. / Fax
:
226 056 506, 226 056 001
E-mail
:
vces@vces.cz
1. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s názvem „ÚV Lázně Bělohrad“. Provedení díla obsahuje práce a dodávky, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele ze dne 3.5.2018., která je samostatně založena u obou smluvních stran včetně projektové dokumentace.
1.1. Rozsah předmětu díla

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby, provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

1.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou a dále projektovou dokumentací vč. soupisu prací, dodávek a služeb, jež zpracovala společnost EKOEKO s. r. o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, zakázka č. 1605-81 z 08/2017.
1.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.

1.1.4. Vedle všech definovaných činností touto smlouvou patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
1.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

1.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
1.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

1.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

1.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

1.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

1.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

1.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

1.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

1.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

1.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
1.1.4.13.  Místem provádění jsou pozemky na území Lázně Bělohrad, Svatojanský Újezd, Mlázovice, specifikováné v příslušné projektové dokumentaci
1.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

1.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

1.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli v třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg.
1.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

1.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

1.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
1.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

1.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

1.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),

1.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
1.3. Geodetické zaměření díla

1.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 
1.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:

1.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
1.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.

1.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby. Součástí vytyčení tras je zaměření pozemků, do kterých má být potrubí uloženo (případně sousedících pozemků). 
1.4. Předání příslušné dokumentace

1.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na výzvu Zhotovitele předat Zhotoviteli 1 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů od obdržení výzvy. 
2. Termíny a LHŮty plnění

Doba plnění

Realizace stavby:
1. Termín zahájení plnění


ke dni předání a převzetí staveniště
2. Doba předání a převzetí staveniště:
na základě výzvy Objednatele 
(předpoklad 05/2018)
3. Termín dokončení stavby 
a předání a převzetí díla:


do 25 měsíců od termínu 
zahájení plnění
4. Počátek běhu záruční lhůty: 

dnem protokolárního předání díla bez 
vad a nedodělků nebránících užívání díla
Termín realizace díla se předpokládá v termínu od 05/2018 do 05/2020. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení plnění a dokončení díla, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně Objednatele, resp. pokud z jakýchkoli důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění. Objednatel si také vyhrazuje právo posunout termín ukončení plnění díla v případě, že v průběhu plnění díla nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění díla přerušit či pozastavit. V takovém případě se doba pro ukončení plnění díla posune poměrně o stejný počet dnů, po které bylo plnění díla přerušeno či pozastaveno.
2.1. Doba zahájení stavebních prací

2.1.1. Doba zahájení plnění je stanovena ke dni předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.2. Lhůta pro dokončení díla
2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle a dílo předat nejpozději ve lhůtě do 25 měsíců od termínu zahájení plnění.
2.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
2.2.3. Zhotovitel je povinen respektovat postup stavebních prací navržený v projektové dokumentaci, B. Souhrnná technická zpráva, čl. 8.1. Na základě tohoto postupu je povinen zpracovat harmonogram provádění prací. 

2.2.4. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2.2.5. Zhotovitel nejpozději 10 pracovních dní před termínem pro dokončení stavby a předání a převzetí díla písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí řádně dokončeného díla.
2.3. Harmonogram provádění prací.

2.3.1. Nedílnou součástí plnění je Zhotovitelem zpracovaný harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících (harmonogram včetně nastavení milníků bude předložen až na základě výzvy Objednatele, a to před zahájením plnění). Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí harmonogram respektovat postup prací navržený projektovou dokumentací. 

2.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, v případě porušení jednotlivých termínů je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 5.1.3. této smlouvy. V případě opakovaného porušení dodržování termínů je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

2.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

2.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru stavby k projednání.

2.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, a z důvodů finančních na straně Objednatele nebo Zhotovitele či nevhodného pokynu technického dozoru stavby. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat požadavky Objednatele na případné odložení termínu zahájení a prodloužení termínu dokončení díla ve formě jednostranných písemných oznámení Objednatele. V případě jednostranného oznámení Objednatele o odložení termínu zahájení je Objednatel současně povinen o stejný počet dnů prodloužit termín dokončení.   
2.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

2.4.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

3. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

Cena díla bez DPH:



64 415 264,- Kč

Samostatně DPH



    13 527 205,- Kč


Cena celkem včetně DPH


    77 942 469,- Kč

3.2. Obsah ceny 

3.2.1. Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. 

3.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb. Sjednaná cena obsahuje i očekávané nebo předpokládané náklady, vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení  díla. 
3.2.3. Zhotovitel se před podpisem Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.
3.2.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
3.3. Doklady určující cenu za dílo

3.3.1. Cena je stanovena podle dokumentace zpracované společností EKOEKO s. r. o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice předané Objednatelem 

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace. 

3.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací. 

3.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
3.3.4. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které Zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.
3.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

3.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

3.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
3.4.1.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
3.4.1.4. jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
3.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

3.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list. Práce mohou být zahájeny po písemném odsouhlasení změnového listu. Poté anebo zároveň se souhlasem bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

3.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i předchozí souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
3.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

3.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací, včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

3.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech, pokud tento postup nebude možný, bude cena stanovena dohodou smluvních stran, a pokud nedojde k dohodě, pak nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10%.

3.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
3.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
3.6.5. Návrh dodatku vyhotovuje Uhotovitel. 

3.6.6. Zhotovitel povede l na stavbě samostatnou knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti prováděcí dokumentaci stavby vyvolaná Zhotovitelem. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas Objednatele, a pokud si to Objednatel pro daný případ vyhradí i písemný souhlas zpracovatele zadávacího projektu.
4. Platební podmínky

4.1. Zálohy

4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4.2. Postup plateb

4.2.1. Cena za dílo bude hrazena Zhotoviteli průběžně až do celkové výše max. do 90% smluvní ceny díla, a to na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. , 
4.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a neoprávněná. 
4.2.3. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, a / nebo jiných závazků Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy má Objednatel právo pozastavit platbu dílčí faktury až do splnění závazku, resp. předchozího dílčího plnění dle časového harmonogramu Zhotovitelem. Zhotovitel i v případě dle předchozí věty je povinen pokračovat v plnění svých závazků dle této smlouvy a takové plnění není oprávněn přerušit či odmítnout s poukazem na neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

4.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, bude faktura Zhotoviteli vrácena k přepracování.

4.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v u jednání o řešení sporů.
4.3. Lhůty splatnosti

4.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. 

4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

4.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. DPH bude počítáno podle zákona platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4.4.2. Faktura bude obsahovat název díla a číslo projektu v rámci podané žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí ÚV Lázně Bělohrad, 
č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004835. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a a §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.4.3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je Objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit Zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
4.4.4. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do výše smluvní ceny včetně DPH, pokud budou splněny tyto následující podmínky, resp. doloženy tyto doklady:
· dílo bude dokončeno a předáno oboustranně podepsaným protokolem o předání a převzetí díla, 
· Objednatel podepsal protokol o úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla

· Zhotovitel předal Objednateli kompletní konečnou dokumentaci skutečného provedení díla,

· Objednatel a Zhotovitel se dohodli o vyúčtování nejvyšší přípustné ceny

· Zhotovitel předložil Objednateli originál čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem (statutárním orgánem Zhotovitele), ve kterém Zhotovitel prohlásil, že nemá ke dni předání a převzetí díla dle této smlouvy vůči svým poddodavatelům díla žádné splatné či nesplatné peněžité závazky (vyjma případných pozastávek).
V konečné faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
5. smluvní pokuty

5.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

5.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny díla, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
5.1.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny (milníky) plnění dle odsouhlaseného harmonogramu prací je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny díla , a to za každý i započatý den prodlení oproti harmonogramu prací.

5.1.4. Pokud dojde k prodlení s dílčími termíny plnění opakovaně, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

5.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

5.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
5.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

5.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v čl. 5.3. této smlouvy v dvojnásobné výši.

5.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5.5. Úrok z prodlení 

5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5.6. Smluvní pokuta v případě odejmutí části či celé dotace zaviněním Zhotovitele

5.6.1. Pokud Zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a Objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky OPŽP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci (či finanční podporu) na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. 
5.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

5.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
5.7.2. Objednatel je oprávněn na částku fakturovanou v závěrečné faktuře započíst smluvní pokuty a náhrady škody vyúčtované podle této smlouvy a další nároky podle této smlouvy, na něž jim vznikl nárok.

5.7.3. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

5.7.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně veškeré důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

5.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

5.8.1. Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

5.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

5.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
5.9.2 Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje Zhotovitele povinnosti odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené Objednateli či třetím stranám vadným plněním této smlouvy, ani odpovědnosti za splnění všech závazků ze smlouvy vyplývajících.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí Staveniště

6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení díly.
6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

6.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících všech inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, zabezpečit jejich vytýčení  a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit obnovu vyjádření k sítím.
6.3. Publicita stavby na Staveništi

6.3.1. Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

6.3.2. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).

6.3.3. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
6.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

6.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

6.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

6.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

6.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a náklady na jejich spotřebu má  zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, či Autorského dozoru nebo výkon koordinátora BOZP, odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.

6.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, autorského dozoru či koordinátora BOZP používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.
6.5. Užívání staveniště

6.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

6.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
6.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

6.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

6.5.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

6.5.8. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
6.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

6.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, záborů, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

6.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
6.7. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

6.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

6.7.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
6.8. Vyklizení staveniště

6.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

6.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 
7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí Zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další významné údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 
7.1.2. Zhotovitel je povinen neodkladně informovat zástupce Objednatele o učiněných zápisech, ke kterým je třeba vyjádření Objednatele. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele.
8. kontrola a Kontrolní dny

8.1. Kontrola provádění prací

8.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele ke kontrole, a to v souladu s ustanovením § 2626 občanského zákoníku.
8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

8.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

8.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

8.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

8.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8.3. Četnost kontrolních dnů 

8.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci.
8.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

8.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 

8.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

8.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků 

8.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

8.5.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň dle podmínek poskytovatele dotace.

8.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením. 
9. technický dozor objednatele

9.1. Technický dozor 
Dle § 152 odst.4. z. č. 183/2006 Sb.: U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 
Zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací
9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

9.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.

9.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
9.2. Oprávnění Technického dozoru 

9.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

9.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně písemně informovat Objednatele.

9.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

9.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby, anebo v případě porušování předpisů BOZP.

9.3. Omezení činnosti Technického dozoru 

9.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.

9.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená.

9.3.3. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli.  V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
10. koordinátor bezpečnosti práce

10.1. Koordinátor bezpečnosti práce 

10.1.1. Objednatel se při určení koordinátora bezpečnosti práce řídí zákonem č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Tento zákon dále stanoví oprávnění a povinnosti koordinátora. Dále pak povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi. 
11. Provádění díla a bezpečnost práce

11.1. Pokyny Objednatele

11.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů či příkazů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu, trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Objednatel v takovém případě nemá právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
11.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
11.2. Použité materiály a výrobky

11.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

11.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý nebo škodlivý vůči životnímu prostředí. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
11.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.3.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel.

11.3.2. Pracovníci Zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou Zhotovitele resp. poddodavatele.

11.3.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných právních předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.
11.3.4. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele. 
11.3.5. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
11.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

11.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

11.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

11.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

11.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

11.6. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

11.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 
11.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, prováděních právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11.8. Archeologické nálezy

11.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
12. poddodavatelé
12.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění poddodavatele, je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

12.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

12.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
12.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se na provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
12.2. Změna poddodavatele 

12.2.1. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

12.2.2. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

12.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.
12.2.4. Objednatel si však také vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků z této smlouvy.

12.2.5 Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření odsouhlasených poddodavatelských smluv v rámci této smlouvy nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy.

13. Předání a převzetí díla 

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
13.1.3. Dílo je provedeno, je-li kompletně stavebně a technicky dokončeno a předáno Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru. 

13.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.
13.1.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

· údaje o Zhotoviteli a Objednateli

· popis díla, které je předmětem předání a převzetí

· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště

· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

· prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných Vad a Nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
13.3. Vady a nedodělky

13.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

13.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

13.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě, že nebudou Vady a Nedodělky odstraněny ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn je nechat odstranit třetí osobou, přičemž Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady s tím spojené. Toto ustanovení nemá vliv na plynutí záruční doby.
13.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do doby uzavření dohody mezi stranami nebo do okamžiku pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 
13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· dokumentaci skutečného provedení stavby 
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;

· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
· stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

· geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení 
· bankovní záruka za záruční dobu specifikovaná v čl. této smlouvy
13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· územní rozhodnutí;

· stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
13.5. Publicita dokončené stavby

13.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

13.5.2. Zhotovitel je na své náklady a ke své tíži povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla 

13.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

13.5.4. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí a musí ji předložit Objednateli k odsouhlasení. 
13.5.5. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. V případě, že tato povinnost ze strany Zhotovitele nebude splněna, je Objednatel oprávněn ji nechat splnit třetí osobou, a Zhotovitel je povinen uhradit náklady s tím spojené. Toto ustanovení nemá vliv na plynutí záruční doby.
14. Záruka za jakost díla

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době. 

14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.

14.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co Zhotovitel sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
14.1.5. Zhotovitel odpovídá za skryté vady po dobu záruční doby.
14.2. Délka záruční doby
14.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba na povrchy komunikací je stanovena v délce 36 měsíců. 
14.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

14.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

14.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
14.3. Výjimky ze záruky

14.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
14.4. Způsob uplatnění reklamace

14.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. V případě vzniku havarijního stavu odešle Objednatel reklamaci na e-mail: ……………………….
14.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

· bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

· bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

· bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.                         Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ se rozumí lhůta v délce trvání vždy nejméně 3 měsíce. 
14.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14.4.4. Na základě uplatněné reklamace Zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce Objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. 
14.4.5. Při reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn bez ohledu na charakter vady, požadovat:

· odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),

· odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná.

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny, je-li neodstranitelná.

14.4.6. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Volbu nároku může Objednatel provést dle svého uvážení a provedenou volbu může kdykoliv měnit, a to až do doby, než mu bude doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že nárok zvolený Objednatelem respektuje a bude podle něj postupovat. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby
14.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

14.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do doby uzavření dohody mezi stranami nebo do okamžiku pravomocného rozhodnutí soudu. 
14.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 - ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tento postup nemá vliv na plynutí záruční doby.
14.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

14.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
14.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení o vadě. 
14.6.2. U vad nebránících užívání díla Zhotovitel práce provede maximálně ve lhůtě do 15 dnů od písemného oznámení vady. 
14.6.3. U vad, bránících provozu zařízení a všech haváriích, nastoupí Zhotovitel k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace.
14.6.4. Pokud tak neučiní, má Objednatel právo zadat odstranění vady nebo havárie v nejnutnějším rozsahu u jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.
Pokud si odstranění vady z nějakého důvodu vyžádá lhůtu delší, mohou si obě strany společně dohodnout lhůtu náhradní.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že práce na odstranění musí být zahájeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli a vada odstraněna do 30 dnů od uplatnění reklamace.
14.6.5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

14.6.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
14.7 Bankovní záruka: 

14.7.1 Zhotovitel je povinen si nechat ve prospěch Objednatele vystavit bankovní záruku dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

14.7.2 Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy bude vždy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Objednatele a zajišťující nároky Objednatele vůči Zhotoviteli z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností Zhotovitele, které konkrétní bankovní záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku. 
14.7.3 Bankovní záruka, kterou se Zhotovitel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou bankou ve prospěch Objednatele (jako věřitele) je Bankovní záruka za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek.
14.7.4 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností Zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla této smlouvy, a to na základě záruční listiny, ve které bude specifikována finanční záruka minimálně ve výši 2. 000.000,- Kč, to vše ve formě bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14.7.5 Předložení a předání této bankovní záruky Objednateli je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla Objednatelem. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení bude zajišťovat splnění všech povinností Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději v den protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla originál záruční listiny vystavený příslušnou bankou ve prospěch Objednatele platný nejméně 60 měsíců od data předání a převzetí díla. 

14.7.6 Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, zavazuje se Zhotovitel předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

14.7.7 Vystavení požadované bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to nejdéle ke dni předání a převzetí díla. Originál této listiny Zhotovitel předá Objednateli.

14.7.8 Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. 

14.7.9 Bankovní záruka musí být vystavena na částku uvedenou v ustanovení odst. 14.7.4 tohoto článku této smlouvy, a to s platností zde stanovenou. 

14.7.10 V případě prodloužení lhůt, na které je navázána platnost některé ze shora uvedených bankovních záruk, je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou požadovanou dobu dle shora specifikovaných skutečností. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní záruky. 

14.7.11 Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku. 

14.7.12 Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši řádně uplatněného nároku Objednatele vůči Zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní pokuty, kterou je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli, výši vzniklé újmy či škody, kterou je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli. 

14.7.13 Zároveň s uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

14.7.14 Nepředloží-li Zhotovitel novou záruční listinu (bankovní záruku) dle tohoto článku této smlouvy nebo předá záruční listinu (bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty bankovní záruky dle odst. 14.7.4 tohoto článku.

14.7.15 Originál listiny bankovní záruky či jeho úředně ověřená kopie dle tohoto článku bude Objednatelem vrácena Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí sjednaného termínu platnosti požadované bankovní záruky dle této smlouvy a zároveň zaplacení veškerých dalších nároků Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody. 
14.7.16 Bankovní záruka dle tohoto čl. 14.7. této Smlouvy může být nahrazena v plné výši a totožném rozsahu také složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky přímo na účet Objednatele. Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složení jistiny dle tohoto odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky. 
15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
15.1 Vlastnictví díla

15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
15.1.2 Vlastnické právo k dodávkám materiálů a výsledkům provedených služeb, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem zabudování materiálů do stavby (v případě provádění stavby), provedením, poskytnutím, či předáním výsledků služeb (které nespočívají v provádění stavby).

15.2 Nebezpečí škody na díle

15.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
16. Pojištění díla

16.1 Pojištění Zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše min. 50 mil. Kč.
16.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

· způsobené provozní činností Zhotovitele, 

· způsobené vadným výrobkem, 

· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,  

· vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

· vzniklé na věcech zaměstnanců.
16.2 Doklady o pojištění 

16.2.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

16.2.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

16.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
17 Změna smlouvy

17.1 Forma změny Smlouvy

17.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.

17.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18 Odstoupení od smlouvy

18.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
18.1.1 Od smlouvy lze odstoupit na základě zákona nebo na základě ujednání stran.
18.1.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že realizace předmětu díla je podmíněna přidělením dotace Objednateli z Operačního programu Životní prostředí. V případě, že dotace nebude Objednateli přiznána, resp. nebude poskytnuta ve výši min. 63,75% uznatelných nákladů, je Objednatel oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy, a to bez jakýchkoliv finančních nároků Zhotovitele, zejména nároků na náhradu škody, úhradu smluvních sankcí či náhradu ušlého zisku. Pro takový případ se Zhotovitel takových nároků, resp. práva na ně tímto vůči Objednateli výslovně vzdává.
18.1.3 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tyto skutečnosti tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
18.1.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit pro případ, že na jeho straně vzniknou takové okolnosti, v jejichž důsledku nebude Objednatel disponovat dostatečnými finančními prostředky nezbytnými k realizaci díla (např. z důvodu nepřiznání či odejmutí dotace poskytované na realizaci díla či jiné investiční akce Objednatele, apod.) 
18.1.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
18.1.6 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
18.1.7 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy jestliže:

- 
v průběhu plnění této smlouvy bylo se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek Zhotovitele, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

- 
jestliže Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Objednatele; nebo

- 
jestliže smluvní pokuta účtovaná Zhotoviteli dosáhla úhrnem deset procent (10%) smluvní ceny díla bez DPH; nebo

- 
jestliže Zhotovitel nedodržuje časový postup realizace díla dle závazného časového harmonogramu, zejména když bude v prodlení s dokončením kterékoliv etapy díla nebo dokončení celého díla oproti harmonogramu.

18.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

18.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

18.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
18.3 Den účinnosti odstoupení

18.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
18.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

18.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

18.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

18.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

18.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

18.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

18.4.1.5 pokud k  odstoupení od Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele (Zhotovitel odstoupení zapříčinil), je povinna uhradit Objednateli veškeré náklady mu vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané ceny díla.
19 důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

19.1 Důvěrné informace 

19.1.1 Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace. 
19.1.2 Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

· jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

· jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

19.1.3 
V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 

19.2 Duševní vlastnictví

19.2.1 Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

20 závěrečná ustanovení
20.1 
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
20.2
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
20.3
Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona  
č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
20.4
Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
20.5
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
20.6. Smlouva byla schválena představenstvem společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. dne 15.5.2018.

20.7.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr
V Praze dne 28.6.2018
V …………, dne ……….….

………………………………….
……………………………………

               za Zhotovitele




         za Objednatele



         Ing. Zdeněk Pokorný




        JUDr. Jan Malý

     předseda představenstva


             předseda představenstva
…………………………………. 

               za Zhotovitele

  Anthony Christian Joel  De Busschere

          člen představenstva
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