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DODATEK Č . 1

K E S M LO U V Ě O DÍLO
uzavřené dne 25. 6. 2018

podie úst § 2586 a násl. zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
PR 1342
Zastoupený: , ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schrfhky: dugmkmö
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

 
 

Digitroníc CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice 
Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod 
sp. zn. 4096. odd. C 

, jednatelem 
48168017 
CZ48168017 
hrayzdt 

 
 

- ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel, společně též „smluvní strany“).

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:
Sídlo:
Doručovací adresa; 
Zapsaný:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením či. XI, Závěrečná ustanovení odst. 4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na vyhotovení projektové
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dokumentace k akcí: „Benátky nad Jizerou — -rekonstrukce kotelny“ uzavřené mezi výše 
uvedenými smluvními stranami dne 25. 6. 2018. Tímto dodatkem č, 1 se smlouva mění 
a doplňuje takto:

1) V článku II. Termín a místo plnění se mění termín:

Zajištění inženýrské činnosti 

a předání stavebního povolení: do 15. 11. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo sc dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. I. je Vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel.

V Praze dne 7. IX. 2018 V Hradci Králové dne 7, IX. 2018
■~y _ . i. ' . -i _ _ A._á .. . 

Zpracování DSP: 

Zpracování DPS: do 15. 10. 2018.

do 30. 9. 2018.
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