
' Příloha č. 1

A

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

. . . . .. . . . . Číslo SO/PS lIII/0037 Průhonice, oprava sdnice a zvyseni bezpečnosti v uhci
Újezdská ll l číslo Změny SO/PS:

1Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 101 l 1
Komunikace

Objednatel i: Obec Průhonice
Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
IČ: 00241563

Objednatel 2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ Il, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ

Vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
Zhotovitel l: Husova 1697, 530 03 Pardubice

lČ: 421 96 868

Společník: HES stavební s.r.o.
Zhotovitel 2: Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

lČ: 28143213

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných změnzáporných kladných záporných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnzáporných kladných záporných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 1 151 049,76 1 151 049,76

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0.00

část ZBV č Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn
záporných kladných záporných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změnzáporných kladných záporných a Změn kladných celkem

1 0,00 1 151 049,76 1 151 049,76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čislováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Cisio paré:
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' Příloha č. 2

"- změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: . Číslo ZBV:Oslo SO/PS l
111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ii l číslo Změny SO/PS: 1

Název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/PS): 101 l 1

Komunikace
Strany smlouvy o dílo č, 3260/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Ptilchv Zméncw&a [i${U: Paré C, Příjemce

1 Křyclllst 1 počet listů 1 Objednatel

2 změnový list 1 poČet 1is(ú 2 Zhotovitel

3 Zápis o projednáni cuiněnř swpIsu prací 1 počet iis1ů 3 Projektant

4. Rozpis oceněnl Změn položek 1 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazeni změn áij skupin 1 počet listů
6. Přehted dalších dokladů 1 počet ilstú l

7 Další cIoklUy 21 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodněni Změny
Dne 18 7 .2018 na stavbě objektu SO 101 ve stamčenl 0,330 a 0,4CK) proběhly odběry vzoMů zeminy z aktivní zóny, tzn. 47 cm pod nlveietw
Řomunikace. Laboratornimi zkouškami (vIz Přllohy č. 8 - 10} byl vzorek ma(erlálu zatříděn jakc jíl písčitý. zatříděni F4 es podle ČSN 73 6133 Zemina j0
nebezpečně namrzavá Pro pouZlti CICi násypu a do aktivnl zóny je tato zemina charakterizována jako pčxjmlneCné vhodná
Na základě těchto výsledků byl geotechnlkem zhotovitele Rrmou K.GEO TEST s.r.o vypracován návrh úpravy zeminy v aktivní zóně (příloha 11). Tato
pcidmtnéčM vhodná zemina byla zastjž0na u SO 101 ve staničení 0,260 - 0,585. vzhledem k předpokládanému výskytu mělce polozených Inženýrských
sítí Zhotovi1él navrhuje zeminu 2 akllvnl zóny odtěžit do hloubky (1,5(1 m pod zemní pláň (nebo do max možné hloubky v případě výskytu lnZenýrských
Sítí) a zlepšeni zemin pojivem provést na mezideponii, i"odminečné vhčjciná zemina bude zlepšena směsným pojivem Důrosol C50. Pro dosaženi
požadovaných parametrů se doporučuje na základě stanoviska gwtgchr1ika použit mnozství pojiva odpavid@íci 3,0 % suché objemové hmotnosti
zeminy Po ůdtéženl aktlvnl zóny bude na pařapláň provedma pddádka gaokompozitu se 3eparačn{ a filtrační funkci a poté bude zlepšená zemína
vrácena zpět do aktivní zóny.

Talo změna vznikla na základě výsledků iaboratomfch zkoušek zominy
jedná se q Změnu nepodstalnou. nepředvídanou. která je tak podle § 5, odst. 1, pism-c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost ód 29,5.2017) up?esňujlci prcwáděnf změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb., Ci zadávánl veřejných zakázek zařazena
do Skupiny 3. Zároveň se jedná ci práce, kleté nerňěnl celkovou povahu veřejné zakázky
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222 odst 6 se jedná o změnu
neµředvldanou

Údaje v Kč bez DPH

, , Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných ZměR Cena navrhovaných Změn . . Součet absolufnlch hodnot Zmen
, , záporných a Změn kladných kladných a Změn zápornýchzáporných kladných celkem

0,00 1 151 049,76 1 151 049,76 1 151 049,76

Podpls vyjadl!uje souhlas se 2měnou: ,

Bc. Filip Slaba .
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno M - SILNICE as datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. jan Petr datum bodpisPUDIS a.s

. , , . Ing. Ivana Cichá,Technicky dozor investora jméno IBR Consulting s.r.o. datum podpis

Supervize jméno datum podpis

, Karel Motal .Zástupce Objednatele: jméno KSÚS Středočeského kraje datum ~ , , _ ~ podpis _ _ ,

Objednatel a Zholovitd se dchadt Ze u tohoto SO/PS, který je BOljČáSt[ uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou podrobné popsány, (
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšenlm dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho pňpojuji příslušné
osQby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy

PhDr. Hana BOCOVČkOVár datum ) podpis
jméno Obec Průhonice

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

, Bc. Zdeněk Dvořák· ' . datum pcdptsjméno KSUS Středočeského kraje

Ing Václav Kučera
jméno M - SILNICE a.s, datum podpis

1

Ing. Zdeněk Babka .
Zhotovitel jméno M - SILNICE a.s. datum podpis

Michal jakubec
datum t, podpisjméno HES stavební s r.o.
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ll

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 101 /1

Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS):
Komunikace

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka' Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

1 - zadat Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

6 819 787,51

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn Cena všech Změn

. . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozáporných v kladných v . .
všech předchozích všech předchozichpředchozích Změnách předchozích

Změnách Změnách a ve Smlouvěna SO/PS Změnách na SO/PS
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebn i/montážní práce 0,00 0,00 6 819 787,51 0,00

Cena SOlPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
Změn záporných na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dle
riavrhovariých) Smlouw v %

7 8 -zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebni/montážní práce 0,00 1 151 049,76 1 151 049,76 16,88%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS

. . Rozdíl ceny SO/PS pozáporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti
. této Změně oproti ceně(předchozich a Změně ceně SO/PS dle
. SO/PS dle Smlouvy v %navrhovan'ých) Smiouvy

12 13-3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážrň práce 0,00 7 970 837,27 1 151 049,76 16,88%

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

datum podpisZhotovitel (stavbyvedoucí)' C6uh|asim) "
Bc. Filip Slaba " x

M - SILNICE a.s. nesouhlasím

projektant (autorský dozor)' 6áh|as!!n.)
Ing. jan Petr x "
PUDIS a.s. nesouhlasím

Stavební dozor: (" souhlasím )
Ing. Ivana Cichá, ~ _x—""

IBR Consutting s.r.o. nesouhlasím

Zástupce Objednatele: Qouhla.s.i,m_.)
Karel Motal x "1 "
KSÚS SK nesouhlasím

> ~K
Zaměstnayc KSUS SK souhlasím_,_J) (
odpovědny za cenové
projednáni Změny· x .

nesouhlasim
Ludmila Poupětová

1/ " I
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PŘEHLED ZAŘAZEI

Název a evidenční číslo Stavby: Ill/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská ll

1 Přijatá 8m|uvnf částka bez rezervy a DPH 15 491 266,87 Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 1 161 049,76
Skupiny 4

2m+18+ 19 Aktuální smluvní částka (čona 8tavby) 16 642 306,63 7y§f1j"f90 Sladovánlllmllu 30 % -SOljČoi Skupiny 3 a Skupiny 4 ?,43X

Aktuálrů smluvní částka (čana Mavby) včetně 20 137 191,02 8=1"03 Zákonný llmlt30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4 647 377,08
DPH

3=(211)'100 Procento změny Přijaté sm|uvn[čá3tky 107,43%

4=(25/1)*10Q SMOvDM vyhrazených změn (Skúplna i) 0,00%

5=(28/1)"10C SledoUni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

8Iádcvňnl llmhu 16 4 pců podn1nlnou zmdnu pro 0,00%40=(1M1)'10C 2móriy urmá dlo g u, oul m. pkm. b)

. 1 " " 2

Vyksazená zmWa (BomNky} Záměna poIoáek ¢Zapocltávání|

Zm6nyi Zmóny
Změny zá pomé M pumá Sum Zmón zaparň6 Sum

SO ZBV č. Ná zev SO/PS l předmět Změny (zadávat 98 Změny kladné Hodnota ZBV (zadával 2m&ny zdpamych a (tadóvxt Změny kladné zápo
kl%né .

znaménkem mfnm) Efl umáNem zniEn klaúnyoh ínamenkem 2món (
m!nug} minus)

18 17 18 10'23+26+20+33 37+39 21M0+20 23 24 ZK"23+M 26 27
IlllOO37 próhonice, opmm mniee a zvneni 0,00 1 161 040,78 1 161 040,70 0,0ů Ů,0ů D,ů0 0.00 0,0ó

v ullcl +M·K6 II

110 1 Komunlkoce l mmlny 0,00 1 151 040,76 1 151 040,7ť

Striánk





Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

, , . , ., III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v uliciNazev a evidencni cislo stavby: · .
Ujezdská II

Název stavebního objektu l provozního .
Komunikace

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 101 l 1

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO V
(počet lish°l) NE - Ulozeno

Celkový rozpočet za SO po všech 3
změnách
Návrh úpravy zemin v aktivní zóně 2
Protokol o zkoušce č. 2018000033-41 z 6
24. 7. 2018
Protokol o zkoušce č. 2018000033-36 z
27. 7. 2018 2
Protokol o zkoušce č. 2018000033-37 z
4. 8. 2018 4
Vyjádření autorského dozoru z
22.8.2018 l
Oznámení o zjištění zkutečnosti 2
Pokyn k realizaci díla 1

Počet listů celkem 21
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Příloha č. 7

celkový rozpočet za SO po všech změnách

Ev. č. a název stavby: III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská 1( ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Komunikace Č. 1

Číslo a název rozpočtu: Komunikace

Cena za m.j. Cena celkem Podíl cenP r. Č. . Název položky . Množství Množství ve Množství Změny Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl ceno Kód položky mj. v ve Smlouvě v
. celkem vpol. ve Smlouvě Změně rozdílu záporné v KČ KČ Změne v KČ celkem v KČ

KČ KČ %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14

Razebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot

1 113106123 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
. - . .. . . . . . . m2 70,000 70,00 0,00 32 00 2 240,00 0,00 0,00 2 240,00 0.00 0,00komunikaci pro peši s ložen z kameniva nebo ZlVlCě a s vyplní spař ze zámkově

dlažby

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
2 113107224 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z m2 3 870,000 3 870,00 0,00 48,00 185 760,00 0,00 0,00 185 760,00 0,00 0,00

kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm
Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy

3 113154355 přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 m2 3 800,000 3 800,00 0,00 37,00 140 600,00 0,00 0,00 140 600,00 0,00 0,00

mm

4 113202111 Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenast do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 630,000 630,00 0,00 26,00 16 380,00 0.00 0,00 16 380,00 0.00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
5 122202202 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 150,000 1 210,00 1 060,00 85,00 12 750,00 0.00 90 100,00 102 850,00 90 100,00 706,67

fř. 3 pks 100 do 1 000 m3

výkop zeminy v aktivnl zóně pro odvoz na mezWeponii
2120 m2 X 0,5 m = 1060 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přěmistěním výkopku v příčných

6 122202209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 75,000 75,00 0,00 32,00 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00
tř. 3 Pňplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
7 132201101 předepsanéhQ profilu a spádu v hornině tř 3 do 100 m3 m3 90,000 90,00 0,00 635,00 57 150,00 0,00 0.00 57 150,00 0,00 0,00

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Šířky do 600 mm s urovnáním dna do
8 132201109 předepsaného profilu a spádu v Mmině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř m3 45,000 45,00 0,00 169,00 7 605,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 0,00

3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
g 162701105 pmstředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř 1 až m3 240,00C 2 360,00 2 120,00 106,00 25 440,00 0,00 224 720,00 250 160,00 224 720,00 883,33

4 na vzdálenost pňes g (JOO do 10 000 m

Pkm/stěn/ zeminy na mezideponiia zpět

Vodorovné přemístěni výkQpku nebo sypaniny pa suchu na obvyklém dopravním
10 162701109 prostňedku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 2 400,000 4 520,00 2 120,00 11,00 26 400,00 0.00 23 320,00 49 720.00 23 320,00 88,33

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

11 171201211 Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné) t 456,00C 456,00 0,00 " 127,00 : 57 912,00 0,00 0,00 57 912,00 0,00 0,00

12 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 950,000 6 070,00 2 120,00 32,00 126 400,00 0,00 67 840,00 194 240,00 67 840,00 53,67

Úpmva pamp/áně po odtěženl zeminy

13 211561111 výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutněni, s
. . . . . . m3 90,000 90,00 0,00 794,00 71 460,00 0,00 0,00 71 460,00 0,00 0,00úpravou povrchu vyplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

14 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 12,000 12,00 0,00 . 64,00 768.00 0,00 0,00 768,00 0,00 0,00

15 212755214 Trativody bez lože 2 drenážních trubek plastových tlexibilnich D 100 mm m 600,00C 600,00 0,00 32,00 , 19 200,00 0,00 , 0,00 19 200,00 0,00 0,00



Příloha č. 7

16 213141111 Zřlzení vrstvy z geotexůlie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo
ti · · m2 90Cl CKjů 900,00 0,00 26,00 23 400,00 0,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00píq erozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šii'ky do 3 m

17 693110030 Geatexůlie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužováni, separace a
hltrace PK-TEX PP 40 215 g/m2 m2 1 035,00(1 1 035,00 0,00 21,00 21 735,00 0.00 0,00 21 735,00 0,00 0,00

18 564851111 Podklad ze štěňcodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 150 mm m2 460,000 460,00 0,00 116,00 53 360,00 0,00 0,00 53 360,00 0,00 0,00

19 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti 170 mm m2 710,000 710,00 0,00 116,00 82 360,00 0,00 0,00 82 360,00 0,00 0,00

20 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 200 mm m2 245,00C 245,00 0,00 127,00 31 115,00 0,00 0,00 31 115,00 0,00 0,00

21 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni U. 210 mm m2 95,00(1 95,00 0,00 138,00 13110,00 0,0(1 (1,0(1 13110,00 0,00 0,00

22 564861115 Padklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni U 240 mm m2 230,000 230,00 0,00 143,00 32 890,00 0,00 (1,00 32 890,00 0,00 0,00

23 !564871 1 11 Podklad ze štěrkódrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, pa zhutněni ti. 250 mm m2 1 280,000 1 280,00 0,00 148,00 189 440,00 0,00 0,00 189 440,00 0,00 0,00

24 564871113 Podklad ze štěrkódrfi ŠD s rozprostřením a 2hutněnim, pa zhutněni ti 270 mm m2 605,00C 605,00 0,00 148,00 89 540,00 0,00 0,00 89 54Q00 0,00 0,00

25 '564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 300 mm m2 325,000 325,00 0,00 169,00 54 925,00 0,00 0,00 54 925,00 0,00 0,00

26 :564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením
. . m2 3 950,00C 3 950,00 0,00 244,00 963 800,00 0,00 0,00 963 800,00 0,00 0,00a s hutněním. po zhutněni U. 170 mm

27 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - (JKS)
. . , . m2 3 950,000 3 950,00 0,00 221,00 872 950,00 0,00 0,00 872 950,00 0,00 0,ŮQs rozprosfrenim a zhutněnim v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni U. 50 mm

Postřik živičný inňltračni z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 m2 3 950,0CO 3 950,00 0,00 13,00 51 350.00 0,00 0,00 51 350,00 0,00 0,00
28 573111112 kg/m2

postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od
m2 7 900,000 7 900,00 0,00 11,00 86 900,00 0,00 0,00 86 900,00 0,00 0,0029 573211111 0,50 do 0,70 kg/m2

30 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACQ 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
. . m2 3 950,000 3 950,00 0,00 201,00 793 950,00 0,00 0,00 793 950,00 0,00 0,00nemodGkovaného asfaltu v pruhu šiřky přes 3 m tř l, po zhutněni ti. 40 mm

31 577155122 A'faltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z m2 3 950,00C 3 950,00 0,00 264,00 1 042 800,00 0,00 0,00 1 042 800,00 0,00 0,00
inemodifikovaného asfaltu v pruhu šÍřky přes 3 m, po zhutněni U. 60 mm

32 899231111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 30,000 30,00 0.00 1 589,00 47 670,00 0,00 0,00 47 670,00 0,00 0,00

33 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusů do 200 mm zvýšením poklopu kus 10,000 10,00 0,00 1 589,00 15 890,00 0,(10 0,00 15 890,00 0,00 0,00

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo kus 16,000 16,00 0,00 1 059,00 16 944,00 0,00 0,00 16 944,00 0,00 0,00
34 914111111 konzoly

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé FeZn
35 404440040 plech FeZn AL pIech A NK, 3M povrchová úprava reflexní fái tř.1 trojúhelníkové kus 16,000 16,00 0,00 2 118,00 33 888,00 0,00 0,0(1 33 888,00 0,00 0,00

značky AI - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M rehexni tř.1

36 914111121 Mcmtáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky neb° kus 4,000 4,00 0,00 1 (159,00 4 236,00 0,00 O 00 4 236,00 0,00 0,00
konzoly

výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé FeZn

37 404442720 plech FeZh AL plech AJ NK, 3M povrchová úprava re8exní fdii tř,1 obdélníkové kus 4,000 4,00 0,00 6 354,00 25 416,00 0,00 0,00 25 416,00 0,00 0,00
značky IP14-24, lP28, lP29, lS9-11, lS23, lP25, lP27 1000x1500 mm AL- 3M reflexní
fř.1

38 914431112 Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikos6 do 1 m2 kus 3,000 3,00 0,00 1 059,00 3 i77,00 0,00 0,00 3 177,00 0.00 0,00

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé zrcadla
39 404452030 dooravni DZ - 680 čtvercové 600 x 800 mm kus 3,000 3,00 0,00 7 413 00 22 239,00 0,00 0,0'J 22 23900 0,00 0,00

40 '914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 27,000 27,00 0,00 1 589,00 42 903,00 0,00 0,Qqj 42 903,00 0,00 0,00

41 404452350 výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízeni silniční značky dopravní svislé sloupky kus 27,000 27,00 0,00 2 118,00 57 186,00 0,00 0,0J 57 186,00 0,00 0,00
AI 60 - 350

42 '915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá
základní m 53,000 53,00 0,00 53,00 2 809,00 0,00 om 2 809,00 0,00 0,00

43 '915111121 Vodorovné dopravní 2ňáčenÍ stříkané barvou děliči čára šířky 125 mm přerušovaná
bílá základní m 440,000 440,00 0,00 53,00 23 320,00 0,00 0,00 23 320,00 0,00 0,00

44 915121111 Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou vodici čára bílá šířky 250 mm základní m 133,0(10 133,00 0,00 64,00 8 512,00 (1,00 0,00 8 512,00 0,00 0,00

45 915211112 Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá
, . . m 53,000 53,00 0,00 79,00 4 187,00 0,00 0,00 4 187,00 0.00 0,00bila retrorefexni



Příloha č. 7

48 915231111 \/cdómvně dopravní zňáč®i stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 i23,lXXj 123,00 0,00 635,00 78 105,00 0,00 0,00 78 105,00 0,00 0.00
nápisý blié základnl

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
49 916231213 zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C m 470,000 470,00 0,00 222 00 104 340,00 0,00 0,00 104 340,00 0,00 0,00

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

50 592174500 Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 1-15 100 x 15 x 30 kus 483,824 483,82 0,00 127,00 61 445,65 0,00 0,00 61 445,65 0,00 0,00

51 915131111 Vodorovné dopravní značwi stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 123,000 123,00 0,00 477,00 58 671,00 0,00 0,00 58 671,00 0,00 0,00
bílé základní

52 919111223 Ře"áni dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvořeni komůrky pro m 53,000 53,00 0,00 85,00 4 505,00 0,00 0,00 4 505,00 0,00 0,00
těsnicí zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném
53 919121122 krytu včetně adhezního náEm s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 m 53,000 53,00 0,00 138,00 7 314,00 0,00 0,00 7 314,00 0,00 0,00

mm, hloubky 30 mm

Odstraněni dopravních neba orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na
54 966006132 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a kus 18,000 18,00 0,00 371,00 6 678,00 0,00 0,00 6 678,00 0,00 0,00

jeho zhutněním s betonovou palkou

55 997221551 Vodorovná doprava suti bez naloženi ale se složením a s hrubým urovnáním ze t 2 168,676 2 168,68 0,00 5,00 10 843,38 0,00 0,00 10 &43,38 0.00 0,00
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

56 997221551 r Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze t 1 945,600 1 945,60 0,00 5,00 g 728,00 0,00 0,00 g 728,00 0,00 0,00
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

57 997221559 \kdorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním t 41 204,844 41 20'4,84 0,00 5,00 206 024,22 0,00 0,00 206 024,22 0.00 0,00
Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km

58 997221559 , Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním t 36 966,40C 36 966,40 0,00 5,00 184 832.00 0,00 0,00 184 832,00 0,00 0,00
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Vodorovná doprava suů bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z t 147,350 147,35 0,00 5,00 736.75 0,00 0,00 736,75 0,00 0,00
59 997221561 kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

60 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním t 2 799,650 2 799,65 0,00 5,00 13 998,25 0,00 0,00 13 998,25 0,00 0,00
Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km

62 997221815 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce {skládkovné) betonového t 147,350 147.35 0,00 127,00 18 713,45 0,00 0,00 18 7i3,45 0,00 0,00

63 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 2 168,676 2 168,68 0,00 127,00 275 421,85 0,00 0,00 275 421,85 0,00 0,00

64 R 997.1 poplatek za recyklaci t 1 945,600 1 945,60 0,00 127,00 247 091,20 0,00 0,00 247 091,20 0,00 0,00

65 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo t 163,677 163,68 0,00 53,00 8 674.88 0,00 0,00 8 674,88 O 00 0,00
živičným dopravní vzdálenost cíq 200 m jakékdiv délky objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
66 998225191 živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní t 163,677 163,68 0,00 53,00 8 674,88 0,00 0,00 8 674,88 0,00 0,00

vzdálenost do 1000 m

Nové položky (JC dle Urs 2018 01)

67 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 0,00 1 060,00 1 060,00 15,10 0,00 0,00 16 006,00 16 006,00 16 006,00 100,00

na mezideponil 2120 m2 x 0,5 m = 1060 m3

68 |119001201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy ti vrstvy 500 mm m3 l 0,00 1 060,00 1 060,00 149,00 0,00 l 0,00 157 940,00 157 940,00 157 940,00 100,00

2120 m2 X Q5 m = 1060 m3

69 58591002 ipojivo hydraulické pro stabilizaá zeminy l l l 0,00 l 59,15 l 59,15 l 2 620,00 l 0,00 l 0,00 154 967,76 l 154 967,76 l 154 967,76 l 100,00

27,9 kg/m2 x 2120 m2 = 59150 kg = 59,15 !

70 171102111 UloŽeni sypaniny z hornin nesoudrZných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní
zóně m3 0,00 1 060,00 1 060 00 94,30 0,00 0,00 gg 958,00 gg 958,00 99 958,00 100.00

2120 m2 X 0,5 m = 1060 m3

71 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 0,00 2 120,00 2 120,00 15,80 0,00 0,00 33 496,00 33 496,00 33 496,00 100,00

72 69331022 geokomposit drenážní- geosíť z HDPE m2 0,00 2 226,00 2 226,00 127,00 0,00 0,00 282 702,00 282 702,00 282 702,00 100,00

2120 m2 X 1,05 = 2226 m2

celkem 6 819 787,51 l 0,00 l 1 151 049,76 7 970 837,27 l 1 151 049,76 16,88%

. _
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A,I&E,O,
HES stavební s.r.o.
p. Michal Jakubec
Zelený Pruh 1560/99
140 00 Praha 4 - Braník

Jir-l8-06-21
V Praze, dne 21.6.2018

Akce: Rekonstrukce ul. Újezdská, Průhonice

Návrh úpravy zemin v aktivní zóně

Úvod
Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení materiálu v aktivní zóně úl. Újezdská v obci
Průhonice.

Rozsah prací byl určen požadavkem objednatele a odpovídá požadavkům specifikovaným v TP94 - Úprava

zemin.Podkladem pro toto vyjádření byly výsledky laboratorních zkoušek na vzorcích materiálu, které byly odebrány
za přítomnosti objednatele dne 18.7.2018

Na odebraných vzorcích byly stanoveny indexové parametry, určena max. objemová hmotnost suchá (Proctor
standard) a poměr únosnosti IBI a CBR.

Výsledky provedených zkoušek

Laboratorními zkouškami byl materiál vzorek zatříděn jako písčitý jíl, zatřídění F4 CS podle ČSN 73 6133.
Zemina je nebezpečně namrzavá. Pro pouŽití do násypu a aktivní zóny je tato zemina charakterizována jako
podmínečně vhodná. Zkouškou zhutnitelnosti Proctor standard byla stanovena optimální vlhkost a hodnota
maximální objemové hmotnosti suché.

Po provedení zatřídění byly připraveny dva směsné vzorky zeminy a pojiva. Vzhledem ke stanoveným
parametrům zeminy bylo pouŽito směsné pojivo Dorosol C50 v množství odpovídající 2% , resp. 3% maximální
suché objemové hmotnosti. Před aplikací pojiva byl na vzorcích změřen okamžitý index únosnosti IBI a po
promísení s pojivem, stanoveném sycení a zrání vzorku poměr únosnosti CBR.

Výsledky laboratorních zkoušek jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a v protokolech v přílohové části.

Tabulka č. l - výsledky laboratorních zkoušek
Parametr výsledek

zatřídění zeminy F4 CS
přirozená vlhkost 16,2%
optimální vlhkost w,,, 13,2%
max. obj. hmotnost suchá 1857 kg/mj
IBI (bez pojiva) 4,4%
CBRsat (2% Dorosol C50) 33,9%
CBRsat (3% Dorosol C50) 48,9 %

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR
IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593



Aj&E,O
Závěr a doporučení

Na základě výsledků laboratorních zkoušek doporučujeme následující:

Posuzovaná zemina je pro použití v aktivní zóně podmínečně vhodná. Materiál je vhodný pro zlepšení přidáním
směsného pojiva Dorosol C50. Dávkování pojiva bude závislé na aktuální vlhkosti zlepšovaného materiálu. Pro
dosažení požadovaných parametrů doporučujeme použít množství pojiva odpovídající 3,0% suché objemové
hmotnosti (uvažováno 1857 kg.m"3).

Vzhledem k předpokládanému výskytu mělce položených inženýrských sítí lze zeminy z aktivní zóny odtěžit na
maximální možnou hloubku a zlepšení zemin pojivem provést na mezideponii. V takovém případě bude
navezená zemina rozprostřena po ploše ve vrstvě o známé mocnosti. Dávkování pojiva bude závislé na tloušt'ce
vrstvy (mocnost 0,50 m = 27,9 kg na l m', mocnost 0,40 m = 22,3 kg na l m').
V rámci procesu zlepšování zeminy je důležité sledovat hrudkovitost zlepŠovaného materiálu. Doporučujeme
provést mísení zemní frézou minimálně dvakrát, aby došlo k maximálnímu rozdružení materiálu a tím
k optimálnímu promísení pojiva a zeminy. V opačném případě může dojít pouze k povrchovému pokrytí
velkých zrn pojivem, což může komplikovat vytvoření pevnostních vazeb mezi zeminou a pojivem a tudíŽ i
dosáhnutí požadovaných parametrů zemní pláně.

Do podloží aktivní zóny doporučuji instalovat separační geotextilii (např. geokompozit Combigrid 40/40 Ql).

Zlepšenou zeminu je nutné z mezideponie neprodleně navézt zpět do aktivní zóny a zhutnit. V případě
vysokých teplot a slunečného počasí je potřeba zabránit rychlému vysychání povrchu aktivní zóny (např.
zkrápěním pomocí kropičky).

Zhutněnou zemní pláň je nutné chránit před pojezdem těžké stavební mechanizace, další konstrukční vrstvy by
měly být sypány a rozprostírány čelně.

Při úpravě zeminy je nutno dodržovat příslušné technologické postupy a klimatická omezení (viz ČSN 736133)
Před zahájením zlepšování doporučujeme provést stanovení aktuální přirozené vlhkosti zeminy a případě
upravit množství aplikovaného pojiva.

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, ČR
IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593



Éíj-GEO
Příloha č. 1

Výsledky laboratorních zkoušek
(protokoly č. 2018000033-41, 2018000033-36, 2018000033-37)
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ALG,E,O, PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH
,,,, _~_ číslo : 2018000033-41

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : Průhonice, ul.Újezdská
Kód akce : 2018000033
celkový počet stran protokolu : 5

Odběratel : HES stavební s.r.o.
Adresa odběratele : zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Odběr vzorků in situ zajistil : M.Krejsa
Místo odběru: výkopek komunikace St.0,330
Datum odběru vzorků in situ : 18.7.2018
Datum zahájení zkoušek : 20.7.2018
Laboratorní čísla : 18-0346

Použité zkušební postupy :
poznámka : použité zkušebn/postupy jsou v souladu s nás/eduj/c/mi dokumenty:
ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin (2015)
Csn EN 1097-5 Zkoušenímechanických a fyzikálních vlastností kameniva -

ČáSt5: Stanoveni vlhkosti sušením v sušárně (2008)
ČSN CEN ISO TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení- Laboratorn/zkoušky zemin -

Část 12: Stanoven/konzistenčnlch mezi
ČSN CEN ISO TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení- Laboratornlzkoušky zemin -

Část 4: Stanoveni zrnitosti zemin

související normy a dokumenty:
ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušeni- Pojmenován/a zatňd'ován/zemin -

Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN 73 6133 Návrh a prováděnlzemn/ho tělesa pozemních komunikaci

Nejistota měřeni :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydáni protokolu : 24.7.2018

Prohlášeni :

Prohlašujeme, že yýsledky zkoušek se týka//pouze zkoušeného předmětu
vpříslušném místě a reprezentujijeho stav v době prováděnizkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce: Průhonice, ul.Újezdská
Kód akce : 2018000033

Označení vzorku in-0,330
Lab. čÍslo 18-0346

Druh vzorku poloporušený

Přirozená vlhkost j%] 16,2

Mez tekutosti [%] 30.9

Mez plasticity [%] 16.2

Číslo plasticity [%] 14.6

Klasifikace podle ČSN 73 6133 f4 es

Název zeminy podle ČSN 73 6133 písčitý jíl

Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2 šaCl

Konzistence vypočtená podle ČSN 73 6133 pevná

Index konzistence 1.00

Poměr únosnosti CBR [%]

Poměr únosnosti IBI [%] _

Koeficient filtrace dle Hazena [mls] mimo rozsah
Koeficient filtrace dle USBSC [mls] 2,23e-09

Vhodnost pro pozemní komunikace

podmínečně
Vhodnost pro podloži vozovky (aktivní zóna) vhodná

podmínečně
Násyp vhodná

nebezpečně
Namrzavost namrzavé

Vhodnost pro různé zóny hutněni hrází (ČSN 75 2410, tab.5)

Homogenní hráz velmi vhodná

Těsnící část velmi vhodná

Stabilizační část nevhodná

protokol č, 2018000033-41 strana 2



Stanoveni zrnitosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892 - 4

název akce: |Průhorl|ce, uI.Újezdská l kód akce: 2018000033
označeni vzorku : IN-0,330 Iab. číslo : 18-0346
datum odběru in situ: 18.07.2018 místo odběru: výkopek komunikace St.0,330
dodání do laboratoře: 19.07.2018 popis vzorku: písčitý jíl
zahájeni zkoušky: 20.07.2018 (vizuálnI)

barva vzcrku: tmavě hnědá
obsa¶frakce ( % l " přirozená vlhkost ( g, J: ' 16,2

jíl' 53,4 klasifikace ČSN 73 6133: F4 CS
prach: název zeminy: PIsčitÝ iil
písek: 33,0 áslo nestejnDzrnnost; C,: 1500,Ó
štěrk: 13,5 číslo křivcsti C,: 6,7

zkušebn/zař/zení' sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310
Poznámka:

" konzistenční meze propady na jednotlivých sItech (:/:)T
mez tekutosti: 30.9 125 63 32 16 b
mez plasticity: 16.2 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2

index p|agt,i,c,iL. 14,6 4 2 1 0.5 0.25

nadsitné l podsitné (%) 91,2 86,5 83.3 76,7 65,7

zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004

zrna < 0.002 mm 22.3 58.3 53,4 31,9 31.9 30,9

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN

JÍL praCh PÍSEK ŠTĚRK KAMEN

jEWCÝ SIŘED14I HRUBÍ DROBNÍ STŘEC·MÍ HRUBÍ'

100,00 _ _ _ l ) - _ I ' l

90,00 " ' '"l " -l - ' ' : - - l · _ "" i ' : l l
E 80,00 - : l i ' """" - · "Ť" ! · ' ' , ,

i ' - " ' " ' r T '

l l ' ' ' " ' i ' _ I ! : j]E 70,00 " " l "" ' " " l i l l
E " '

. __ .; 60,00 - ' ' ' "C'" " " ' ' , , .— - J

" >
27 50,00 - · — —--— - --—-' - - ' ' - -—- " " " -"- --_ " " " ' " : '
aE 40,00

2 30,00 " · ' ' -- - " ' " -- - " - ' -
Q.

20,00

.
10,00 - - _ , l _

0,00
m D a Ci ro .Ki· OD O)

W "

O D O C) D " ro CA CJJ KJ Gaj

8 & ád " rozměry otvorů sÍt (mm)
D

ALGEO TEST s.r.o.
Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tál.. +420 775 326 016 , 602 671 072
Email: inlo@algeo.cz

zkoušku provedl : M,Vokálová protokol č. 2018000033-41 strana 3



.

Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy
ČSN 73 6133

název akce: Průhonice, uI.Újezdská l kód akce: 2018000033
označení vzorku : IN-0,330 Iab. číslo : 18-0346
datum odběru in situ: 18.07.2018 místo odběru: výkopek komunikace st.0,330
dodáni do laboratoře: 19.07.2018 popis vzorku: písčitý jíl
zahájeni zkoušky: 20.07.2018 (vizuální)

barva vzorku: tmavě hnědá

q sedimentace q proséváni b

'°°m l" ! řTTT11 l l "" I jwp" ' i l' l '"7
90,00 " . . . .- . !., l · ' ·' ·—·

80,00 'l- -) ) · ,)"j"1"
^P"1_ A_'_ i

:::: G -"1) __/ >^ř<"

G) l ,X -M"Ě 40,00 l

)):bí^ Za: i"číí"
0,00

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost však méně nebezpečné - rozhodujo stupeň konzistence)

Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé

Oblast 3 - Namrzavé

Oblast 4 - Mírně namrzavé

Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu Čáry zrnitosti pod 0,010

Oblast 6 - Nenamrzavé

Oblast 7 - Příliš hrubozrnné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)

Diagram plasticity pro částice menši než 0,5 mm
ČSN 73 6133

plasticita

nízká střední vysoká velmi vysoká extrémě vysoká
l 70 · . - i

' " '____ _ _ 7""\ CE
60 · 0 ' i-- U'j

CH
0

r50 . JIL , CD
Z' l " ' '

'O j - ' i _ HLÍNA
r ' --— - — 'G9_ _ _ . " : "" ('M·

'Ú 20 - -

>- r,, (E"10
" ML .-- Ml MH

O
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

vlhkost na mezi tekutosti (%) 0 30,9;14,6
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Stanoveni konzistenčních mezi zemin
ČSN CEN ISO TS 17892-12

název akce: [Průhonice, ul.lj,ezdská l kód akce: 2018000033
označení vzorku : IN-0,330 Iab. číslo : 18-0346
datum odběru in situ: 18.07.2018 mlsto odběru: výkopek Komunikace 9.0,330
dodáni do laboratořa: 19.07.2018 popis vzorku: písčitý jíl
zahájmi zkoušky: 20.07.2018 (vIzuální)

barva vzorku: tmavě hnědá

MEZ PLASTICITY
stanoveni vlhkosti miska 1 miska 2
miska 22,87 26,24
vlhká zemina+miska 30,94 34,34
suchá zemina+miska 29,82 33,20
vlhkost (w) 16,12 16,38

Wp 16,2 %

MEZ TEKUTOSTI
výbě' použitého kuželu kužel 80g/30°

Podklady pro vyneseni grafu vlhkost penetrace xužeie
měřeni 1 29,0 16,7
měřeni 2 31.6 20,8
měřeni 3 33,4 24,9
měřeni 4 35,4 29,2

llll 'W|'l|]=i#|'"|#|' |j|| |||j |:j _ - tl |!!:|

"l' "l" 'll" ""' "" ""~~ ~~ + m W ~ V m ± m + K-,,, ll 1"1 : 'ůa' 't ' ' """ -l ||- -)-11'1 -lll'l
' lllf''llll 1111 lili ": III? ll!1 lll"1 [[[j 'illl Ilfi'Hil íii:

lil "11) 'l i))) ) 1_ -l l jll "))1 l l '--
10,0 l l l l ) l , _ , , l l l , , . i , . . , . ,,. _ _ , ' ' , ' ' ! ! '

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0

Vlhkost na mezi plasticity odpovídá penetraci 20 mm pro kužel 80g/30°, resp. 10mm pro kužel 60g/60°

WL 30,9 %
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PROTOKOL O ZKOUŠCEALG.E,O, číslo : 2018000033-36

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Typ zkoušky : LABORATORNÍ STANOVENÍ ZHUTNITELNOSTI

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Název akce : Průhonice,uI.Újezdská
Kód akce : 2018000033
celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel : HES stavební s.r.o.
Adresa odběratele : Choťánky 28, 290 01 Poděbrady

Místo odběru vzorků : výkopek komunikace St.0,330
Laboratorní čísla vzorků : 18-0348
Datum dodání do laboratoře : 19.7.2018
Datum provedení zkoušek : 26.7.2018
(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : písčitý jíl
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP5

poznámka : použitý zkušební postup je v souladu s nás/edujklml dokumenty
ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - část 2:

Zkušební metody pro stanoveni laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
(mimo ČI. 7.3 a 7.6)

ČSN EN ISO 17892-1 Stanoveni vlhkosti zemin

souvise/lc/ dokumenty:
TKP a TP staveb pozemních komunikaci; TKP staveb státních drah; SŽDC S4 Železniční spodek (2008)

ČSN EN 932-2 Metody zmenšování laboratorních vzorků; ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1001 Pojmenováni a popis hornin v inženýrské geologii (1990)

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Aleš Vokál, vedoucí laboratoře

Datum vydáni protokolu : 27.7.2018

Prohlášeni:

prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkajlpouze zkoušeného předmětu
a reprezentujíjeho stav v době prováděnlzkoušky. '
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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Proctorova zkouška stanoveni zhutnitelnosti zemin
Proctor Standard ČSN EN 13286-2, příloha NB

označeni
název akce: Průhonice,uI.Újezdská vzorku: PS-0,330
kód akce: 2018000033 laboratorní číslo: 18-0348
datum odběru in situ: 18.07.2018 popis vzorku:
dodáni do laboratoře: 19.07.2018 (vizuální)
provedeni zkoušký: 26.07.2018 písčitý jíl
místo odběru:

vÝkopek komunikace St.0,330
podíl nadsítného > 16 mm (%)
zdánlivá hustota částic (kg.m"3): 2650 Zdánlivá hustota částic byla stanovena odhadem
přirozená vlhkost zk. vzorku (%): Proctorův pěch A: 2,5 kg, pnůměr 50 mm, výška dopadu 305 mm
obj. hmotnost nadsitnýcř zrn (kg.m"'): Proctonův možd/řA: průměr 100 mm, výška 120 mm
vlhkost nadsítného (%):

Poznámka :

vlhkost !%) 7,4 9,3 11,1 12.2 15.0
objemová hmotnost suchá (kg.m"') 1624,1 1702,9 1800,5 1843,1 1786,5

obtimátni vlhkost zeminy W,p, ("l') 13,2 korigované
maximální objemová hmotnost suchá rd, m,, (kg.m"3) 1857 hodnoty *
") korekce nads/tného (na sítě s jmenovitou veh'kostl otvorů 16mm, resp. 32mm) /'ČSN EN 13286-2, příloha C)

2000,0 '.
b

'? \
E '
g' 1900,0 ' - · —, -

'
Q. " 4

'CU
1800,0 -

K

U) "

:6 "
O ; .
C , "
6 1700,0 '.
E l "
.C "
·CU ' ' ".

1600,0 -· I
á) ,

%

O "
.

1500,0 - l I l '- l l -- I

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

vlhkost w ( % )

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210
Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8
Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072
Email: info@algeo.cz
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,AiLGEO PROTOKOL O ZKOUŠCE
,,,, číslo : 2018000033-37

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č. 210

Typ zkoušky : STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Tel.: +420 775 326 016; +420 602 671 072

Název akce : Průhonice, ul.Újezdská
Kód akce : 2018000033
celkový počet stran protokolu : 4

Odběratel : HES stavební s.r.o.
Adresa odběratele : Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Místo odběru vzorků : výkopek komunikace - St.0,330
Laboratorní čísla vzorků : 18-0349, 18-0350, 18-0351
Datum odběru vzorků : 18.7.2018
Datum provedeni zkoušek : 27.7.2018
(datum provedeni jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : písčitý jíl
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP10
poznámka : použitý zkušebnlpostup PP10je v souladu s nás/edu//c/m/ dokumenty
ČSN EN 13286-47:2005 +Z1.2007 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47:

Zkušební metoda pro stanoveni kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti

a lineárního bobtnání

Nejistota měřeni :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš JÍrovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydáni protokolu : 4.8.2018

Prohlášení:

Prohlašu/eme, že výsledky zkoušek se týka/ípouze zkoušeného předmětu
a reprezentu//jeho stav v době prováděnlzkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat Jinak, než celý.
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Stanoveni kalifornského indexu únosnosti CBR
ČSN EN 13286-47

název akce: Průhonice, ul.Újozdská označeni vzorku: IBI-0,330
kód akce: 2018000033 laboratorní číslo: 18-0349
datum odběru vzorku: 18.07.2018 místo odběru: výkopek komunikace - st.0,330
datým provedení zkQUšky: 27.07,2018 popis vzorku: pIsčký jíl

vlhkost směsi (před hutněním )[ % ] : 16,2 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedeni zkoušky l % ] : 16,2 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá [ kg.m"Y : 2134 yýška zkušební formy l mm ]: 120,0
Nabobtnání vzhledem k původní výšce [%] imůměr zkušebnl formy [mm l: 150,0
Stáři zkušebního tělesa v době zahájeni zkoušky: zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa
Podmínky zrání a syceni : bez syced

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Proctonůvpěch) zkušebn/pěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI CBR

penetrace síla čas penelrace sila čas Křivka sIla l penetrace
11,0 - - l " ""J " " " """

[ mm ] [ kN] [ min] [ mm ] l kN ] [ min]

0,00 0.000 0:00 0.00 0.00 0.00 10,0
0.50 0.160 0:20 0,00 0.00 0,00 - _ i l
1.00 0,290 0:42 0.00 0,00 0,00 9,0 i " " l

1,50 0.39(1 1:03 0.00 0.00 0.00

2.01 0.495 1:25 0.00 0,00 0,00 8,0 _ " i _, '
.2,50 0,575 1:47 0.00 0,00 0,00 7,0 l " " i

3.01 0,640 2:09 0,00 0.00 0,00 - — l l

3.50 0.695 2:31 0.00 0.00 0.00 Z 6,0

4.00 0,750 2:55 0,00 0,00 0,00 X l - -; )
5,0 I —-4.50 0.800 3:17 0.00 0.00 0.00 !

5,00 0.830 3:40 0.00 0,00 0.00 [
4,0

5.51 0,855 4:00 0,00 0,00 0,00

6.00 0.895 4:21 0.00 0.00 0.00 3,0 , , — ,
6,50 0,935 4:42 0.00 0,00 0.00

7.00 0.990 5:02 0,00 0,00 CL00 2,0 l -— — — _ _ J _ _
7,51 1,010 5:21 0.00 0.00 0.00

B.01 1,020 5:41 0,00 0,00 0,00 1,0 l i 0 IBI m—
' ~—CBR - -· --

8,50 1.055 6:02 0.00 0.00 0,00 0,0 I
9,00 1,060 6:22 0.00 0,00 0.00 O 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10

9.50 1.110 6:44 0,00 0,00 0,00 penetrace [ mm ]
10,01 1.120 7:06 0,00 0,00 0.00

poměr únosnosti: IB1 C3R

penetrace sIla standardní sIla IBI síla standardní sIla IBI
[ mm] [ kN l [ kN] [%] [ KN ] [kN] [%]
2.5 0.575 13,200 4,4 0,000 13,200 0,0
5,0 0,830 20,(100 4.2 0,000 20,000 0,0

okamžitý index únosnosti IBI = 4,4 % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = % (po nasyceni a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz
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" Stanoveni kalifornského indexu únosnosti CBR
ČSN EN 13286-47

název akce: Průhonice, uI.Újezdská označeni vzorku: CBR-0,330-01
kód akce: 2018000033 laboratorní číslo: 18-0350
datum odběru vzorku: 18.07.2018 místo odběru: výkopek komunikace - St.0,330
datum provedeni zkoljškV: 27.07.2018 popis vzorku: zemina upravoná Dorosolem C50, 2%

vlhkost směsi (před hutněním )[ % ] : 15,0 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedeni zkoušky [ % l ' 16,2 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá [ Kqjti"' ] : 2098 týška zkušební formy [mm ]: 120,0
Nabobtnáni vzhledem k původní výšce [%| 0,5% pnŮMr zkušební formy l mm l ,' 150,0
Stáři zkušebního tělesa v době zahájení zkoušký: zkouŠka byla provedena ihned po připravě zkušdmiho tělesa
Podmínky zrání a sycení : bez sýceni

způsob hutněnl vzorku: laboratorně (automatický Proctonův pěch) zkušebn/pěch: váha 2,5 kg, pMměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

IBI CBR

penetrace sIla čas penetrace sila čas Křivka sila l penetrace
11,0

l mm ] l kN ] [ min] [ mm l ( kN ] [ min] _ . _ _ .

0,00 0,000 0:00 0.00 0.00 0.00 10,0 — - :
0.00 0,000 0:00 0.50 1.61 0.02
0,00 0.000 0:00 1.00 2,92 0,03 9,0 - -- -
0,00 0,000 0:00 1.50 3.68 0.05 " " """ " l " "" " " " " "

0.00 0,000 0:00 2,01 4,13 0.07 8,0 i
0,00 0,000 0·00 2,51 4.48 0.08 7 íj - - . .-—-- - - - l

0.00 0.000 0:00 3,00 4.67 0,10

, . l . _ _ _ __0,00 0.000 0:00 3.50 4.75 0.11 6,U l l

0.00 0.000 0:00 4,01 4,80 0.13 ' - "l- —i" I - - , ,

0.00 0.000 0:00 4.50 4.89 0,15 5,0 l —lu—i0 I "m I

0,00 0,(XX) 0:00 5.Qů 4.94 0.16 i i,.-"" ' l
4,0 - - ' ._. . ' : ' :

0.00 0.000 0:00 5,50 5.05 0.18 l ,l , . , , ' _ ,

0,00 0.000 0:00 6.00 5.12 0.20 3,0 ÁÍ" · l
0.00 0.000 0:00 6,51 5,18 0.21 - ,H i ""u"""L

0.00 0.000 0'00 7.00 5,20 0.23 2,0 l ' l _ '
0,00 0,000 O m 7.54 5.28 0.25 ,' I l l l : IRI , .
0,00 0,000 0:00 8,02 5.34 0,26 1pÓ l i l ! " '

i'- —ár- 3BR - —0,00 0,000 O 00 8.53 5,35 0,28 Q,Q 4 l . _ - - . '

0.00 0,000 0:00 9,00 5.40 0.30 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.000 0:00 9.52 5.46 0,31 penetrace [ mm ]
0,00 0,000 O 00 10.04 5.54 0.33

poměr únosnosti: IBI CBR

penetrace sIla standardní sIla IBI síla standardní sIla IBI
( mm l l kN l l kN ] l % j ( KN ] [ kN l l % j
2,5 0,000 13,200 0,0 4,480 13,200 33,9
5,0 0,000 20,000 0.0 4,940 20.000 24.7

okamžitý index únosnosti IBI = % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = 33,9 % (po nasyceni a zránivzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál protokol č. 2018000033-37 strana 3
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Stanoveni kalifornského indexu únosnosti CBR
ČSN EN 13286-47

název akce: Průhonice, uI.Újezdská označení vzorku: CBR-0,330-02
kód akce: 2018000033 laboratorní číslo: 18-0351
datum odběru vzorku: 18.07.2018 místo odběru: výkopek komunikace - st.0,330
datum proved,en1 zkoušky: 27.07.2018 popis vzorku: zamina upravená Dorosokm C50, 3%

vlhkost směsi (před hutněním )[ % ] : 14,3 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedení zkoušky l % ) : 15,6 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá I kg.m"' l ' 2128 týška zkušební formy [ mm]: 120,0
Nabobtnáni vzhledem k původní výšce [%] 0,8% pn)měr zkušební formy l mm l: 150.0
Stáři zkušebního tělesa v době zaháÍení zkouškw zkouška byla provedena ihned po přípravě zkušebního tělesa
Podmínlw zrání a syceni . bez syceni

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Procton)v pěch) zkušebn/pěch: váha 2,5 kg, pnůměr 50 mm, iýška dopadu 305 mm

IB1 CBR

penetrace sila čas penetrace sIla čas Křivka sIla l penetrace
11,0 i " l l " l "

[ mm l [ KN l l min] [ mm ] [KN l [ min] . _ _ ·

0.00 0.000 0:00 0.00 0.00 0.00 10,0 ,
0,00 0,000 0:00 0,50 1.58 0,02 !

l l ,
0,00 0,000 0:00 1,00 3,23 0.03 9,0 "" i
0.00 0.000 0:00 1.50 4.58 0,05

0,00 0.000 0:00 2.00 5.69 0.07 8,0 Irmk--0 . ,-1 "V l I
T

0.00 0.000 0:00 2,50 6,46 0.08 7,0 . -l - — - — " ' ' l
, .. J . l0,00 0,000 0:00 3,00 6.99 0.10 _ ! ·' ! "" " '

0.00 0.000 0:00 3.50 7,39 0,12 Z 6,0 l r"' - i- -
0,00 0.om 0:00 4.01 7,59 0.13 X . I I" ." i
0.00 0,000 0:00 4,50 7,70 0,15 m 5 O l , " l

0.00 0.000 0:00 5.01 7,72 0,16 r

4i(j l l l
0.00 0,000 0:00 5,50 7.69 0.18
0.00 0.000 0:00 6.01 7.64 0.20 3,0 l l'' " l

,0,00 0.000 0:00 6,51 7.63 0.21 - - - - - - - - - · -
0,00 0,000 0:00 7,00 7,68 0.23 2,0 l l I '
0.00 0.000 0:00 7.50 7,71 0,25 + l l I
0,00 0,000 0:00 8.00 7.80 0.26 1ř0 l' : " 6 IBI ,

l I , . l ' CBR l0.00 0.000 0:00 8,51 7,87 0,28 OJ) ± i l l L,= ., _ __ _
0.00 0,000 0:00 9.00 7.94 0.29 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.00 0,000 0:00 9,50 8.03 0.31 penetrace [ mm ]
0,00 0.000 0:00 10,00 8,09 0,33

poměr únosnosti: IBI CBR
penetrace sIla standardní sila 1Bl sila standardní sIla IBI

! mm l l KN ] l KN ] [ %] [ kN] [ kN ] [ %j
2,5 0,000 13,200 0,0 6.460 13,200 48,9
5,0 0,0Cl0 20,000 0,0 7,720 20.000 38.6

okamžitý index únosnosti IBI = % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = 48,9 % (po nasyceni a zrání vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. - zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz
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% PUDIS

Váš dopis ZN Adresa:

Ze dne: M - SILNICE a.s.
Naše zn.: D-15-009/JP/08/18 Oblastní závod JIH
vyňzuje. Ing, Jan Petr Bc. Filip Slaba
Tel.: .

Mobil:

E-mail:

Datum: 22.8.2018

Věc : lll/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská

Vyjádření AD k ZBV l: Úprava zemin v aktivní zóně

Na základě předloženého protokolu zkušební laboratoře ALGEO TEST s.r.o. z 24.7.2018 a
doporučenl, které je jeho součástí, souhlasí AD s návrhem na zlepšení zeminy v aktivnl zóně jejím
promísením se směsným pojivem Dorosol v množství 3% hmotnosti suchého materiálu.
Promísení bude z důvodu prašnosti a výskytu povrchových znaků ve vozovce provedeno na
mezideponii. Materiál tedy bude z aktivní zóny vytěžen, převezen na mezideponii, promísen
s Dorosolem, dovezen a uložen zpět do aktivní zóny a zhutněn.
Před navezenlm upravené zeminy bude na parapláň položena separační geotextilie, aby nedošlo
k protlačenl nevhodné zeminy do aktivní zóny.

S pozdravem

Ing. Jan Petr
Vedoucí skupiny Dopravní komunikace

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 iC: 45272891, DIČ: CZ45272891
Qbchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
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Pokud Objednatel nesouhlasí s popsaným postupem Zhotovitele, ať sám navrhne nebo urči
pokynem jiný postup prací.

Přílohy: I) Vyjádřeni k materiálu do Až od ALGEO TEST s.r.o. včetně protokolu č. 2018000033-41,
2018000033-36, 2018000033-37

S pozdravem



Ká9á=,
Krajská správa a údrŽba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská ll

M-Si/nice a.s.
Husova 167
530 03 - Pardubice

Vás dupis dne Nůše :ncičAw Vyři:uje/"lele/i)n Praha
9.8.2018 " ČJ 559///8/KLT 14.8.2/018

ev.č. 42626/20/8-KSÚS

Věc : III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ll,

pokVn k realizaci stavebních prací na objektu SO 101

Dle oznámení o zjištěni skutečnosti ze dne 9.8.2018 při realizaci stavby ,JII/0037 Průhonice,
oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v ulici Újezdská ii" a souvisejících podkladů - laboratorní
zkoušky vzorků zeminy v aktivní zóně byla zjištěna podmínečně vhodná - nebezpečně namrzavá
zemina u objektu so 101 ve staničení 0,260 - 5,585.
Na základě těchto výsledků byl geotechnikem zhotovitele stavby, firmou ALGEO TEST s.r.o.
zpracován návrh úprav zeminy v aktivní zóně a na základě těchto skutečnosti byl předložen
zhotovitel stavby, společnosti M-Silnice as. návrh řešeni.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic ll. a iii. tříd na území Středočeské kraje tímto vydává
pokyn k realizaci díla, tj. k provedení úprav zemin v aktivní zóně dle předloženého návrhu a
zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby.

Přílohy .' bez příloh

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Bank s/x'/..
/C: //M66/)O/
DIČ: CZ//(/(I66//0/




