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DODATEK Č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. S00087/2018
uzavřený dle ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
který uzavřely tyto smluvní strany: 

I.

Smluvní strany
1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
se sídlem: Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice
zastoupený: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: 
Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice
                           
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Objednatel“)

a
2. ERUPTIVA s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupená statutárním orgánem: Ing. Lumírem Kovářem a Jaroslavem Jedinákem
IČ: 04431201 DIČ:  CZ04431201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 64289

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba:
xxxxxxxxxxxxxxxx
                           
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Dne 11. června 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek provedení pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavby „Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002458. 

III. 

Změnová ustanovení
S ohledem na nesoulad skutečného stavu při realizaci díla oproti projektové dokumentaci a zpracovanému položkovému soupisu prací a dodávek se dle čl. III odst. 8 Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce. Rozsah změn je vyspecifikován ve změnovém listu č. 2 – Položkový soupis prací a dodávek, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo č. S00087/2018 ze dne 11. června 2018 vč. dodatku č. 1 ze dne 25.07.2018 takto:
1. Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 se mění dle změnového listu č. 2 - Položkový soupis prací a dodávek.

2. V návaznosti na rozsah díla a navýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny díla o méněpráce se ruší čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo doplněný uzavřeným dodatkem č. 1 a nahrazuje se textem: „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena za dílo   (v Kč)
	Základ daně / DPH 21 %
	Základ daně / DPH 15 %
	Celkem

	Cena bez DPH
	5 996 435,38 
	
	5 996 435,38

	DPH
	1 229 251,43
	
	1 229 251,43

	Cena vč. DPH
	7 255 686,81
	
	7 255 686,81“


Tabulka č. 1: Cena za dílo
2.1
V tabulce č. 2 je provedena finanční rekapitulace:
	
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Dle Smlouvy o dílo
	5 960 589,00 
	7 212 312,70

	Dle Dodatku č. 1 SoD
	6 044 315,00
	7 313 621,15

	Po odpočtu méněprací
	5 853 644,87
	7 082 910,29

	Rozdíl méněpráce
	- 190 670,13
	- 230 710,86

	Vícepráce
	142 790,51
	172 776,52

	Rozdíl 
	- 47 879,62
	- 57 934,34

	Dodatek č. 2 SoD
	5 996 435,38
	7 255 686,81


Tabulka č. 2: Rekapitulace

IV.
Závěrečná ujednání

1. 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo vč. doplňujících dodatků zůstávají beze změny.  

2.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem. 

4. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv Objednatel neprodleně po podpisu obou smluvních stran.
5.
Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice usnesením č. 1415/RMOb-Mich/1418/97 ze dne 10.09.2018.
V Ostravě dne ........................                     
   
V ……………….. dne ........................                        

Objednatel:                                                     

Zhotovitel:

.................................................



.................................................


    Ing. Martin Juroška, Ph.D.



         Ing. Lumír Kovář

               starosta 












 ………………………………………








         Jaroslav Jedinák
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