
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2 uzavřené  dne 07.03.2018
( dále jen jako „ smlouva o dílo“ )

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratslavovo nám. 103, 592 31  Nové Mě鍥sto na Moravě鍥
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou mě鍥sta
ve vě鍥cech technických je oprávně鍥n jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investc

                                                                           Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investc
Dále mohou jednat osoby zplnomocně鍥né.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2.    Ing. Libor Bílek
       se sídlem Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava
       IČ: 03953271
       DIČ: neplátce DPH
       bankovní spojení: Fio banka, a.s.
       č.ú.: 2500771126/2010
       zapsán v živnostenském rejstříku Mě鍥Ú Bystřice nad Pernštejnem, č.j.MUNMNM/756/13/Dv/3
       (dále jen „koordinátor")

uzavírají  tmto níže uvedeného dne,  mě鍥síce a  roku v souladu s ustanovením čl.  5,  odst.  3
smlouvy  o  dílo  tento  Dodatek  číslo  1  k předmě鍥tné  smlouvy  o  dílo,  kterým  se  výše
specifkovaná  smlouva o dílo , jejímž předmě鍥tem je výkon činnost koordinátora bezpečnost
a ochrany zdraví při práci na staveništ (dále jen „koordinátor BOZP) podle zákona č. 309/2006
Sb.,  kterým  se upravují  další  požadavky  bezpečnost a  ochrany  zdraví  při  práci
v pracovně鍥právních  vztazích  a  o  zajiště鍥ní  bezpečnost a  ochrany  zdraví  při  činnost nebo
poskytování  služeb  mimo  pracovně鍥právní  vztahy  (zákon  o  zajiště鍥ní  dalších  podmínek
bezpečnost a  ochrany  zdraví  při  práci),  ve  zně鍥ní  pozdě鍥jších  předpisů  (dále  jen  „zákon  č.
309/2006  Sb.“)  a  nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništch (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006
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Sb.“), při provádě鍥ní stavby a zajiště鍥ní všech nezbytných úkonů z hlediska BOZP před zahájením
stavebních  prací  pro  stavbu  „Modernizace  učebny  technických  prací  a  zajištění
bezbariérovost 2.  ZŠ  Leandra  Čecha  v  Novém  Městě  na  Moravě “,  mě鍥ní  a  doplňuje
následovně鍥: 

čl. I.
1.  V     čl. 2 „Doba plnění“ odst. 2 smlouvy  o dílo se text ve znění:   

„2. Předpokládané termíny realizace stavby:
a) zahájení stavby:       26.06.2018
b) dokončení stavby:   nejpozdě鍥ji do 31.10.2018

ruší a nahrazuje textem:

„2. Předpokládané termíny realizace stavby:
c) zahájení stavby:       02.07.2018
d) dokončení stavby:   nejpozdě鍥ji do 22.02.2019

2.  V     čl. 3 „Odměna za výkon činnost koordinátora“ odst. 1 smlouvy  o dílo se text ve znění:   

„1. Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnost koordinátora BOZP specifkované   v Čl. 1 této
smlouvy náleží koordinátorovi odměna ve výši 13.160,-- Kč.

ruší a nahrazuje textem:

„1.  Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnost koordinátora BOZP specifkované  v Čl. 1 této 
smlouvy náleží koordinátorovi odměna ve výši 24.675,-- Kč.

čl. II.
1.  Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platnost originálu, objednatel obdrží

dva a koordinátor jedno vyhotovení. 

2.  Smluvní strany tmto souhlasně鍥 prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnost, které
by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují,  že tento Dodatek č. 1 uzavírají  svobodně鍥, vážně鍥, určitě鍥, prost
jakéhokoliv  omylu,  nikoliv  v tsni  za  nápadně鍥  nevýhodných podmínek  a  na  důkaz  toho
připojují níže své vlastnoruční podpisy.
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4.  Koordinátor bere na vě鍥domí, že objednatel bude v průbě鍥hu realizace díla dle této smlouvy
pořizovat  fotodokumentaci  tohoto díla  (stavby),  včetně鍥 videozáznamů, a  to zejména za
účelem  doložení  dodržení  podmínek  provedení  díla  a  dodržení  podmínek  poskytnut
fnanční podpory.

5.  Koordinátor bere na vě鍥domí, že dokumentace, kterou objednatel koordinátorovi poskytl
nebo poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je koordinátorovi poskytnuta pouze
a jedině鍥 za účelem realizace předmě鍥tu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být
poskytnuté osobní údaje koordinátorem použity.

6.  Objednateli  svě鍥dčí  zákonné  zmocně鍥ní  (zák.  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů
v souvislost s uzavřením tohoto Dodatku č.1. 

7.  Koordinátor  výslovně鍥  souhlasí  se  zveřejně鍥ním  celého  textu  tohoto  Dodatku  č.  1
v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.

8.  Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejně鍥ní v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnost ně鍥kterých smluv, uveřejňování tě鍥chto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve zně鍥ní pozdě鍥jších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 dobrovolně鍥, nad rámec zákona o
registru smluv, uveřejní příkazce nejpozdě鍥ji do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro uveřejně鍥ní
opravy plat ustanovení tohoto článku o uveřejně鍥ní obdobně鍥.

9.   Smluvní  strany  shodně鍥  prohlašují,  že  žádné  ustanovení  v tomto  Dodatku  č.  1  nemá
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady mě鍥sta Nové Mě鍥sto na Moravě鍥
přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018. 

11.  Tento Dodatek č.  1  nabývá platnost dnem jeho podpisu obě鍥ma smluvními  stranami  a
účinnost dnem jeho uveřejně鍥ní v Centrálním registru smluv.

V Novém Mě鍥stě鍥 na Moravě鍥 V Novém Mě鍥stě鍥 na Moravě鍥

 Za objednatele: Za koordinátora:

 ………………………………………   ………………………………………
         Michal Šmarda                                                                    Ing. Libor Bílek
            starosta
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