
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě:

„II/373,III/37367 Březina průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 238/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 251/2016
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 688/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 929/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 742/2018

Číslo smlouvy poskytovatele: 

__________________________________________________________________________________________

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP

na stavbě: 

 „II/373,III/37367 Březina průtah“
_________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr287
zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

POSKYTOVATEL

TRUVIA, s.r.o.

sídlem: Školní 560/3, 664 47 Střelice IČO 01505785
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 78199 
zastoupena: 

I.

Objednatel  a  poskytovatel  se  v souladu  s čl.  IX.  odst.  3.  smlouvy  o  výkonu  činnosti  koordinátora  BOZP
na stavbě ze dne 15. 6. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 25. 7. 2017 a dodatku
č. 3 ze dne 22. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

Prodloužení realizace stavby „II/373,III/37367 Březina průtah“ do 22. 7. 2018. Předpokládaná doba výstavby,
která již uplynula, byla do 30. 4. 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý výkon činnosti koordinátora BOZP činí:

      Celková odměna bez DPH            184.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek  č.  4,  který  je  nedílnou součástí  smlouvy,  je sepsán  ve 2 vyhotoveních,  z nichž každé  má platnost
prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 18.9.2018 Ve Střelicích, dne 4.9.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel                                                                          

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje

                   

TRUVIA, s.r.o.
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