Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou


bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXX

                                 XXXXXXXXXXXX


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.


IČO: 25274104, DIČ: CZ25274104


sídlo Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633


zastoupen Bc. Liborem Kabele, členem představenstva


bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXX


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy“, když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 3.9.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).
Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.9.2018.

B.
Během provádění díla rozhodl objednatel, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla požaduje do komunikace umístit chráničky HDPE pro umístění optických kabelů. Jedná se o vícepráce za cenu 235 411,- Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
Z důvodu umístění chrániček pod povrch komunikací se strany dohodly i na prodloužení termínu pro provedení díla.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
„1.2b. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b)
stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.10.2018.“ 
c)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 810 351,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne  20.9.2018.
Ve Svitavách dne 20.9.2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:


……………………………………….
……………………………………….


Mgr. David Šimek                           
Bc. Libor Kabele

starosta města Svitavy
člen představenstva



SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
