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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č.180406 

    

  
Název:       město Bučovice    
Sídlo:       Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
Osoba oprávněná za objednatele jednat 
ve věcech smluvních:     PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 
  

 
IČ:      00291676  
DIČ:      CZ00291676 
Peněžní ústav:      Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     19-0000825731/0100 
 
 
Dále jen Objednatel 
 
a 

 
Název:   Hrušecká stavební spol. s r.o. 
Sídlo:   U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 
Obchodní společnost zapsaná v   OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 35924 
 
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat   
ve věcech smluvních:     Ing. Vladimír Kubík, jednatel 
 
IČ: 25585142 
DIČ: CZ25585142 
Peněžní ústav: xxxxxxxx xx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx  
 

 
Dále jen Zhotovitel 

 

 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 

 

 

Objednatel prohlašuje, že tato stavba je bytovým domem pro sociální bydlení, dle ustanovení § 48 a 48a) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude proto použita snížená sazba DPH ve výši 15%. 

 

Objednané plnění nebude ani z části využito k ekonomické činnosti, nesplňuje tedy podmínky pro režim 

přenesení daňové povinnost podle §92e)  zákona o DPH. 

 
     

1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 180406 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna 

ceny dle čl. 4 bodů 4.1.1.,  4.1.2.,  a   4.1.3.  

1.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně 

jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 180406.  



__________________________________________________________________________________________ 

1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. 4. takto: 

4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem: 

 

4.1.1 Uznatelné náklady 

- cena bez DPH                                                2 200 256 Kč  

- DPH  15%                                                               330 038 Kč 

- cena celkem s DPH                                       2 530 295 Kč 

4.1.2 Neuznatelné náklady 

- cena bez DPH                                                399 373 Kč  

- DPH  15%                                                            59 906 Kč 

- cena celkem s DPH                                       459 279 Kč 

4.1.3 Cena díla celkem 

- cena bez DPH                                                2 599 629 Kč  

- DPH  15%                                                                 389 944 Kč 

- cena celkem s DPH                                       2 989 574 Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle právních předpisů platných a   činných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti. 

Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, 
v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být 
nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1. 

Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se 
zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno. 

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že 
tento Dodatek č.1  byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

Tento dodatek byl schválen na 81. Zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.8.2018 pod číslem usnesení 

1788/81/RM/2018. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. 

Příloha: položkový rozpočet stavby 

V  Bučovicích dne: 17.09.2018 
 
 

 
 
 

V Hruškách dne: 14.09.2018 

Za objednatele: 

 
PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 

 Za zhotovitele: 

 
Ing. Vladimír Kubík, jednatel 

 


