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 SMLOUVA O DÍLO – 16/7700/0239 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen “Smlouva“) 

Název díla: 

„Územní pracoviště v Hustopečích – vodovodní přípojka“ 

 

Článek 1.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel                                  

       Název:                                         Česká republika – Generální finanční ředitelství 

Sídlo:                                           Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 

IČO:                                             72080043 

DIČ:                                             CZ72080043 

Zastoupena:                    Ing. Petrem Mikulkou – ředitelem Odboru správy majetku a investic   

Osoby oprávněné jednat                                                

- ve věcech technických            ___________, referent Oddělení dlouhodobého  

                                                     hmotného majetku     

                                                     tel.: ___________________ 

                                                     e-mail:  ______________ 

                                                            a 

   ____________ – referent Oddělení hospodářské správy v Brně                                

                                                     tel.: __________________ 

                                                     e-mail____________________ 

 

       Bankovní spojení:                      Česká národní banka, pobočka Praha 

Číslo účtu:                                   ___________________ 

Kontaktní adresa:                      Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice 

 

1.2 Zhotovitel 

Název:      S T A V O Č  spol. s r. o.   

Sídlo:      Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče 

IČO:      47902213 

DIČ:      CZ47902213 

Zastoupena:     Luďkem Michnou, jednatelem společnosti    

Zapsaná u KOS Brno, oddíl C, vložka 9277 

 

 

mailto:Jitka.Mikova@fs.mfcr.cz
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Osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních_____________- jednatel společnosti, 

telefon: _____________ 

e-mail: ______________ 

 

- ve věcech technických:  ___________ – stavební technik 

telefon: +_____________ 

 e-mail: ______________ 

 

Bankovní spojení:          _________________ 

Číslo účtu:          _________________ 

Kontaktní adresa:          Hustopeče u Brna, Dukelské náměstí 4, 693 01 Hustopeče 

 

společně též „smluvní strany“ 

 

 

Článek 2. 

OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 

2.1 Závazky objednatele 

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:  

a) zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla; 

b) převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek; 

c) poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla; 

d) k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle,  

a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

        

2.2 Závazky zhotovitele 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje: 

a) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 3.3  

Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných; 

b) provést dílo řádně a ve sjednané kvalitě v době sjednané touto Smlouvou; 

c) převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody  

na díle, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

  

 

Článek 3. 

PŘEDMĚT DÍLA 

 

3.1 Identifikace stavby 

Název investice:  Územní pracoviště v Hustopečích – vodovodní přípojka“ 

 

3.2 Místo plnění  
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Místem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je budova Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj,  

Územního pracoviště v Hustopečích, Nádražní 1169/35, 693 01 Hustopeče  (dále jen „ÚzP” v 

Hustopečích). 

 

3.3 Předmět díla 

Předmětem plnění veřejné je  (dále jen „VZ“) je vybudování nové vodovodní přípojky pro objekt 

Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj - Územního pracoviště v Hustopečích u Brna (dále jen 

„ÚP), Nádražní 1169/35, 693 01 Hustopeče, a to v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZ, 

technicky definovaných zpracovanými Projektovou dokumentací pro provádění stavby č. zakázky 

42/16, zhotovenou projektantem ________________ – stavební projekční kancelář __________, 

která je Přílohou č. 6 výzvy, v souladu s územním souhlasem Č.j.: MUH/62610/16/13 a se 

stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, které jsou součástí dokladové části  

(Příloha č. 7 Výzvy).  Předmět plnění VZ je dále vymezen podmínkami v textové části výzvy a 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je Přílohou č. 2 výzvy, vedené u objednatele 

pod č. j.: 116985/16/7300-20165-304044,  a dle nabídky zhotovitele ze dne  15.09.  2016, na 

základě jejichž výsledků se tato Smlouva uzavírá (dále jen „dílo“). 

 
 
 
 

Článek 4. 

DOBA PLNĚNÍ 

   

4.1 Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností 

smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

 

4.2 Realizace bude probíhat provozu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územního 

pracoviště v Hustopečích. Přerušení dodávky vody do budovy lze provést pouze v mimopracovní 

dny a v pracovních dnech pouze od 17:00 do 6:00, příp. po dohodě s pověřeným pracovníkem 

objednatele. 

 

4.3 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k  předání a převzetí dotčených prostor  

za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 20 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními 

stranami, a to na základě předávacího protokolu o předání staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště. 

 

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo protokolem o předání  

a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, 

přičemž k předání díla dojde nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.  

 

4.5 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště od 

objednatele.   

 

4.6 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel 

neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce 

objednatele. 
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4.7 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není 

zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího 

časového ohraničení. 

 

4.8 Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani 

zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku  

ke Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek, bude-li to v souladu zejména 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZVZ“). 

 

 

Článek 5. 

CENA DÍLA 

   

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen “cena 

díla“) je stanovena na základě dohody a výsledků zadávacího řízení VZ, vedené objednatelem pod 

č.j. : 116985/16/7300-20165-304044. 

 

5.2 Cena za dílo činí 257.474,- Kč bez DPH ( slovy: dvě stě padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát 

čtyři korun českých) 

       Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 54.069 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc šedesát devět korun 

českých) 

       Cena za dílo činí 311.543,- Kč včetně DPH (slovy: tři sta jedenáct tisíc pět set čtyřicet tři 

korun českých) 

 

5.3 Cena za dílo se skládá z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne  

15.9.2016, který je nedílnou součástí této Smlouvy.  

 

5.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným splněním 

předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně veškerých vlivů, 

finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 

 

5.5 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou 

potřeby objednatele na provedení dodatečných prací dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, cena 

jednotlivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb ze dne 15.9.2016, bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. 

V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální 

cenové soustavy ÚRS Praha a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě. 

Tyto dodatečné práce nepřekročí 30 % ceny díla.  
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Článek 6. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

   

6.1 Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro jeho ekonomickou činnost, 

tudíž nebudou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a , resp. § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla. 

 

6.3 Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně na základě dílčí faktury 

a objednatelem odsouhlaseného a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací a dodávek 

v daném kalendářním měsíci, který bude nedílnou součástí této faktury. 

 

6.4 Úhradu 10% z celkové smluvní ceny za dílo včetně DPH, je objednatel oprávněn pozastavit 

v rámci zúčtování celého díla za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel na 

základě konečného zápisu o odstranění všech vad a nedodělků sepsaného zhotovitelem a 

objednatelem a to do 30 dnů ode dne podpisu tohoto zápisu. 

 

6.5 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti stanovené  

v § 435 Občanského zákoníku.  

 

6.6 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy nebo 

bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel zhotoviteli daňový 

doklad k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu,  

a to nejpozději do pěti dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li zhotovitel s námitkami objednatele, 

vystaví neprodleně daňový doklad v požadovaném znění s uvedením nové lhůty pro zaplacení 

daňového dokladu. Zhotovitel bere ne vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového 

dokladu nemá nárok na úrok z prodlení ve smyslu Smlouvy. 

 

6.7 Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad zpět 

objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu opětovného 

zaslání a původním datem splatnosti.  

 

6.8 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni 

daňového dokladu, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový 

doklad pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není oběma stranám 

sporný. Obsahuje-li daňový doklad, i přes námitky objednatele ve smyslu věty první čl. 6.5 

Smlouvy dodávky a stavební práce, jejichž provedení objednatel neodsouhlasil, je objednatel 

oprávněn takto vystavený daňový doklad vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu. 

 

6.9 Daňový doklad musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 Smlouvy též název akce 

dle čl. 3.1 Smlouvy, evidenční číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu. 
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6.10 Splatnost daňového dokladu je třicet dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení je třetí den ode dne předání daňového 

dokladu k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li datum splatnosti daňového dokladu  

na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší 

pracovní den po tomto dni.  

 

6.11 Daňový doklad  - fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na 

adresu Česká republika – Generální finanční ředitelství, oddělení provozní účtárny, Lazarská 15/7, 

117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, či na e-mailovou adresu 

________________ Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady – faktury vytvářené 

v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu PDF. 

 

 

Článek 7. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2. 

Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku. 

 

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání zdroje 

elektrické energie a zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení.  

 

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu 

poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění 

podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla,  

a to nejpozději do deseti pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele.  Ověření shody podkladů 

a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je v kompetenci zhotovitele, 

nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak. 

 

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění  

při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem. 

 

7.5 Objednatel je povinen nejméně jedenkrát za 2 týdny písemně vyzvat zhotovitele 

k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to 

nejméně pět pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další 

termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen 

oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li potřeba 

konání kontrolního dne v jiném, než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smluvní strany 

oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.    

 

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti 

zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy, předpisy 
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ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat o svém zjištění 

zhotovitele zápisem do stavebního deníku. 

 

7.7 Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor. 

 

7.10 Objednatel umožní zhotoviteli přístup do prostor objektu, pouze po předchozí dohodě a se 

souhlasem pověřeného zástupce objednatele. 

 

 

Článek 8. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,  

za dodržování předpisů požární ochrany, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel 

oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení 

subdodavatelů nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností 

plynoucích ze Smlouvy. 

 

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu,  

která povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele 

se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku. 

 

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli 

a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s realizací díla a přijímat 

oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli před 

předáním díla doklady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou 

dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro 

zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

 

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech subdodavatelů, 

jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O případných změnách v tomto 

seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. V odůvodněných případech 

má objednatel právo nového subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí 

objednatele respektovat.  

 

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu. 
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8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 

záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude 

seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

 

8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být 

požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele  

a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných 

pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel  

na takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost 

za vady a škodu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí 

osobě. 

 

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil  

za optimálních kvalitativních podmínek. 

 

8.10 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály  

a výrobky. 

 

8.11 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky  

a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel 

uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele 

stanovené ve výzvě k VZ. Případné změny v materiálech a technologiích během provádění musí 

být odsouhlaseny zástupcem investora zápisem do stavebního deníku a musí splňovat 

předepsané parametry. 

 

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních 

prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich 

rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 

 

8.13 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem  

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného 

subdodavatele. 

 

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu příslušných právních 

předpisů. 

 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele nebo příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, požární 

ochrany, ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a 

udržování pořádku na staveništi. 

 

8.16 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele 

po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu 

v souladu se Smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací. V případě 



Stránka 9 z 20 
 

vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou 

činnost zhotovitele až do jejich odstranění.  

 

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 

dokumentace, např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby apod., 

před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují zhotovitele 

odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 

 

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož 

termín konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, 

v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit.  

Na kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého 

postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním 

díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené 

oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 

v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 

nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam 

do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost  

ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací 

v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel 

k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat 

v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto 

umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. 

V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese 

náklady dodatečné kontroly zhotovitel.  

 

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, výpočty, 

prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené zhotovitelem 

v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateli k posouzení.  

Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení 

veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s realizací díla v počtu vyhotovení stanovených 

Smlouvou objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, 

zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou  

a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební práce  

a vícepráce při projektování. 

 

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci 

v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se 

zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel 

umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce  

a kontroly. 
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8.22 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení  

na staveništi. 

 

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

 

8.24 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných 

prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo 

montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen 

zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

 

8.25 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení,  

jejichž potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy,  

a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou 

překážet běžnému provozu objednatele.  

 

8.26 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 

zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků. 

Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci 

staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně udání 

termínu vyklizení staveniště. 

 

8.27 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 

činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání 

s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu oprávněné 

osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli  

do pátého pracovního dne následujícího měsíce přehled za uplynulý kalendářní měsíc o druzích  

a množství odpadů a doklad o jejich předání osobě oprávněné k převzetí ve smyslu výše 

uvedeného zákona. Zhotovitel je povinen demontované hmoty pravidelně odvážet. 

 

8.28 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění 

díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny 

díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní 

strana od Smlouvy odstoupit. 

 

8.29 Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zachovat bezpečný přístup do objektu pro 

zaměstnance ÚP a návštěvníky ÚP. 

 

8.30 Zhotoviteli není dovoleno používat výtahy v budově, pokud nebude na místě ujednáno jinak 

a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku. 

 

8.31 Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení 

k řádnému provedení díla (např. zábor komunikace – pokud jej bude zhotovitel potřebovat). 
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8.32 Zhotovitel je povinen s třídenním předstihem požádat zástupce objednatele o zpřístupnění a 

příp. vyklizení montáží dotčených místností.  

 

8.33 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby dodávku studené vody v objektu, 

přerušení dodávky studené vody bude možno provést pouze v mimopracovní dny a v pracovních 

dnech pouze od 17:00 hod do 6:00 hod, případně po dohodě s pověřeným pracovníkem 

objednatele. 

 

 8.34 Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy stanovené v projektové dokumentaci a v       

 platných právních předpisech souvisejících se splněním předmětu díla, je zhotovitel povinen   

 zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody. 

 
 

 

Článek 9. 

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 

 

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na své 

náklady. 

 

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, 

které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo 

k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy. 

 

 

 

Článek 10. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy. 

 

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a ke zpětnému převzetí staveniště  

ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí staveniště. 

 

10.3 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla,  

a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

10.4 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

10.5 Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje: 

a) název díla; 

b) datum a místo předání a převzetí díla; 
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c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných 

zástupců stran; 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 

e) popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění; 

f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí; 

g) podpisy oprávněných zástupců stran; 

       

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli: 

a) Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálů (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o  

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) a vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody; 

b) Zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené platnými 

právními předpisy nebo ČSN a EN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných 

prací v souvislosti s předmětem díla a které jsou potřebné k uvedení nové vodovodní přípojky 

do provozu; 

c) Záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům; 

d) Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné;  

e) Stavební deník v originále; 

f) Dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na nosiči CD  

ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení; 

g) Vyhovující  výsledky rozboru pitné vody v kráceném rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 

Sb., 

h) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

 

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady,  

které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele 

sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě pěti pracovních dnů od plánovaného termínu předání a 

převzetí díla. 

 

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění  

ve smyslu této Smlouvy. 

 

 

 

Článek 11. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

 

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 

Občanského zákoníku. 

 

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla 

bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu škody třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též 

zaměstnanec zhotovitele. 
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11.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí 

dokumentace. 

 

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho pevného 

zapracování do stavby. 

 

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli. 

 

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla. 

 

11.7 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla 

nebo porušením jiných právních povinností. 

 

11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla  

ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců 

objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude 

prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet 

z pochybení při provedení díla, a dále za škody na zdraví, životě a majetku objednatele, jeho 

zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková škoda bude způsobena 

porušením právních povinností zhotovitele. 

 

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví 

v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České 

republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.   

 

 

 

Článek 12. 

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruční doby za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně 

jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu požitých materiálů při 

celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla  

dle Smlouvy. 

 

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba  

se vztahuje na celý předmět této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 

 

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se prodlužuje 

záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení v důsledku zjištěného 

nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost některého z dílů 

zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se záruční lhůta pro celkové zařízení.  
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Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel objednateli záruční dobu za dodané zboží 

v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení reklamačního 

řízení nebo dnem výměny. 

 

12.5 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou 

v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu je 

písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem) s uvedením 

jejich stručného popisu a projevů. V případě, že objednatel takovou vadu nebo nedostatek díla zjistí 

bezprostředně před uplynutím záruční doby, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě 

nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby. 

 

12.6 Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace ve smyslu čl. 12.5 Smlouvy objednateli,  

a to nejpozději do tří pracovních dnů, písemnou formou (prostřednictvím elektronické pošty nebo 

faxem) včetně sdělení svého stanoviska k přijaté reklamaci. Tato lhůta se nevztahuje na přijetí 

reklamace v případě havárie (neočekávané náhlé závady, která vylučuje nebo podstatným způsobem 

ztěžuje užívání díla). V tomto případě je lhůta pro odstranění havárie do 24 hodin od oznámení 

objednatelem. 

 

12.7 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do tří pracovních dnů svého zástupce  

ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.  

 

12.8 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 

s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

 

12.9 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní 

náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve. 

 

12.10 Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené čl. 12.7 

Smlouvy, nebo neodstraní vadu ve lhůtě nejkratší možné, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel 

oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím 

třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo,  

a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí  

i v případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky 

obhajitelné lhůtě k odstranění vad. 

 

12.11 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle této 

Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a budou splňovat stanovené parametry kladené  

na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou. 

 

12.12 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
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Článek 13. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě,  

které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku 

škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění škody 

je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou 

formou. 

 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti  

za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu odcizení 

nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla. 

 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve smyslu 

čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou u ____________. (pojišťovací 

dům) pod č. ____________do výše škody 10,000.000,- Kč  (slovy deset milionů korun českých). Kopii 

této smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. 

 

 

Článek 14. 

SMLUVNÍ POKUTY 

 

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti z důvodů, za 

které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze 

sjednané celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla  

ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den 

prodlení.  

 

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor stanovených 

k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč (slovy: dva  tisíce 

korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

 

14.4 Nezaplatí-li objednatel daňový doklad - fakturu ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob. 

 

14.5 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizační faktury vystavené 

objednatelem ve lhůtě splatnosti třicet dnů od jejího obdržení. 
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14.6 Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti  

za případnou škodu a objednatele práva na náhradu takové škody, kterou objednateli nesplněním 

svého závazku způsobí. 

 

14.7 Výše smluvních pokut uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli nepřesáhne v celkovém součtu 

40% z celkové ceny díla. 

 

 

Článek 15. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

  

15.1 Smlouva může být smluvními stranami ukončena dohodou nebo odstoupením od Smlouvy. 

 

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností ze strany zhotovitele, kterými jsou zejména: 

a) zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu; 

b) zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší v oblasti bezpečnosti 

práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní předpisy; 

c) zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než šedesát dnů; 

d) zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do deseti pracovních dnů od převzetí staveniště; 

e) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 12 Smlouvy; 

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 

s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, 

případně pokyny objednatele; 

g) bezdůvodně přeruší provedení díla; 

h) vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li  Smlouvě, 

a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě dané objednatelem. 

 

15.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání;  

b) návrh na prohlášení konkurzu na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

15.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou závazků 

po dobu delší než šedesát dnů. 

 

15.5 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen provést 

veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než objednatel zajistí 

náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě nárok na úhradu vícenákladů vynaložených 

na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 

 

15.6 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím 

nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 
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15.7 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání, které 

zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů. 

 

15.8 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu poměrné 
části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této smlouvy včetně nákladů 
na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě stává 
majetkem objednatele. 
 
15.9 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku  
na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  
 

 

Článek 16. 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení 

Občanského zákoníku. 

 

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit 

dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů. 

 

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví nebo 

duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky vzniklé 

z porušení práva třetích osob. 

 

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo škody, které budou vůči 

objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad 

díla nebo jeho části. 

 

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje  

se zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad. 

 

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

16.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových stránkách 

objednatele a na profilu zadavatele. 

16.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může být uveřejněna v Registru smluv, bude-li 

podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.9 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně 

údajů v čl. 1 této Smlouvy. 
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16.10 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě  

bez písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy. 

 

16.11 V souladu s ustanovením § 147a odst. 4 a odst. 5 ZVZ se zhotovitel zavazuje předložit 

v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky k předmětné VZ 

uhradil více než 10 % z ceny této VZ. 

 

16.12 Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů 

před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 

16.13 Ve smyslu § 147a ZVZ je objednatel (též také zadavatel) povinen uveřejnit na profilu zadavatele 

v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené Smlouvy, včetně jejich případných změn 

a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za 

plnění subdodávky k předmětné VZ uhradil více než 10 % z ceny této VZ. 

 

16.14 Pokud požadované technické podmínky, uvedené ve výzvě a jejich přílohách nebo jiných 
dokumentech obsahujících vymezení předmětu Smlouvy, obsahují požadavky nebo odkazy na 
jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, připouští objednatel použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu s § 44 odst. 11 ZVZ.  
 
16.15 Případné změny v materiálech a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny 

zástupcem objednatele zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané parametry.  

 

16.16 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 

technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených 

stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 

 

 

 

Článek 17. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu  

a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení 

díla a ke stanovení ceny díla. 

 

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně 

očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami. 

 



Stránka 19 z 20 
 

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit 

písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se považuje 

datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb. 

 

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí přísluší 

ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a plnění 

vzdává. 

 

17.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 

v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly  

o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho 

subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a povinnost uveřejňování ve smyslu ustanovení § 146 a násl. ZVZ. 

 

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost. 

 

17.7 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

 

 

Článek 18. 

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

    

18.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají 

v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí 

k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením 

obdobného významu. 

 

18.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke Smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.  

 

 

Článek 19. 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

19.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:  

 Příloha č. 1 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 15.9.2016,který 

byl nedílnou součástí nabídky uchazeče. 
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Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh, nemají 

pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují  

své podpisy. 

 

 

 V Praze dne 4.10.2016.                                         V Hustopečích dne 13.10.2016 

           

 

…………………………………………………………………..                  ……..……………………………………………………………….. 

                           za objednatele      za zhotovitele 
                         Ing. Petr Mikulka                                                        jméno oprávněného zástupce 
      Ředitel Odboru správy majetku a investic                                                      funkce 
     Česká republika – Generální finanční ředitelství 


