PO 767/S/18 – 210/18
[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena:		Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:		ČNB
		číslo účtu: 24035021/0710
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

P & M bau, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042
se sídlem:			Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
zastoupena:		Petrou Bábelovou, jednatelkou
IČ: 27629252		DIČ: CZ27629252
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
                                           číslo účtu: 35-7758980227/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2018, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 767/S/18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.8.2018 č. PO 767/S/18 – 194/18 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 2:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je částečná změna předmětu díla o dodatečné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu objektu po odhalení stávajících skrytých konstrukcí, přičemž tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací a zajištění bezpečného stavu konstrukce budovy. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. III, odst. 1 smlouvy, a to takto:

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH		   246.218,87 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH		7.196.124,11 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2 včetně DPH	8.707.310,17 Kč




Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Přílohy: 	Příloha č. 1 – Specifikace prací
	Příloha č. 2 - Odůvodnění prací


V Praze dne 19.9.2018					V Praze dne 19.9.2018




………………………………………			             		 …………………………………........
za zhotovitele						za objednatele
Petra Bábelová						Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA



