ev.č. objednatele: E 0012/16		ev.č. zhotovitele: A1738/16
DODATEK č. 2
smlouvy o dílo na provádění TBD nad vodními díly I. kategorie v letech 2017 až 2020, uzavřené dne 15.12.2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Název:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Skokan, osoba odpovědná za TBD
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
(dále jen jako „objednatel“)



Zhotovitel:
Název:	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Sídlo:	Hybernská 1617/40, Nové Město, Praha 1, 110 00
Zástupce ve věcech smluvních:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	xxx 
		
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
(dále jen jako „zhotovitel“)



Z důvodu potřeby změny činnosti na základě aktuálního stavu rekonstrukce vodního díla Šance a na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením čl. 5, bod 5.1. a 5.2. a čl. 13, bod 13.5. dochází k následujícím změnám citované smlouvy o dílo v tomto rozsahu:



čl. 2. Předmět smlouvy – dochází k rozšíření bodu 2.2.8 a nově zní takto:
2.2.	VD Šance
2.2.8 Práce TBD pro rok 2018
· Vypracování Programu TBD pro ověřovací provoz VD. 
Souhrnná zpráva o „rekonstrukci vodního díla“ je obsažena ve smlouvě o TBD při změně stavby.
	· kontrolní prohlídka VD
	2 x za rok

	· kontrolní měření průsaků a tlakoměrných vrtů
	2 x za rok

	· kontrolní měření pozorovacích vrtů
· kontrolní měření na deformetrických základnách v hrázových chodbách, štolách a spadiště
	2 x za rok
1 x za rok


	· měření na klinometrických základnách v odběrné věži (4ks)
	2 x za rok


A) VD Šance - území ohrožené zvláštní povodní.
· Sestavení 2D proudění povrchové vody modelu v prostředí HECRAS s využitím aktuálních geometrických dat a DMT a stanovení území ohroženého zvláštní povodní. V rámci prací bude sestaven 2D model proudění povrchové vody v zájmovém území při využití aktuálních geometrických dat. Dokument bude obsahovat stanovení území ohroženého zvláštní povodní na mapových podkladech a výsledky výpočtů v tabelární a textové formě. Součástí předávaných dat budou ohrožená území v digitální podobě (formát .shp). Nabídková cena neobsahuje nutné geodetické doměření vybraných profilů v terénu. Nabídková cena obsahuje náklady na cestovné, jednání a místní šetření. 
· Součinnost objednatele je nutná pro poskytnutí následujících podkladů: 
· Aktuální zaměření koryta (příčné profily).
· Zaměření významných mostů a objektů na toku.
B) VD Šance - posouzení filtrační stability jádra v profilech 0,296 a 0,257.
· Zpracování variantních nestacionárních 2D modelů proudění podzemní vody, posouzení hydraulických gradientů, prognóza vývoje při plnění nádrže a při extrémních stavech hladin. Modelování vlivu infiltrace srážkových vod, posouzení možnosti podtékání stěny tryskové injektáže. Simulace pro reálný průběh hladiny v nádrži. Odvození mezí bdělosti a mezních hodnot do Programu TBD. Předání ve formě zprávy/přílohy k SEZ o změně stavby. Nutná součinnost objednatele v dodání vyhodnocení průzkumných vrtných prací.

čl. 3. Dodací lhůty – se rozšiřuje o nové body 3.1. f) a g) tohoto znění:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo:
f) dle čl. 2.2.8 A) v termínu do 15.12.2018
g) dle čl. 2.2.8 B) v termínu do 15.10.2018.


čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se cena díla mění následovně

Celková cena v roce 2018
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	2 571 175,- Kč
Cena dalších prací bez DPH dle dodatku č. 2 čl. 2.2.8 A)	+ 290 000,- Kč
Cena dalších prací bez DPH dle dodatku č. 2 čl. 2.2.8 B)	+ 160 000,- Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	3 021 175,- Kč

	Vodní dílo I. kategorie
	Původní cena za rok 2018 dle dodatku č. 1
	Navýšení
	Nová cena za rok 2018 dle dodatku č. 2

	Kružberk
	603 375 Kč
	
	603 375 Kč

	Šance
	109 300 Kč
	450 000 Kč
	559 300 Kč

	Těrlicko
	380 000 Kč
	
	380 000 Kč

	Slezská Harta
	944 500 Kč
	
	944 500 Kč

	Žermanice
	534 000 Kč
	
	534 000 Kč

	Celkem 
	2 571 175 Kč
	450 000 Kč
	3 021 175 Kč



Celková cena v letech 2017 - 2020
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	9 834 375,- Kč
Cena dalších prací bez DPH dle dodatku č. 2	+ 450 000,- Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	10 284 375,- Kč


čl. 13. Závěrečná ujednání – bod 13.11. se ruší v původním znění a nově zní takto:
 
13.11.	Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


v Ostravě dne 	21.9.2018				v Praze dne 17.9.2018
za objednatele						za zhotovitele




__________________________			___________________________
Ing. Jiří Pagáč						xxx
generální ředitel					xxx
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