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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

BESIP 2970285 Záběhlická - Na Lávce, Praha 10

č. smlouly objednatele: 3/15/6000/040
č. smlouvy zhotovitele: 75029

I.
Smluvní strany

1. objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Rásnovka 77018' 1 10 15 Praha 1

IČo 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl'
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s
č. ú.: 2023100003/6000
Zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstVa
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva, nríměstkem generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Fr'antiškem Adámkem, č1enem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejiclr Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
členové představenstva společně, z nichŽ nejrrréně jeden musí bý předsedou anebo místopředsedou
představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerýchjejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH
je oprávněn Zastupovat objednatele v souladu s Matící odpovědnosti na základě zmocnění
uděleného představenstvem PhDr. Ing' Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a

náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu
Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn Zastupovat objednatele v
souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer,
ředitel investičního úseku' 

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020
Peter Urbánek. TDI

2. Zhotovitel:. OMEGA 99 spol. s r.o
Vratislavova 27, 128 00 Praha2

IČo: 14 88 87 51

DIČ: CZ14 888751
Zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C,
vloŽka 67 4
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Č' tr': :so:+:ot i/otoo
Zastoupená: Milarrem Žakem, jednatelem

osoby zmocněné k jednání:
_ ve věcech smluvních: l;/ltlat Žák
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- ve věcech technických: Jiří Suk

II.
Předmět dodatku

Smiuvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen ,,Dodatek") ke
smlouvě č' 3115160001040 ze dne 08'12.2015 (dále jen ,,Smlouvď'), kter1tm se smluvní strany
dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díIa), a to
z důvodu časově naročného a sloŽitého řešení majetkoprávních vztahů a tudíž nemožnosti Zajištění
vydání stavebního povolení ve stanoveném termínu'. Z tohoto důvodu byla projektová dokumentace
rozdělena na dvě části' I a II etapu. RozděIení umoŽni1o zažádat o zahájení stavebního řízení na část
stavby, která neby1'a zatížena potřebou maj etkoprávního projednání.

ilI.
Zména č|' II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Č1. II. Srnlouvy se v části ,,Vypracování nutných podkladů" mění takto

Vypracování a doplnění podkladů a projektové dokumentace ve stupni DSP pro stavební
povoIení. Získaní platného stavebního povolení v rozsahu křižovatky Záběhlická Na Lávce,
Praha 10.

IV.
Změna čl. V. Smlouvy (fermín provádění dÍla)

1. Č1. V. odst. 2 Smlouvy se v části ,,zajištění stavebního povolení" mění takto

- Zaj ištění stavebního povolení včetně nabytí plávní moci _ 08. 1 1.201 8

2' Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla, tj. předání ce1ého předmětu díla_ 15.11.20i8

V.
7ávéreěná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smiouvy. ostatní ustanovení této Smlouvy,
která rrejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti'
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvníclr stran a účinnosti
dnem zveřejnění smlour'y v registru smluv.

2' Zhotovitel prohlašuje, Že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centtální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a's., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předrnětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu' Smluvní
strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovaŽují za obchodní tajemstr,í ve smyslu

$ 504 občanského zákoníku a uděIují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.
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3. Sm1uvní Stlany výslovně sjednávají, Že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č'34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňo\,ání těchto smluv
a o registr'u smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemžobjednatel i zhotovitel

obdrŽí po 1 vyhotovení.
5. Smluvní sttany prohlašují,že je jim znám obsah tohoto Dodatku, žesjeho obsahem souhlasí,

ažeDodatek lzavirají svobodně a váŽně' Že považujíobsah tohoto Dodatku za určitý
a stozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jeŽ jsou pro uzavření tohoto Dodatku

rozhodující.Na důkaz připojují svépodpisy'

V Praze dne t *-. Y Pr-" L'''LLa'!?
u lq lir'l '! .*

Objednatel: Zhotovitel:

Technická správa
hl. m. Prahy, a.s.

OMEGA 99 spol. s r.o.

Ing. Jiří M
ředitel investičn

ht.

Řásnovka
m, PMHY a.s,
770/8, 1't0 00 PRAM 1
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