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Dodatek č. 3 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1811A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Střelecká 824 – oprava střechy 

 
 
 

1. Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
 Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
 Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace 
 ID datové schránky rkyk8m9 
 IČ 64811069 
 DIČ CZ64811069 
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové 
   č. účtu: 27-315020217/0100 
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 

xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

2. Zhotovitel: IzoDol s.r.o. 
 Sídlo Hrobice 4, 533 52 Staré Hradiště 
 Zastoupený jednatelem Jiřím Doležalem 
 Telefon xxx 
 Email xxx 
 ID datové schránky ftditur 
 IČ 288 51 731 
 DIČ CZ28851731 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994 
Bankovní spojení xxx 

 č. účtu xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy 
o dílo uzavřené dne 29. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 3 (schválen PV dne 
21. 9. 18). 

Projekt na opravu vzduchotechniky byl dopracován v průběhu realizace díla; v položkovém rozpočtu 
byla použita paušální částka, která se mění dle skutečnosti. 

Při realizace odkrytý původní světlík a dlažba budou upraveny dle požadavku OPP MMHK. Dlažba 
repasována, světlík nově překryt vitrínou dle vypracované dokumentace a aktualizovaného požárně 
bezpečnostního řešení. Objednatelem byla vybrána dlažba jiná (vyšší tl.) než projektovaná; oproti 
projektu byla dále objednatelem požadována oprava omítky atiky nad 2. NP a vyrovnání dodatečně 
zjištěných nerovností střechy. S prováděním víceprací se zvyšují náklady na výtah, zábor, parkovné 
ŽÚ apod. 

 
II. 

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se 
novým textem: 
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2. Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“  
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  

celková smluvní cena činí bez DPH 1 144 686,37 Kč  

se ruší a nahrazuje se novým textem: 
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  

celková smluvní cena činí bez DPH 1 433 332,47 Kč  

slovy: jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc tři sta třicet dva korun českých 47 hal. 

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 21. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Jiří Doležal Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 21. 9. 2018 

 


