DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 20.3.2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění


mezi smluvními stranami

Objednatel:	B + T Přeštice s.r.o.
Sídlo: 	Masarykovo nám. 107, 3347 01 Přeštice
IČO: 	038 08 190
DIČ: 	CZ038 08 190
Bankovní spojení:	107-8844240297/0100
Zapsaná: 	u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 30626
Zastoupena: 	Ing. František Kapusta, jednatel 
	Ing. Karel Zahut, jednatel
Kontaktní osoby:	Ing. František Kapusta, jednatel (ve věcech smluvních)
	Tel.: 379 304 440, Email: kapusta@prestice-mesto.cz
Kontaktní osoby:	Ing. František Kapusta, jednatel (ve věcech technických)
	Tel.: 379 304 440, Email: kapusta@prestice-mesto.cz

(dále jen „objednatel“) 


a

Zhotovitel:	 SYSTHERM s.r.o.
Sídlo: 	 K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
IČO: 	 64830454
DIČ: 	 CZ64830454
Bankovní spojení:	 ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300
Zapsaná: 	 u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7209
Zastoupena: 	 Jan Kazda, jednatel
Kontaktní osoby:	 Jan Kazda, jednatel (ve věcech smluvních)
	Tel.: 377 241 177, Email: info@systherm.com
	Ing, Tomáš Daníček (ve věcech technických)
	Tel.: 377 416 660, Email: info@systherm.com
	Jakub Kazda (ve věcech technických)
	Tel.: 605 292 981, Email: jakub.kazda@systherm.com 
	Tomáš Slavík (ve věcech technických)
	Tel.: 605 247 286, Email: tomas.slavik@systherm.com 


(dále jen „zhotovitel“) 


1. Dne 20. 3. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") s cílem realizovat projekt „MODERNIZACE SOUSTAVY CZT VE MĚSTĚ PŘEŠTICE“ (dále jen „dílo“).
2. Protože v průběhu realizace díla byly na základě nových skutečností a poznatků se souhlasem objednatele zhotovitelem provedeny některé části díla jiným způsobem, než jaký předjímala smlouva, smluvní strany v souladu s odst. 3 článku V. smlouvy tímto dodatkem uvádějí znění smlouvy do souladu se skutečným stavem převzatého díla.
3. Veškeré změny, které byly v díle provedeny, a to jak „vícepráce“, tak i „méněpráce“, byly řádně písemně zaznamenány, oceněny a odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou změnového listu členěného na jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. 
4. Protože zaznamenané věcné změny díla mají dopad na jeho celkovou cenu, tímto dodatkem se smluvní strany dohodly o změně odstavce 1 článku V. CENA smlouvy následujícím způsobem: 

1.  Cena díla se dohodou smluvních stran a dle přílohy č. 1 vč. položkového rozpočtu a změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, sjednává ve výši 1 727 000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetdvacetsedmtisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty). 

5. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají bez zbytku v platnosti.

6. Seznam příloh:

Příloha č. 1:  Změnový list více- a méně-prací vč. jejich ocenění pro jednotlivé SO
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V Přešticích dne  20.9. 2018

	


……………………………………………………...
Objednatel

                   Ing. František Kapusta 
              jednatel B + T Přeštice s.r.o.


……………………………………………………...
Objednatel

                          Ing. Karel Zahut 
                jednatel B + T Přeštice s.r.o
	


……………………………………………………...
Zhotovitel

	                  Jan Kazda
                    jednatel SYSTHERM s.r.o. 
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