
Smlouva o dílo

„Novostavba tenisové haly v areálu SK Kladno - projektová
dokumentace”

Dodatek č.l 

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: 
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074 

dále jen „objednatel”

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno 
Mjm^jy^^^^jednatelern společnosti 
0£BHHHHiHProvozním ředitelem 
26154170 
CZ26154170

Zhotovitel: Ing.arch. Karel Albrecht

se sídlem: 
zastoupený; 
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu: ___
obchodní rejstřík: není zapsán

_ Kladno
Ing.arch, Karlem Albrechtem, fyzickou osobou 
Ing.arch. Karlem Albrechtem, fyzickou osobou 
13297615 
CZ6603171641

dále jen „zhotovitel"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen "dodatek č.l")

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo 
zhotovení projektové dokumentace pro novostavbu tenisové haly s celoročním provozem 
v areálu SK Kladno v tomto předpokládaném rozsahu :

a. tenisová hala se dvěma tenisovými kurty - návrh objektu vlastní tenisové haly 
včetně pevného zastřešení a obvodového pláště
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b. zázemí tenisové haly (šatny, umývárny, sprchy) - návrh v souladu s obecně 
platnou legislativou především v oblasti hygieny

c. technologické zázemí haly - technologie nutná pro provoz haly včetně všech 
návazných instalací a inženýrských sítí

d. podzemní kryté parkoviště s kapacitou min. 50 míst - řešení krytého 
parkoviště včetně vjezdu a výjezdů a přilehlých ploch

Součástí předmětu díla byla též inženýrská činnost pro obstarání povolení stavby (územní 
řízení, stavební řízení) dle vypracované projektové dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových 
zdrojů zadavatele.

V článku L, bodu 1 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na rozsahu předmětu díla, 
konkrétně na popisu a lokaci navrhovaného objektu tenisové haly. Smluvní strany se 
v článku I., bodu 8 původní smlouvy dohodly na podmínkách, za kterých je možné 
rozšířit předmět díla nad rámec sjednaný ve smlouvě. Objednatel v souladu s těmito 
podmínkami v průběhu provádění projektové dokumentace definoval nový požadavek na 
navrhovaný objekt, kdy požaduje vytvoření prostoru vlastní haly bez vnitřních podpor.

Nový požadavek investora klade vyšší nároky na založení stavby, které je třeba řešit 
zvětšenou hmotou konstrukce a tím přesahem navrhovaného objektu do dalších pozemků 
tenisového areálu. Rozšíření základových konstrukcí bude mít též za důsledek snížení 
kapacity podzemního parkoviště.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.l k původní smlouvě o dílo.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na nové podobě části článku I., bodu 1, odstavec druhý 
smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 24,10.2017 v tomto znění:

„Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro novostavbu tenisové haly 
s celoročním provozem v areálu SK Kladno v tomto předpokládaném rozsahu :

a. tenisová hala se dvěma tenisovými kurty - návrh objektu vlastní tenisové haly 
včetně pevného zastřešení a obvodového pláště

b. zázemí tenisové haly (šatny, umývárny, sprchy) - návrh v souladu s obecně 
platnou legislativou především v oblasti hygieny

c. technologické zázemí haly - technologie nutná pro provoz haly včetně všech 
návazných instalací a inženýrských sítí

d. podzemní kryté parkoviště s kapacitou min. 45 míst - řešení krytého 
parkoviště včetně vjezdů a výjezdů a přilehlých ploch"

2. Smluvní strany se dohodly na nové podobě části článku I., bodu 1, odstavec čtvrtý 
smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 24.10.2017 v tomto znění:

„Objekt novostavby tenisové haly s celoročním provozem je objektem občanské 
vybavenosti/sportovní stavbou, nově umisťovaným v areálu SK Kladno na místě 
stávajícího centrálního tenisového kurtu na západním okraji areálu. Tenisový areál je 
umístěn poblíž Městského stadionu Sletiště, v těsné blízkosti ČEZ zimního stadionu a 
fotbalového hřiště SK Kladno. Objekt novostavby tenisové haly včetně přilehlých 
ploch bude navržen zejména na pozemcích parc.č. 1088/17 a 1088/25 v katastrálním 
území a v obci Kladno, doprovodnými plochami může zasahovat též na další 
pozemky tenisového areálu v katastrálním území a v obci Kladno, zejména na 
pozemek parc.č. 1088/1, 1088/3 a 1088/24 v katastrálním území a v obci Kladno. 
V rámci návrhu novostavby tenisové haly bude zapracováno též odstranění objektu
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stávající garáže na pozemku parc.č. 1088/24 v katastrálním území a v obci Kladno. 
Návrh novostavby tenisové haly bude proveden v souladu s upraveným návrhem, 
který je přílohou č.2 tohoto dodatku, vlastní halový prostor bude vytvořen bez 
vnitřních podpor."

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že změna rozsahu plnění nemá vliv na dobu plnění díla, 
doba plnění sjednaná v článku V., bodu 1 smlouvy o dílo se nemění.

Doba plnění sjednaná v článku V., bodu 1 smlouvy o dílo byla objednatelem 
přerušena písemným sdělením do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k nově 
využívaným pozemkům. Takto přerušená doba plnění díla počíná znovu běžet dnem 
účinnosti tohoto dodatku č.l.

Objednatel písemně sdělí zhotoviteli datum účinnosti tohoto dodatku č.l nejpozději 
do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti.

Článek IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že změna rozsahu plnění nemá vliv na cenu díla, cena 
díla sjednaná v článku IV., bodu 1 smlouvy o dílo se nemění.

Článek V.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce rozsahu 
předmětu díla původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2017 s tím, že 
všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

2. Dodatek č.l se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

3. Dodatek č.l nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední z jeho stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4. Dodatek č.l se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po 
jednom stejnopisu,

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

I 3



Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy isou tvto jeho přílohy:
Příloha č. 1 Původní návrh
Příloha č. 2 Upravený návrh

V Kladně, dne 24.09.2018 V Kladně, dne 24.09.2018

rtovní areály 
Kladna s.r.o.

72 04 Kladno 4 
: CZ 261 54 170

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Marcel Kučera 
jednatel

------7,------v ....................... .......................

Ing.arch. Karel Albrecht

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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