PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
ORM č. 41-2018

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Název:




Město Moravská Třebová
sídlo: 




nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 




00277037
DIČ 




CZ00277037
Zastoupený ve věcech smluvních:  
JUDr. Miloš Izák, starosta
Zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 


č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné jako příkazce (dále „příkazce“)

a

Název:
JAFIS s.r.o.
sídlo: 




Moravská 786, Litomyšl 570 01
IČ:




25963244
DIČ:




CZ25963244
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Lenkou Mencovou, jednatelkou


Zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 


č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx


na straně druhé jako příkazník (dále „příkazník“)

Článek 1.

Předmět smlouvy
1.1.
Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu vykonávat technický dozor investora nad prováděním stavby (dále jen „TDI“) „Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého, Moravská Třebová“, který je příkazce povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon). Příkazník bere na vědomí, že účelem této smlouvy je řádným výkonem sjednané činnosti dosáhnout realizace výše uvedené stavby v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory.
1.2.
Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.
1.3. Místo plnění: Moravská Třebová, viz projektová dokumentace, ul. Palackého 1351, popřípadě sídlo příkazce.
1.4.
Termíny plnění:
1) Zahájení plnění smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem stavby se předpokládá do konce července 2018.

2) Z výše uvedeného důvodu požaduje příkazce zahájení prací TDI ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

3) Lhůta pro dokončení poskytovaných služeb TDI je odvislá od lhůty plnění zhotovitelem stavby (předpoklad do 240 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací), činnost technického dozoru bude ukončena po uplynutí jednoho roku (12 měsíců) záruční lhůty.
Článek 2.
Rozsah činnosti příkazníka
2.1    Technický dozor nad prováděním stavby 
2.1.1
Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli stavby:
1) dodržovat všechny podmínky a ujednání Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, které přísluší výkonu TDI;

2) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

3) 
poskytovat na vyžádání příkazce součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby; 

4) 
protokolárně předat staveniště zhotoviteli stavby a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

5) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;
6) 
kontrolovat zda zhotovitel stavby provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, jejichž provedení je stanoveno  příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo) a zajišťovat, aby zhotovitel stavby vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

7) 
spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek na výkon autorského dozoru bude příkazník vznášet vždy prostřednictvím příkazce; 

8) 
provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí, v případě kdy je součástí smlouvy o dílo časový harmonogram, sleduje dodržování tohoto harmonogramu a upozorňuje zhotovitele stavby na možné prodlení; 
9) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky smlouvy o dílo jsou v souladu s dotačními podmínkami  - pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky smlouvy o dílo doplnit, je příkazník povinen dát okamžitě podněty příkazcovi. Příkazník v tomto směru zejména bude kontrolovat, zda dotačním podmínkám vyhovují dokumenty, které podle podmínek Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby předkládá zhotovitel stavby a bude v tomto směru dávat okamžitě podněty příkazcovi a upozorní na příp. nedostatky zhotovitele stavby; 

10) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku; 

11) 
kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruka odškodnění apod., za které je zhotovitel stavby odpovědný podle podmínek Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

12) 
iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech dle pokynů příkazce, vyhotovovat potřebné zápisy;

13) 
pokud nebude později stanoveno pokynem příkazce jinak, příkazce požaduje, aby se konaly pravidelné kontrolní dny vždy jednou za 14 dní za účasti zhotovitele stavby, příkazníka, příkazce a koordinátora BOZP; mimo přítomnost na kontrolních dnech stavby bude příkazník kontrolovat průběh provádění a plnit smlouvou sjednané činnosti minimálně dva pracovní dny v týdnu a současně minimálně alespoň 10 hodin/týden, přičemž v případě potřeby bude na staveništi i častěji; z pravidelných KD bude příkazník zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům;

14) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, kontrolovat zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost příkazník ručí a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;

15) vyskytnou-li se na zhotovované stavbě vícepráce či méněpráce, u kterých celkový cenový nárůst nepřesáhne 5 % původní ceny stavby, je povinnosti TDI dohlížet na provádění a ocenění i všech takových víceprací i méněprací v souladu se zákonem a uzavřenou smlouvou se zhotovitelem stavby, a to bez nároku na navýšení sjednané ceny. Současně pokud v důsledku víceprací či jiných objektivních okolností dojde k prodloužení lhůty pro dokončení stavby, a to o méně než 1 měsíc, nemá příkazník právo na navýšení sjednané ceny.
16) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby; 

17) 
projednávat se zhotovitelem stavby a dávat písemná doporučení příkazcovi stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;

18) 
kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazcovi všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem stavby;

19) 
kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;

20) 
poskytovat příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazcem ve vztahu ke zhotoviteli stavby nebo zhotovitelem stavby ve vztahu k příkazcovi s cílem předcházet vzniku sporů;

21) 
neprodleně podávat příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění dotačních podmínek, zejména v případě rizik, která by mohl ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve Smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;

22) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele stavby na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo Smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.; 

23) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby;
2.1.2
Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou přejímacího řízení
1) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části, organizace procesu předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělit příkazci písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska; 

2) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel stavby při přejímacím řízení, zejména doklad, v jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazcem; 

3) provedení prohlídky přejímaného díla a kontrola odstraňování vad zjištěných při této prohlídce, kontrola vyklizení staveniště; 

4) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby;
5) příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby.
2.1.3
Fáze do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a odstranění všech závad  

· Dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky příkazce z titulu odpovědnosti zhotovitele stavby za vady na díle provedené zhotovitelem stavby, spolupráce s příkazcem při uplatňování těchto nároků tak, aby pro příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat příkazcovi potřebou součinnost a poradenství, kontrola procesu odstraňování veškerých vad. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.
· Pravidelná kontrola nejméně 1x měsíčně po dobu 1 roku plynutí záruční lhůty s identifikací všech případných zjištěných vad a zabezpečení jejich reklamace a následného odstranění zhotovitelem stavby.
2.2.
 Příkazník není oprávněn:
· uzavírat dohody o změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
· uzavírat dohody o změně díla specifikovaného ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
· převzít dílo. 
Článek 3

Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

3.1.
Příkazník je povinen příkaz plnit poctivě a pečlivě podle svých schopností. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovaného v článku 1 a 2 této smlouvy, který určuje rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy. Součástí výkonu TDI jsou i činnosti v článku 2 nespecifikované, které však jsou k řádnému výkonu nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.
3.2.
Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazníkem dle smlouvy, a to zejména v návaznosti na změnu dotačních podmínek. Příkazce tak svým pokynem, který je povinen učinit v písemné formě, může změnit či upřesnit rozsah činnost dle čl. 2. této smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
3.3.   Příkazník není oprávněn provést výkon technického dozoru dle této příkazní smlouvy pomocí další osoby (poddodavatele).
3.4.
Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal během plnění příkazní smlouvy.

3.5.
Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazcovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. 
3.6.
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku.
3.7.
Výchozím podkladem pro činnost příkazníka jsou: 
1) projektová dokumentace: 
- 
REKONSTRUKCE BAZÉNU ZŠ PALACKÉHO, vypracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště, č. zak. 10636-003-001, datum: 04/2018.

Projektová dokumentace je součástí dokumentace zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva a je rovněž volně dostupná na profilu zadavatele. 

2)
smlouva o dílo mezi příkazcem jako objednatelem stavby a společností Genext, a.s. jako zhotovitelem včetně položkového rozpočtu.

Čistopis smlouvy mezi příkazcem a zhotovitelem a soupis stavebních prací, dodávek a služeb (nevyplněný položkový rozpočet) jsou součástí dokumentace zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva a jsou rovněž volně dostupné na profilu zadavatele.  


Položkový rozpočet zhotovitele stavby předá příkazníkovi příkazce při podpisu smlouvy.
3) stavební povolení č.j. MUMT 30075/2017
4) při uzavření příkazní smlouvy je povinen příkazce příkazníkovi předat informace o metodických požadavcích plynoucích z poskytnutí dotace.
Článek 4.
 Práva a povinnosti příkazce
4.1.
Příkazce poskytl nejpozději ke dni uzavření smlouvy příkazníkovi výchozí poklady tak, jak je potvrzeno prohlášením příkazníka obsaženého v ust. odst. 3.7. této smlouvy, a to převážně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele stavby.
4.2.
Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem smlouvy, zejména předat příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění smlouvy, které získá po jejím uzavření.
4.3. 
Příkazce udělí příkazníkovi po uzavření této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních úkonů v zastoupení a jménem příkazce, pokud této plné moci bude zapotřebí.
Článek 5. 
Odměna
5.1.
Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy. 
I. Celková cena za výkon TDI              
Cena bez DPH
247.000,- Kč 

DPH % 
  51.870,- Kč
Cena s DPH          298.870,- Kč
5.2.   Cena je stanovena jako smluvní a pevná, nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH, a jsou v ní obsaženy veškeré náklady příkazce, které vynaloží při plnění svého závazku dle této smlouvy. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil příkazník při plnění této smlouvy v zastoupení příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit příkazce sám, např. náklady na geodetické práce, expertní posudky, správní poplatky, kolky atd.
5.3.
Cena bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených příkazníkem vždy 1x měsíčně. Pro účely fakturace se sjednává, že měsíční faktura může být vystavena nejvýše ve výši 1/8 z hodnoty 85 % celkové sjednané ceny.  Předposlední faktura obsahující částku rovnající se 10 % ze sjednané ceny může být vystavena až po vydání kolaudačního souhlasu a poslední faktura ve výši 5 % ze sjednané ceny bude uhrazena příkazcem až po uplynutí 1 roku záruční lhůty na zhotovenou stavbu.
5.4.
Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených příkazníkem do 30 dnů od jejich doručení příkazci. Za den úhrady daňového dokladu je smluvními stranami považován den, kdy částka účtovaná daňovým dokladem bude připsána na účet příkazníka. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.
Článek 6.

Doba platnosti smlouvy
6.1.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zaniká splněním závazku touto smlouvou založeného. Splnění závazku bude deklarováno Protokolem o splnění závazku podepsaným příkazníkem a příkazcem. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění textu smlouvy v Registru smluv. Toto uveřejnění zabezpečuje příkazce.
6.2. Před splněním závazku může být smlouva ukončena písemnou výpovědí podanou kteroukoliv ze smluvních stran, ale pouze v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto smlouvou přesto, že k jejich plnění byla písemně vyzvána a na možnost výpovědi upozorněna a to zejména v případech uvedených v čl. 6.5. této smlouvy. Smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení smluvního vztahu, nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě tohoto zániku smlouvy práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy zůstávají nedotčeny (smluvní pokuty, náhrada škody, záruky, odpovědnost za vady).
6.3. Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazcovi nedokončením činnosti dle této smlouvy. 
6.4. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazcovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazcovi škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu příkazník povinen. 
6.5. Příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět zejména v těchto případech:

· příkazník provádí výkon TDI neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami

· příkazník opakovaně nedodrží pokyny příkazce

· příkazník jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně v prodlení s plněním smluvních povinností

· příkazník vstoupil do likvidace
· bylo rozhodnuto o úpadku příkazníka.

Příkazník je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že je příkazce v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 40 dní.
Článek 7. 
Sankce 
7.1. 
V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé nesplnění nebo porušení jeho povinností. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení nebo neplnění jeho povinností uvedených v článku 2 této smlouvy.
7.2. 
Příkazník je povinen vyhotovit veškeré zápisy, podklady či stanoviska plynoucí z jeho povinností specifikovaných v článku 2 nejpozději do 3 pracovních dnů (nebude-li dohodnuto jinak) od pokynu příkazce k jejich vyhotovení či od dne uplynutí skutečnosti, kdy mají být vyhotoveny. V případě porušení této povinnosti se příkazník zavazuje zaplatit pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyhotovení výše uvedeného a za každý takový případ.
7.3.   
Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši.

7.4. 
V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 8. 
Odpovědnost Příkazníka, záruka 
8.1.    
Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě podle schválené dokumentace, v souladu se smlouvou a podle příslušných platných předpisů a technických normativů.
8.2.
Příkazník poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této smlouvy po dobu záruční lhůty. Počátek běhu záruční lhůty je vymezen dnem, kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a končí dnem, kdy záruka poskytovaná zhotovitelem stavby skončí.
8.3.    Pokud dojde ke vzniku vady díla v důsledku porušení povinností příkazníka vyplývajících z této příkazní smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé nesplnění výše uvedených povinností. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši.
Článek 9.
Ostatní ujednání
9.1.
Příkazník se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9.2.
Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příkazce použít.
9.3.
Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 10. 
Závěrečná ustanovení

10.1.
Pokud není v této smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
10.2.   
Příkazník prohlašuje, že má sjednáno patřičné pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností. Kopie pojistné smlouvy bude příkazci předložena na požádání. Příkazník se zavazuje, že bude toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vykonávání činností pro příkazce na základě této smlouvy, v případě nedodržení této povinnosti je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč.
10.3.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
	Příkazce:  
V Moravské Třebové dne 
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