
Dodatek č.1 ke kupní smlouvě 

Ev. č. MMJN:    723-2018-OÚaHR/OIV
uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

Kupující:
statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo:


Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:


00262340

DIČ:


CZ00262340

Zastoupený:
zastoupené panem Ing. Petrem Beitlem, primátorem a

                                    JUDr. Ing. Lukášem Pletichou náměstkem primátora 


(dále jen „Kupující”)

a 

Prodávající:

Hilbert Interiéry s.r.o.
Sídlo:


Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 Karlín

IČ:


286 61 133

DIČ: 


CZ28661133

Bankovní spojení: 
FIO banka 

Číslo účtu: 

2700192196/2010

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl C,vložka 211 074
Zastoupený:

 Světlana Hilbertová,jednatelka společnosti


(dále jen „Prodávající“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 723-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)
„Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou - dodávka nábytku do odborných učeben“, číslo projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006702“.
II.  Předmět Dodatku č.1
Po zaměření skutečného stavu na staveništi některé rozměry neodpovídají rozměrům v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je třeba skladbu nábytku částečně přepracovat a zadat nově do výroby.  

Dále dochází k posunutí termínu provádění stavebních prací v atriu základní školy, pro které je z provozu školy vyčleněn jediný možný zásobovací koridor i pro navezení nábytku do modernizovaných učeben.

Z výše uvedených důvodů dochází k posunutí termínu realizace dodávky předmětu kupní smlouvy.

III. Článek 2. Doba a místo dodán zboží, odstavec 4.1 se mění takto:

Původní text:

4.1 Termín dodání:
od 20.08.2018 do 14.09.2018
se nahrazuje textem:

4.1 Termín dodání:
od 20.08.2018 do 10.10.2018
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 723-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Na straně kupujícího:

V Jablonci nad Nisou, dne 13.9.2018
__________________________

​​​​​​​​​__________________________________
Ing. Petr Beitl, primátor
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora
Na straně prodávajícího:

V Dětmarovicích, dne




__________________________





                     
Světlana Hilbertová, jednatelka společnosti

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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