Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2017

1. Smluvní strany
0. Objednatel:	Základní škola, Praha 8, Libčická 10
	se sídlem:		Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 – Čimice
	IČO:			60461811
zastoupen:		Mgr. Štěpánkou Sýkorovou, ředitelkou
	(dále jen „objednatel“)

0. Zhotovitel: 		Servis CZ, s.r.o.
	se sídlem:		K Velké ohradě 776, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
IČO:			26198258
DIČ: 			CZ26198258
zastoupen: 		Ing. Miroslavem Vyletou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 78993
	(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování venkovních učeben (altánů) v areálu objednatele.
1. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu prodloužení termínu plnění, zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

1. Předmět dodatku
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.“
2. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

	Původní cena díla bez DPH                                          
	1.269.850,80 Kč

	Cena za vícepráce bez DPH dle Rozpočtu víceprací a méněprací
	191.604,00 Kč

	Cena za méněpráce bez DPH dle Rozpočtu víceprací a méněprací
	- 93.733,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.367.721,80 Kč

	21 % DPH
	287.221,58 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	[bookmark: _GoBack]1.654.943,38 Kč



2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. Závěrečná ustanovení
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací


V Praze dne ………………				V Praze dne ………………



………………………………   			…………………………………
Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka			Ing. Miroslav Vyleta, jednatel
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