
DODATEK Č. 1 SMLOUVY  O DÍLO  
č. 2018/1 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 

Smluvní strany  

 
Objednatel:   Město Mnichovo Hradiště  
 
se sídlem:   Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
 
zastoupený:   Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou města  
 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Pavel Král, vedoucí odboru IKH  
 
bankovní spojení:  2627181/0100  
 
IČ: 00238309 DIČ: CZ00238309  
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
Zhotovitel:   Saturn služby s.r.o. 
 
se sídlem:   Lhotice 43 
 
zastoupený:   Petr Havel 
 
ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Havel 
 
bankovní spojení: 107-9674830247/0100 
   
IČ: 03256197  DIČ:CZ03256197  
 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

Výše uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 12.3.2018 smlouvu o dílo č. 2012/1 na akci: „Oprava 

chodníků Studentská, S. K. Neumanna”. Smluvní strany mají zájem o rozšíření předmětu díla o další 

práce a činnosti, a proto se dohodly na změně smlouvy takto: 

 

I .  

Změna smlouvy  
Článek V.1 se mění takto: 

Cena díla 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:  

cena bez DPH:      1 174 115,00 Kč  

DPH (21 %):         246 564,15 Kč  



cena včetně DPH                                1 420 679,15 Kč  

 

Článek IV. se mění takto: 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do 150 dnů od převzetí 

staveniště, nebo jeho části od Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne na výzvu 

Objednatele do 5 dnů od jejího doručení Zhotoviteli. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

 

I I .  

Závěrečná ujednání  

 

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, jedno 
objednatel. 

2. Tento dodatek i smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva i tento dodatek, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, mohou být bez jakéhokoliv omezení zveřejněny v souladu s ustanoveními 
zákona o registru smluv. 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu a tento dodatek v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných 
ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 

6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny 

7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné 
vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

V Mnichově Hradišti     V Mnichově Hradišti 

dne  …………….2018                         dne …………….2018 

 

 

 

………………………………………….   …………………………………………. 

Za zhotovitele      Za objednatele 



DOLOŽKA 

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o 

obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č. …… ze dne ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulace ceny 

 

Popis položky Měrná 

jednotka

Množství Jednotková 

cena

Cena bez DPH

1. Oprava silničního kamenného obrubníku - vybourání, očištění a 

zpětné osazení do betonu

m 715,5 450 321 975,00 Kč

2. Oprava betonového obrubníku sadového (vybourání, dodávka a 

osazení osazení nového obrubníku výšky 20 cm, tl. 5 cm) 

m 394 200 78 800,00 Kč

3. Oprava chodníku (rozebrání mozaiky a štěrkopískového podkladu v 

tl. 12 cm, úprava pláně, podklad ze štěrkodrti tl. 12 cm pokládka 

mozaiky - dlažba kamenná 5 x 5 cm, kroužková skladba) bez dodávky 

dlažby

m² 574,7 700 402 290,00 Kč

4. Oprava chodníku (rozebrání mozaiky a štěrkopískového podkladu v 

tl. 15 cm, úprava pláně, podklad ze štěrkodrti tl. 15 cm pokládka 

dlažba kamenná 10 x 10 cm, kroužková skladba) bez dodávky dlažby

m² 239,3 500 119 650,00 Kč

5. Ostatní náklady nutné k bezvadnému provedení díla (dopravní 

opatření, přesuny hmot, skládkovné, zařízení staveniště apod.)

soubor 1 54000 54 000,00 Kč

6. Kontejnerové stání 1,5 m² - betonová dlažba, sadová obruba kus 6 1050 6 300,00 Kč

7. Práh dlážděný do betonu - Studentská, Máchova x S.K.N. m² 44 650 28 600,00 Kč

8. Dlažba 16/16 kamenná s přípravou podloží m² 250 650 162 500,00 Kč

1 174 115,00 Kč

246 564,15 Kč

1 420 679,15 Kč

Výměry - oprava chodníku v ulicích Studentská a S. K. Neumanna

Celková cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena včteně DPH


