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SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů {dáie též „občanský zákoník'1)
Číslo smlouvy zhotovitele: H1808

Číslo smlouvy objednatele: 27/06/ORI-OVZ/2018
Dodatek č. 1: 25/09/18/2018

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ing. Zdeněk Fišer, 1, náměstkem primátorky, dle plné moci
ze dne 6. 10. 2015
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Bruckner, vedoucí oddělení realizace
Luděk Svoboda, oddělení realizace
00288659

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem nebo

Alešem Musilem, výrobním ředitelem, plná moc ze dne 18.7.2018
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

25527380
CZ25527380
plátce DPH

ICO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dáíe jen „Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o
dílo číslo smlouvy objednatele 27/06/OR1-OVZ/2018 ze dne 31. 7. 2018, jejímž předmětem je
stavba „ZŠ a MŠ J. Železného - havarijní stav sociálního zařízení" se mění a doplňuje část
textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:



Původní text odstavce 4.1.1. v cl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se
nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1, Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výší

Původní cena
Cena bez DPH 1 866 792,00 Kč

VCP
197 268,00 KčCena bez DPH

2 064 060,00 KčCena celkem za dílo bez DPH

K změně původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací a
dodatečných požadavků objednatele.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 27/06/ORI-OVZ/2018 ze dne
31. 7. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po
jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1
v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet VCP

12, 0
V Prostějově, dne 7.9.2018V Prostějově, dne

Mijan Grmela
statutární ředitel

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky


