Č. smlouvy 1780175
Dodatek č. 4 ke 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	AQUACENTRUM Teplice.
			se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
			IČ: 689 75 490
			č.ú.: 27-1407030257/0100
				zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
				e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 

 (dále jen "Objednatel")

1.2	Zhotovitel:	Metrostav a.s.
		se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
			
		zastoupený:	Ján Dudáš, člen představenstva
			Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
		e-mail: obchod.d8@metrostav.cz 
		Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)			

 (dále jen "Zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy a čl. V odst. 5.1. 



Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1.   Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:
	
	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:
Cena Díla bez DPH	 245 102 258,85 Kč
DPH	51 471 474,36 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                   296 573 733,21 Kč
		
		Rozpis smluvní ceny bez DPH:
		Cena díla dle základní smlouvy					 243 944 430,-   Kč
		Cena díla dle dodatku č. 2					        476 619,40 Kč
[bookmark: _GoBack]		Cena díla dle dodatku č. 3					   -   251 601,77 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 4					         932 811,25 Kč
	

2. Změnovým listem č. 9 dochází výměně podlahového topení v části 1.NP – šatnách a hygienických místnostech (dále jen „Změna IX“). Při provádění prací dle projektu bylo zastiženo potrubí podlahového topení v jiné pozici, než uváděla dokumentace skutečného stavu, a proto došlo k jeho poškození. Změnový list s popisem Změny IX je přílohou č. 1 Dodatku.
   
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Za Objednatele:						Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne					V Praze dne 


______________________________			________________________
Ing. Michael Paraska					Ján Dudáš
ředitel								člen představenstva


								________________________
								Ing. František Kočí
								člen představenstva
Příloha č. 1: 	Změnový list s popisem Změny IX

