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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 

Statutární město Plzeň 

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00  
za které jedná Městský obvod Plzeň 3 
IČ 00075370  
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83 
zastoupena Radislavem Neubauerem, starostou 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

VIDA GROUP s.r.o. 
zastoupena Lucií Fikerlovou, jednatelkou 
se sídlem U Školky 355/19, 326 00 Plzeň-Koterov 
IČ 29158206 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27601 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

tento 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 28.2.2018 

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“) 

 

1. Základní ustanovení 

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 28.2.2018 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, 
montáže a zajištění stavebních prací stavby „Vybudování parkovacích stání a 
stání pro kontejnery u objektu Křimická 40-46“, za dohodnutých a dále 
vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je 
k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“). 

Při provádění Díla byly vykázány rozdíly v rozsahu realizovaného díla a rozsahu 
schváleného rozpočtu stavby. Mezi rozdílovými položkami se nachází položky 
spojené s vytěžením většího objemu zemin a další manipulací, včetně 
skládkovného. Současně vznikly i položky méněprací spojené s nerealizováním 
drenáže.  
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2. Předmět dodatku  

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

2. Vymezení díla 

2.2. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 

(a) dodávku materiálu, 

(b) dodávku stavebních objektů, v souladu s touto Smlouvou a 
Projektovou dokumentací, pro vyloučení pochybností se Stavbou 
rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její řádný 
provoz a užívání, 

(c) provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména 
k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby a/nebo pro povolení užívání dokončené 
stavby, 

(d) provedení potřebných zkoušek, 

(e) likvidace odpadů a úklid staveniště. 

(f) provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací 
specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací a méněprací a zároveň 
snížení rozsahu Díla o méněpráce specifikované ve stavebním rozpočtu 
víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se 
smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy: 

3. Cena díla 

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 1 752 460,25 Kč bez DPH (slovy: jeden-
milionsedmsetpadesátdvatisícečtyřistašedesátkorunčeskýchdvacetpěthaléřů), 
a to jako cena nejvýše přípustná. Vícepráce a méněpráce představené tímto 
dodatkem ve výši 53 855,28 Kč, které jsou již zahrnuty v ceně Díla dle 
předchozí věty, se zavazuje uhradit Objednatel. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny. 

3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR. 

3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou. 

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 387, ze dne 17. 9. 2018.   
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3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy. 

3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže 
své vlastnoruční podpisy. 

3.8 Příloha:   

(a) příloha č. 1 - stavební rozpočet víceprací a méněprací 

V Plzni dne 24.9.2018     

 

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3  VIDA GROUP s.r.o. 

 

______________________    ______________________ 
starosta       jednatelka 
Radislav Neubauer     Lucie Fikerlová 
 
Objednatel      Zhotovitel  

 
 

 


