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ATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00HNXDQ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 24.04.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Horní náměstí 67 - fasáda"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

primátorem

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hostíce

62300911

CZ62300911

bs7b25s

Komerční banka, a.s., pobočka Opava

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 12646

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

24/201 8/PRI

číslo investiční akce

7891
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Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Horní náměstí

67 - fasáda" (PID smlouvy: MMOPPOOHNY4S) (dále jen „Smlouva"). Smluvni strany se tímto

Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené změně a doplnění

Smlouvy.

I
t

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení opravy stávající železobetonové římsy vč. kotev a výztuže;
- předmětem díla je provedení přemístění kabelů ITC pod omítku vč. všech přípravných prací;
- předmětem díla není provedení výmalby interiéru.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

(slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát a 72/100 korun českých)

3.758.449,67 Kč
59.796,18 Kč

3.698.653,49 Kč
776.717,23 Kč

4.475.370,72 Kč

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku a nutnosti
provádět rozbory a vzorky omítkové směsi včetně schvalovacího procesu dohodly na změně doby

plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a

nedodělků do 10.10.2018.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři

vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.09.2018,

č. usnesení 3512/92 RM 18 a).

číslo investiční akce
7891

číslo smlouvy objednatele
24/201 8/PRI

číslo smlouvy zhotovitele
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Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou smlouvou - ať už je povinně

uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněn v registru
smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,

které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod). Uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného

odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku
v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se

zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit

podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také
druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

l 4 -09- 2013
V Opavě dne. Ve Velkých Hošticlch dne.

.

Op

747 31 e
Dtó:

Za objednatele

primátor

■1-

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

24/201 8/PRI

číslo investiční akce

7891


