
  číslo smlouvy objednatele č. 1: 586-2017-525203/1 
                                                                           číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000833 
                                                                                   číslo smlouvy zhotovitele: GB20172S006 

  
DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Huštěnovice a 

Sušice u Uherského Hradiště  

uzavřené dne 22. 5. 2017 

mezi smluvními stranami 

 

dále jen „objednatel č. 1“ 

 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen « objednatel » 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro 
Zlínský kraj 

Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x 
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon:  x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 19 – 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Sídlo: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x 

Číslo účtu: x x x x x x x x x x 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno 

Zastoupen: x x x x x x x x x x 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 
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dále jen „zhotovitel“ 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Huštěnovice a k.ú. Sušice u Uherského Hradiště (dále jen 

„KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). 

2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huštěnovice a Sušice“. Z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ 

Huštěnovice na základě rozboru a zaměření skutečného stavu, kdy je výměra řešeného území o 2 

MJ větší a délka šetřené hranice o 63 MJ menší, dochází ke změnám počtu některých měrných 

jednotek oproti původní smlouvě o dílo.   

 

3. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. Jde o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné, 

změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, způsobila by 

zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, a hodnota dodatečných služeb nepřekročí 

50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst související s touto změnou při odečtení 

služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku.   

  

4.  S ohledem na tuto  skutečnost se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u níže 

uvedených  dílčích částí díla dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. 

 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností pro k.ú. Huštěnovice, který je nedílnou součástí 

smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto: 

 

Zvýšení počtu měrných jednotek 

3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

2 MJ x 300 Kč = 600 Kč 

Původní cena dílčí části: 171 000 Kč, cena po změně: 171 600 Kč 

 

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x  

ID DS: 4pg7xj6 

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x 

Číslo účtu: x x x x x x x x x x  

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném: 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
41159 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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2 MJ x 580 Kč = 1160 Kč 

Původní cena dílčí části: 330 600 Kč, cena po změně: 331 760 Kč 

 

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

2 MJ x 1000 Kč = 2000 Kč 

Původní cena dílčí části: 570 000 Kč, cena po změně: 572 000 Kč 

 

3.6.   Mapové dílo 

2 MJ x 300 Kč = 600 Kč 

Původní cena dílčí části: 171 000 Kč, cena po změně: 171 600 Kč 

 

 

Snížení počtu měrných jednotek 

3.4.3.  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

63 MJ x 2800 Kč = 176 400 Kč 

Původní cena dílčí části: 728 000 Kč, cena po změně: 551 600 Kč 

 

II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH   1 935 450 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH   1 550 960 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH      271 600 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM      180 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH   3 938 010 Kč 

DPH 21%      826 982 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  4 764 992 Kč 

 
6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná 

po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 

náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 

 

III.  

1.  Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  ze dne 

27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

(„GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.       
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2. S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dále dohodly na následující změně 

smlouvy. 

IV.  

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10., který 

zní:  

10.10.   V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 

technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci 

a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a 

zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, 

používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) 

informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými 

právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými 

osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 

uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších 

souvisejících právních předpisů. 

V.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 5. 2017 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

VI.  

1.  Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel č. 1 

obdrží dvě vyhotovení dodatku, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží 

dvě vyhotovení dodatku.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

  Ve Zlíně dne 12. 9. 2018           

 
Za objednatele č. 1:  

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
x x x x x x x x x x 
zástupce ředitelky 

 

 
GB-geodezie, spol. s r.o. 
x x x x x x x x x x 
jednatel 
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Za objednatele č. 2:  

 
 

  

 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
x x x x x x x x x x 
ředitel 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ Huštěnovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (25%) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (75%) 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 1 500 45 000 11 250 33 750

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 500 20 000 5 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 545 550 299 750 74 938 224 813

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 25 1 000 25 000 6 250 18 750

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 197 2 800 551 600 137 900 413 700 31.7.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 570 200 114 000 28 500 85 500 30.1.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 572 300 171 600 42 900 128 700 30.9.2018

1 226 950 306 738 920 213 30.9.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 572 580 331 760 82 940 248 820

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 64 800 51 200 12 800 38 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 160 400 64 000 16 000 48 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 4 800 3 200 800 2 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 572 1 000 572 000 143 000 429 000 30.6.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000 60 000 15 000 45 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 082 160 270 540 811 620

3.6. Mapové dílo ha 572 300 171 600 42 900 128 700

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

171 600 42 900 128 700

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 600 150 000 37 500 112 500

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 1)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 150 000 37 500 112 500

1 226 950 306 738 920 213

1 082 160 270 540 811 620

171 600 42 900 128 700

150 000 37 500 112 500

2 630 710 657 678 1 973 033

552 449 138 112 414 337

3 183 159 795 790 2 387 369

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.1.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.2.2019

30.1.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



…………………………………………

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka                                                                                 

x x x x x x x x x x                                                   

zástupce ředitelky

…………………………………………

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.

x x x x x x x x x x

jednatel

…………………………………………
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

x x x x x x x x x x

ředitel

Za objednatele č. 1:

Ve Zlíně dne 12. 9. 2018          


