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Dodatek č. 1  
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: 05/14/2164/18, č. zhotovitele: 18/6 - 08 

 
 
uzavřené dne 26.04.2018 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných 
ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
 
 
Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
   se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, pověřenou k podpisu smlouvy 
na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12..2016 
Bankovní spojení:  

  
 IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
Mgr. Pavel Kraus,  
Ing. Marcela Hobzová,  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 
Zhotovitel: ARCHATT  PAMÁTKY spol. s r. o. 
   se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč 
   zastoupen Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem 
    Bankovní spojení:  
   č. ú.:  
   IČ: 60753013 

 DIČ: CZ60753013 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Stanislav Štork,  

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429 
 
  (dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy: 

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma 

smluvními stranami.  

Jedná se o  vícepráce vyplývající z průběžných konzultací se zástupci památkové péče ohledně 

barevnosti řešení dřevěných konstrukcí. Nad rámec původního rozsahu stavebních prací bude 

provedeno odstranění starých nátěrů a nanesení nových nátěrů dveří převlékacích kabinek. 

    

 
 
Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha 
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č. 1, činí hodnota:  
 
- víceprací bez DPH      1 008 607,00 Kč 
 

Rekapitulace ceny: 

Cena dle SOD  bez DPH                                                                        1 639 638 Kč 

Dodatek č. 1   bez DPH                                                                          1 008 607 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem cena díla včetně dodatku č. 1   bez DPH                              2 648 245 Kč 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI.  - Cena za  provedení díla a platební podmínky se znění 
 odstavce VI.1  ruší a nahrazuje se tímto novým textem:  
Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové 
dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí 
celkem: 

 
Cena bez DPH 2 648 245,00 Kč 

(Slovy: dvamilionyšestsetčtyřicetosmtisícdvěstěčtyřicetpět Kč bez DPH) 
 
 
 
 

III. 

 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve  smlouvě o dílo  se nemění a zůstávají v  platnosti. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, 
tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 -  rozpočet víceprací.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku. 

5. Tento dodatek  je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel 
dvě vyhotovení.  Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.  

6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv. 

7. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č 22/21/RM/2018 
ze dne 20.09.2018. 
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V Třebíči dne  21.09.2018     V Třebíči dne 21.09.2018 

 

Objednatel:        Zhotovitel: 

Město Třebíč     ARCHATT  PAMÁTKY spol. s r. o. 
 
 

 

 

 

 

_______________________               _______________________   

       Ing. Marie Černá   Ing. arch. Petr Řehořka 
       místostarostka                 jednatel        
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Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka 
„Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárnami, 3. etapa“, kdy tato 
smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2164/18  a u Zhotovitele evidována pod 
číslem  18/6 – 08. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


