
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimítní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce parteru - Tyršova ulice“

Město Benešov
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IC: 00231401
zastoupeno : Ing . Petrem Hostkem, MBA, starostou města
zástupce ve věcech technických: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ TYRŠOVA
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zástupce ve věcech smluvních: Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky
zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

POHL Cz, a.s. - o. z. Roztoky
iČ : 25606468
DIČ : CZ25606468
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. J Č soB,a.s.
číslo účtu: 4200388669/6800 J 117569233/0300

SLÁ DEKGROUP a.s.
IČ : 46356886
DIČ : CZ46356886
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2314
bankovní spojení: Č SOB,a.s.
číslo účtu: 1187671/0300

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako
„smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2017 (dále jako „smlouva“) v
souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), dohodli se objednatel a
zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v
následujícím znění:

Á



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, jejíchž specifikace je
obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 1 a
změnového listu č. 2, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

2. Celková hodnota víceprací číní:
a. 653.689,01 Kč bez DPH
b. DPH 21 % ve výši 137.274,69 Kč
c. 790.963,70 Kč včetně DPH

3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za dílo, platebnípodmínkyje následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 55.267.516,88 Kč (slovy: padesát pět milionů dvě stě šedesát sedm tisíc

pět set šestnáct korun českých osmdesát osm haléřů)
b. DPH 21 % ve výši 11.606.178,54 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set šest tisíc sto

sedmdesát osm korun českých padesát čtyři haléře)
c. Cena včetně DPH ve výši 66.873.695,42 Kč (slovy: šedesát šest milionů osm set

sedmdesát tři tisíce šest set devadesát pět korun českých čtyřicet dva haléře)
(dále též „Cena za provedení díla“);

4. Na straně zhotovitele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Rafael
Moreno, ředitel odštěpného závodu Roztoky.

II.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a
vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
. Příloha č. 1: Změnový list č. 1
. Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Za objednatele: Za zhotovitele:
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